Сергей Гапликов: “Орбитаын 1200 места вылӧ школа – Коми Республикаса велӧдан юкӧнын медся ыджыд объект, мый стрӧитісны бӧръя кадӧ”
Регионса Юралысь видзӧдліс, кыдзи Сыктывкарса Орбита микрорайонын стрӧитӧны школа.

Талун кежлӧ генеральнӧй подрядчик лэптіс школа корпуслысь каркас, сувтӧдіс сёянін корпусын ортсы да пытшкӧс стенъяс, джодж-йиркъяс. Сёянін здание вылын вевтыс дась 50 % вылӧ, школа вевт вылын вӧчӧма перилӧяс, сійӧс вевттьӧны керамзитӧн.

Сёянін корпусын сувтӧдӧны ӧшиньяс (дасьлун – 80%). Лӧсьӧдӧны би, вентиляция, шонтан везъяс. Заводитісны сувтӧдны ывлавывса би, бурмӧдны йӧр.

Подрядчик кӧсйысьӧ помавны объектсӧ 2017 вося ӧшым тӧлысьӧдз.

Коми Республикаса Юралысь тшӧктіс регионса Стрӧитчан министерстволы стрӧга видзӧдны объект бӧрся. Сы могысь, медым кольччытӧг мунны график серти, подрядчиклы тшӧктӧма ӧддзӧдчыны да уджавны суткинас кык сменаӧн.
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Сергей Гапликов: «Школа на 1200 мест в Орбите – крупнейший объект отрасли образования в Республике Коми за последнее время»
Глава Республики Коми проверил ход строительства школы в сыктывкарском микрорайоне Орбита.

На сегодня генеральный подрядчик завершил работы по возведению каркаса корпуса школы, кладке наружных и внутренних несущих стен корпуса столовой, установке перекрытий. Процент строительной готовности кровли на здании столовой – 50%; на кровле здания школы сделаны парапеты, производится засыпка керамзитом.

В корпусе столовой устанавливаются оконные блоки (80 % готовности). Продолжаются работы по устройству инженерных сетей объекта (электроснабжение, вентиляция, отопление). Начата установка наружного освещения, ведется подготовка к благоустройству территории.

Подрядчик обязуется завершить все работы по объекту в декабре 2017 года.

Глава Республики Коми поручил региональному Минстрою строго контролировать соблюдение подрядчиком обязательств по строительству. Во избежание отставаний от графика генподрядчику также предписано увеличить количество смен до двух в сутки. 
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