19.04.2025 
Интаын выльысь заводитісны стрӧитны ва шонтан котельнӧй 
Войвылӧ удж серти ветлігӧн Коми Республикаса Юралысьлысь могъяс недыр кад чӧж олӧмӧ пӧртысь Ростислав Гольдштейн нуӧдіс проект збыльмӧдӧм серти «Т Плюс» публичнӧй акционер котырлӧн Коми филиалса да Интаса ТЭЦ-са веськӧдлысьяскӧд сӧвещание.
Кыдзи висьталіс «Т Плюс» публичнӧй акционер котырлӧн Коми филиалса юрнуӧдысь Константин Голиков, ӧнія кадӧ дугӧдӧны сёрнитчӧмсӧ Екатеринбургысь «Эзоис-Урал» ичӧт кывкутана котыркӧд, коді урчитӧм кадӧ эз пӧрт олӧмӧ ассьыс кӧсйысьӧмъяссӧ. Интаын котельнӧйсӧ, кытчӧ колӧ пыртны ва шонтан нёль сувтса котельнӧй, кутшӧмъяслӧн ӧтувъя шоныд сетан вынйӧрыс 160 Гкал/час, кӧсйылісны стрӧитны 2022-2023 вояс чӧжӧн. 
Шуӧма выльысь заводитны проектсӧ. Колана экспертизаяссӧ прӧйдитӧма. Уджъяссӧ юкӧма нёль лот вылӧ. 2 млрд 82 млн шайт вылӧ медводдза лотын вермис Кировысь компания. Косму тӧлысь помӧдз пудъяласны 3 миллиард 600 миллион шайт дон мӧд лот. 
Войвыв карса олысьясӧс шоныдӧн да пӧсь ваӧн могмӧдӧм вылӧ ва шонтан котельнӧйсӧ стрӧитӧны Интаса ТЭЦ-лӧн площадка вылын. Ӧні сюялӧны сваяяс. Матысса кадӧ кутасны кисьтавны фундамент да вӧчны кӧрт конструкцияяс. 
«Т Плюс» публичнӧй акционер котырлӧн Коми филиалса веськӧдлысь эскӧдіс, мый выль пӧдрадчикъяс вӧчасны пуктӧм могъяссӧ, да котельнӧйсӧ пыртасны уджӧ 2026 вося вӧльгым-ӧшым тӧлысьясын.
Ростислав Гольдштейн тӧдчӧдіс, мый котельнӧй – Войвылын олӧм могмӧдӧм вылӧ зэв тӧдчана объект, да ӧлӧдіс объект стрӧитан да сійӧс уджӧ пыртан кадколастъяс торкӧмысь кывкутӧм йылысь.
19.04.2025 
В Инте перезапустили строительство водогрейной котельной
Во время рабочей поездки в Приполярье врио Главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн провёл совещание с руководством филиала Коми ПАО «Т Плюс» и Интинской ТЭЦ по реализации проекта.
Как рассказал руководитель филиала Коми ПАО «Т Плюс» Константин Голиков, в настоящее время идёт процедура расторжения договора с екатеринбургским ООО "Эзоис-Урал", не выполнившим свои обязательства в назначенный срок. Строительство котельной в Инте, в составе которой должны быть задействованы четыре вертикальных водогрейных котла общей тепловой производительностью 160 Гкал/час, планировалось осуществить в течение 2022-2023 годов.
Принято решение о перезапуске проекта. Необходимые экспертизы пройдены. Работы разделены на четыре лота. В первом лоте на сумму 2 млрд 82 млн рублей победила компания из Кирова. До конца апреля будет разыгран второй лот стоимостью 3 млрд 600 млн рублей.
Водогрейная котельная для центрального теплоснабжения и горячего водоснабжения жителей приполярного города возводится на площадке Интинской ТЭЦ. В настоящий момент идёт забивка свай. В ближайшее время будут проведены работы по заливке фундаментов и изготовлению металлоконструкций.
Руководитель филиала Коми ПАО «Т Плюс» выразил уверенность, что новые подрядчики справятся с поставленными задачами, и котельная будет введена в эксплуатацию в срок – в ноябре-декабре 2026 года.
Ростислав Гольдштейн подчеркнул, что котельная – стратегический объект жизнеобеспечения Приполярья, и предупредил заинтересованных лиц об ответственности за срыв сроков строительства объекта и введения его в эксплуатацию.
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