Государственный контракт № 0107200002718000620-0361218-01 на выполнение работ по подготовке проектной документации 
«Реконструкция автомобильной дороги Сыктывкар- Троицко-Печорск на участке Сыктывкар – Пузла - Крутая км 347+690. Мост через  р. Чомкосаёль»

г. Сыктывкар							                           "_16_" ______07______ 2018 г.

ИКЗ: 182110148688611010100100310707112414

Государственное казенное учреждение Республики Коми «Управление автомобильных дорог Республики Коми» (сокращенно ГКУ РК «УправтодорКоми»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя руководителя Грачева Игоря Юрьевича, действующего на основании приказа №36 от 15.02.2016г., с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ГеоПроектСтрой» (сокращенно ООО «ГеоПроектСтрой»), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Бревнова Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, по результатам электронного аукциона, в соответствии с Протоколом подведения итогов № 0107200002718000620-3 электронного аукциона (ЭА-558) по определению подрядчика для выполнения работ по подготовке проектной документации "Реконструкция автомобильной дороги Сыктывкар -  Троицко-Печорск на участке Сыктывкар – Пузла - Крутая км 347+690. Мост через  р. Чомкосаёль "от 04.07.2018г., заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по подготовке проектной документации "Реконструкция автомобильной дороги Сыктывкар -  Троицко-Печорск на участке Сыктывкар – Пузла - Крутая км 347+690. Мост через  р. Чомкосаёль" и обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и положительного заключения уполномоченного органа о достоверности определения сметной стоимости реконструкции, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с Заданием на подготовку проектной документации(далее - Задание), являющимся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы.
1.2. Результатом выполненных работ по настоящему Контракту является результаты инженерных изысканий и проектная документация, получившие положительное заключение органа государственной экспертизы и положительное заключение уполномоченного органа о достоверности определения сметной стоимости реконструкции. С даты приемки результата выполнения работ исключительные права на результаты выполненных работ принадлежат Республике Коми, от имени которой выступает Заказчик.
1.3.Срок выполнения работ: начало – с даты подписания сторонами Контракта,  завершение – 30 октября 2019 г., в соответствии с Графиком выполнения работ по подготовке проектной документации (Приложение № 2 к Контракту).

2.Права и обязательства сторон
2.1.Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить работы в полном объеме и в сроки, предусмотренные требованиями настоящего Контракта и приложениями к нему. 
2.1.2. В течение 5-ти рабочих дней с даты подписания сторонами настоящего Контракта письменно уведомить Заказчика о назначении главного инженера проекта, который осуществляет координацию проектных работ, своевременное решение вопросов, связанных с проектированием, включая ведение переписки с Заказчиком.  
2.1.3. В течение 5-ти рабочих дней с даты подписания сторонами настоящего Контракта в письменном виде предоставить информацию об адресе электронной почты, факсе на которые Заказчик вправе направлять письма, уведомления, замечания, акты, ведомости, мотивированный отказ в согласовании результатов инженерных изысканий и проектной документации, в согласовании технических решений и другие документы, образуемые в процессе исполнения настоящего Контракта, в том числе на этапе исполнения обязательств, определенных разделом 5 настоящего Контракта.
Надлежащим отправлением документа Подрядчику признается:  
в случае отправления по факсу - автоматические сведения о результатах отправления факса, либо при отсутствии автоматических сведений, сведения о получении факса с указанием лица, получившего факс;
в случае отправления по электронной почте - сведения о результатах отправления электронной почты (скриншот).
2.1.4. Осуществить сбор исходных данных и технических условий, необходимых для подготовки результатов инженерных изысканий и разработки проектной документации. 
2.1.5. В течение 10-ти рабочих дней с даты подписания сторонами настоящего Контракта представить Заказчику программу выполнения всех видов инженерных изысканий и согласовать ее с Заказчиком до начала выполнения инженерных изысканий.
2.1.6. Обратиться к Заказчику и получить по месту нахождения Заказчика Порядок определения стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, пусконаладочных и монтажных работ, содержания объектов дорожной инфраструктуры на территории Республики Коми в текущем уровне цен, утверждённый приказом Минстроя Республики Коми, форму "Данные по элементам мостовых сооружений" и иные документы, имеющиеся у Заказчика, необходимые для разработки проектной документации.
2.1.7. Согласовывать с Заказчиком технические решения, принимаемые в проектной документации, а также применение основных материалов. 
2.1.8. По поручению Заказчика согласовать результаты инженерных изысканий и проектную документацию с компетентными организациями, ведомствами, государственными и муниципальными органами.
2.1.9. В трехдневный срок в письменном виде уведомить Заказчика, если:
- при выполнении работ выяснится нецелесообразность её дальнейшего продолжения;
- потребуется выполнение работ, не предусмотренных Заданием.
В этом случае стороны Контракта обязаны в пятнадцатидневный срок рассмотреть вопрос о направлениях дальнейшей работы или расторжении Контракта.
2.1.10. За свой счет устранить в срок, установленный Заказчиком, недостатки (дефекты), допущенные в результатах инженерных изысканий и проектной документации независимо от срока их обнаружения. При этом устранение недостатков (дефектов), обнаруженных до приемки результатов выполненных работ, не влечет права на продление  предусмотренных по Контракту сроков выполнения работ. Недостатки (дефекты) в переданной Заказчику документации могут устанавливаться Заказчиком и/или иными контролирующими и эксплуатирующими организациями в течение всего срока проектирования, подготовки объекта к реконструкции, реконструкции, а также в процессе эксплуатации объекта. Недостатки (дефекты), выявленные в процессе реконструкции и эксплуатации объекта, оформляется соответствующим актом с обязательным привлечением представителя Подрядчика. После получения письменного извещения Заказчика о выявленных недостатках (дефектах) Подрядчик обязан направить в установленный в извещении Заказчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные недостатки (дефекты).
2.1.11. Обеспечить за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранение недостатков (дефектов) в результатах инженерных изысканий и проектной документации, выявленных в ходе выполнения работ, приемки работ, в процессе подготовки к проведению реконструкции и реконструкции, а также эксплуатации объекта. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок указанных требований Заказчик вправе поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать уплаты неустойки (штраф, пени) и возмещения убытков в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2.1.12. Представлять по требованию Заказчика в установленный им срок:
- информацию о ходе выполнения работ, подписанную главным инженером проекта в письменном и электронном виде;
- любую информацию об объекте, относящуюся к принимаемым в документации техническим решениям, с приложением фотографий, документов, в том числе на электронных носителях.
2.1.13. До 30-го числа каждого месяца представлять Заказчику отчет о ходе выполнении работ.
2.1.14. После получения от Заказчика согласования результатов инженерных изысканий и проектной документации за свой счет организовать работу с органом государственной экспертизы и получить положительное заключение результатов инженерных изысканий и проектной документации, а также положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта реконструкции.
2.1.15. При получении от органа государственной экспертизы уведомления о выявлении в проектной документации и (или) результатах инженерных изысканий в процессе проведения государственной экспертизы недостатков, в течение 1 (одного) рабочего дня переслать Заказчику такое уведомление.
2.1.16. Согласовать с Заказчиком изменения, вносимые в материалы инженерных изысканий и (или) проектную документацию, по недостаткам, выявленным органом государственной экспертизы. Проект изменений вносимых в материалы инженерных изысканий и (или) проектную документацию должен быть представлен Подрядчиком на согласование Заказчику не менее, чем за 5 дней до окончания срока устранения недостатков, установленного органом государственной экспертизы в уведомлении. Подрядчик не вправе вносить изменения в согласованные с Заказчиком материалы инженерных изысканий и проектную документацию без согласования изменений с Заказчиком.
2.1.17. В случае получения от государственной экспертизы отрицательного заключения материалов инженерных изысканий и проектной документации, в том числе по причине не согласования Заказчиком изменений, вносимых в материалы инженерных изысканий и (или) проектную документацию, в связи с несоблюдением Подрядчика срока, определенного пунктом 2.1.16 Контракта, организовать проведение повторных государственных экспертиз за счет собственных средств до получения положительного заключения.
2.1.18. При получении от государственной экспертизы положительного заключения результатов инженерных изысканий и проектной документации, с изменениями несогласованными с Заказчиком, по требованию Заказчика за свой счет пройти повторно государственную экспертизу с соблюдением требований пунктов 2.1.15, 2.1.16 Контракта.
2.1.19. При получении от уполномоченного органа при проверке сметной стоимости реконструкции уведомления о выявлении недостатков, в течение 1 (одного) рабочего дня переслать Заказчику такое уведомление.
2.1.20. Согласовать с Заказчиком изменения, вносимые в сметную документацию, по недостаткам, выявленным уполномоченным органом. Проект изменений вносимых в сметную документацию должен быть представлен Подрядчиком на согласование Заказчику не менее, чем за 5 дней до окончания срока устранения недостатков, установленного уполномоченным органом в уведомлении. Подрядчик не вправе вносить изменения в согласованную с Заказчиком сметную документацию без согласования изменений с Заказчиком.
2.1.21. В случае получения от уполномоченного органа отрицательного заключения достоверности сметной стоимости реконструкции, в том числе по причине не согласования Заказчиком изменений, вносимых в сметную документацию, в связи с несоблюдением Подрядчика срока, определенного пунктом 2.1.20 Контракта, организовать проведение повторной проверки сметной стоимости за счет собственных средств до получения положительного заключения.
2.1.22. Участвовать в совещании по рассмотрению замечаний государственной экспертизы к результатам инженерных изысканий, проектной документации и достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта.
2.1.23. Участвовать в судебных делах по искам, предъявленным Заказчику третьими лицами в связи с недостатками в результатах инженерных изысканий и проектной документации. 
2.1.24. Уплатить Заказчику неустойки (штраф, пени), предусмотренные настоящим Контрактом. 
2.1.25. Возместить Заказчику убытки, причиненные, при исполнении обязательств по настоящему Контракту. 
2.1.26. Возместить Заказчику убытки, причиненные в результате некачественно выполненных работ. 
2.1.27. Возместить Заказчику расходы на устранение недостатков выполненных работ при некачественном и/или несвоевременном выполнении Подрядчиком обязательств, указанных в разделе 5 Контракта.
2.1.28. При не достижении результата выполнения работ, а именно не получения положительного заключения результатов инженерных изысканий и проектной документации, в случае оплаты работ по Контракту за согласованные с Заказчиком материалы инженерных изысканий и (или) проектную документацию, вернуть не позднее чем в течение 10 дней после прекращения обязательств по Контракту (расторжения Контракта в связи с неисполнением Подрядчиком Контракта), оплаченные денежные средства за согласованные результаты инженерных изысканий и (или) проектную документацию, в том числе и при получении Подрядчиком на результаты инженерных изысканий положительного заключения органа государственной экспертизы.  
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию.
2.2.2. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.
2.3. Заказчик обязан:	
2.3.1.В течение 10 (десяти) рабочих дней согласовать программу выполнения инженерных изысканий или направить отказ в согласовании.
2.3.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней согласовывать предлагаемые Подрядчиком технические решения или направить отказ в их согласовании.
2.3.3. Принять выполненные работы в соответствии с разделом 3 Контракта. В ходе приемки работ осуществляется экспертиза выполненных Подрядчиком работ в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза может проводиться своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". При этом при необходимости от Подрядчика могут запрашиваться необходимые для приемки документы и материалы, а также разъяснения по предоставленным документам и материалам.
2.3.4. Произвести оплату выполненных работ в соответствии с разделом 4 Контракта.
2.3.5. В случае оплаты выполненных работ в сумме, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени), указанной в Акте сдачи-приемки выполненных работ, перечислить в установленном порядке сумму неустойки (штрафа, пени) в доход республиканского бюджета Республики Коми.
2.4.	 Заказчик вправе:
2.4.1. Проверить в любое время ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
2.4.2. Не рассматривать направляемые Подрядчиком письма, иные документы, не содержащие подписи  главного инженера проекта или уполномоченного лица Подрядчика.
2.4.3. До направления результатов инженерных изысканий и проектной документации на государственную экспертизу отказать в согласовании результатов инженерных изысканий и проектной документации:
- в случае не согласования с Заказчиком в соответствии с пунктом 2.1.5 Контракта программы выполнения инженерных изысканий;
- в случае не согласования с Заказчиком в соответствии с пунктом 2.1.7 Контракта технических решений, принимаемых в проектной документации, а также применения основных материалов;
- в случае не устранения Подрядчиком замечаний, недостатков (дефектов) в результатах инженерных изысканий и проектной документации, выявленных в ходе выполнения работ и согласования результатов инженерных изысканий и проектной документации;
- в случае не предоставления Подрядчиком информации, указанной в абзаце третьем пункта 2.1.12 Контракта.
2.4.4.Отказать в приемки работ в полном объеме в случае:
- отсутствия согласования с Заказчиком результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации до ее направления на прохождение государственной экспертизы;
-  отсутствия положительного заключения на результаты инженерных изысканий и проектной документации;
- получения от государственной экспертизы положительного заключения результатов инженерных изысканий и проектной документации, с изменениями несогласованными с Заказчиком;
- неисполнения требований Задания.
2.4.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта при нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных Графиком выполнения работ по подготовке проектной документации (Приложение № 2 к Контракту).
2.4.6. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составления результатов инженерных изысканий и проектной документации.
2.4.7. Оказывать содействие Подрядчику в получении последним исходных данных в пределах имеющихся возможностей.
2.4.8. Использовать результаты инженерных изысканий и проектную документацию, полученные от Подрядчика, на любые цели, передавать результаты инженерных изысканий и проектную документацию третьим лицам, разглашать содержащиеся в них данные без согласия Подрядчика.
3.Порядок сдачи и приемки работ
3.1. По завершении выполнения работ по подготовке результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации Подрядчик предоставляет Заказчику комплект документов, предусмотренных Заданием в одном экземпляре.
3.2. Заказчик в течение 20 рабочих дней с момента получения комплекта документов, указанных в п. 3.1 Контракта, рассматривает документы и направляет Подрядчику решение о согласовании результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации или мотивированный отказ в согласовании.
3.3. В случае мотивированного отказа в согласовании технического отчета результатов инженерных изысканий и(или) проектной документации, Заказчиком готовится перечень недостатков и устанавливаются сроки устранения. Подрядчиком исправляются все выявленные недостатки в течение установленного Заказчиком срока.
3.4.После согласования Заказчиком технического отчета результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации, Подрядчик предоставляет Акт сдачи-приемки выполненных работ на стоимость работ, определенной Графиком выполнения работ по подготовке проектной документации, который подписывается Заказчиком в течение 3 рабочих дней.
3.5. После согласования результатов инженерных изысканий и проектной документации Подрядчик за свой счет организует работу с органом государственной экспертизы по получению положительного заключения результатов инженерных изысканий и проектной документации, а также положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости реконструкции.
3.6. Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, а также проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции осуществляется Подрядчиком с соблюдением требований пунктов 2.1.15, 2.1.16, 2.1.19, 2.1.20 Контракта.
3.7. После получения положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, а также положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости реконструкции с соблюдением требований пункта 3.6 Контракта, Подрядчик предоставляет Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему комплекта документов, предусмотренных Заданием. 
3.8. Заказчик в течение 7 рабочих дней после предоставления Акта сдачи-приемки выполненных работ подписывает его.
3.9.В случае нарушения Подрядчиком сроков, установленных Графиком выполнения работ по подготовке проектной документации, иных нарушений, определенных Контрактом, Заказчик вправе отразить в Акте сдачи-приемки выполненных работ размер рассчитанной в соответствии разделом 6 настоящего Контракта неустойки (штрафа, пени).
3.10. Подрядчик в течение 5 дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ представляет счет-фактуру (счет) на оплату выполненных работ. 
3.11. Обязательства Подрядчика считаются исполненными с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ. Обязательства Заказчика считаются исполненными с даты списания денежных средств в размере, предусмотренном Контрактом, со счета Заказчика.
4. Цена Контракта и порядок оплаты Работ
4.1.Цена Контракта составляет 1 912 500 (Один миллион девятьсот двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, из них по годам (годовой лимит):
на 2018 г.  – 765 000 (Семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей  00  копеек, 
на 2019 г. – 1 147 500 (Один миллион сто сорок семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек,
включает в себя все затраты связанные с его исполнением, в том числе все налоги, сборы и другие обязательные платежи.
4.2.Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта.
Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.
4.3.Оплата выполненных промежуточных и в полном объеме работ осуществляется на основании предоставленной счета-фактуры (счёта) Заказчику в срок не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, путем перечисления средств республиканского бюджета Республики Коми с лицевого счета Заказчика, открытого в УФК по Республике Коми, на счет Подрядчика в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств. При этом оплата выполненных работ осуществляется путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени), указанной в Акте сдачи-приемки выполненных работ.
4.4. В случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

5.Гарантии подрядчика
5.1. Подрядчик гарантирует:
5.1.1. Надлежащее качество разрабатываемых результатов инженерных изысканий и проектной документации, соответствие их Заданию, техническим решениям согласованным с Заказчиком, техническим регламентам, государственным стандартам и полученным техническим условиям.
5.1.2. Отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной проектной документации.
5.1.3. Согласование результатов инженерных изысканий и проектной документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.
5.1.4. При обнаружении недостатков в результатах инженерных изысканий и (или) проектной документации, в том числе в течение всего срока после приемки результатов инженерных изысканий и проектной документации, подготовки к реконструкции и реконструкции, а также в процессе эксплуатации  объекта, в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранить обнаруженные недостатки в результатах инженерных изысканий и (или) проектной документации, а также возместить Заказчику причиненные убытки. При неисполнении в назначенный срок указанных требований, Заказчик вправе поручить исправление другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени) и возмещения убытков в соответствии с условиями настоящего Контракта.
6. Ответственность сторон
6.1. При нарушении условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафов, пеней) начисляемых Подрядчику, а также штрафа начисляемого Заказчику, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей.
6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
6.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
6.8.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы  в размере 3 процента цены Контракта (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.8.2 и 6.8.3 Контракта).
6.8.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей.
6.8.3. За каждый  факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 250 000 рублей.
6.9. Штраф, установленный пунктом 6.8.1 Контракта, применяется, в том числе за следующие нарушения:
- при не исполнении Подрядчиком обязательства по получению положительного заключения органа государственной экспертизы на результаты инженерных изысканий и проектную документацию, достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта в установленном Контрактом порядке;
-  при расторжении Контракта в связи с неисполнением Подрядчиком Контракта.
6.10. Штраф, установленный пунктом 6.8.2 Контракта, применяется, в том числе за следующие нарушения:  
- за неисполнение в установленный срок обязанности, установленной п. 2.1.2 Контракта, а также в случае нарушения повторно, установленного Заказчиком срока предоставления информации, указанной в п.2.1.2 Контракта;
- за неисполнение в установленный срок обязанности, установленной п. 2.1.3 Контракта, а также в случае нарушения повторно, установленного Заказчиком срока предоставления информации, указанной в п.2.1.3 Контракта;
- за неисполнение в установленный срок обязанности, установленной п. 2.1.5 Контракта, а также в случае нарушения повторно, установленного Заказчиком срока предоставления программы инженерных изысканий, указанной в п.2.1.5 Контракта;
- за неисполнение обязательств перечисленных в пунктах 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10-2.1.13, 2.1.15-2.1.22.
6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.13. Подрядчик несет ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам в результате действий или упущений при выполнении работ по Контракту.
6.14. Ущерб, нанесенный третьим лицам, по вине Подрядчика, в результате выполнения работ по Контракту, компенсируется Подрядчиком в полном объеме. 
6.15. В случае невозможности Подрядчика переделать проектную документацию по замечаниям Заказчика, компетентных государственных организаций, органов местного самоуправления Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

7.Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных и климатических явлений, военных действий или общественно-политических конфликтов в зоне объекта, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы выполнения работ на объекте. При этом действие указанных обстоятельств должно быть фактически связано с конкретными гражданско-правовыми обязательствами стороны и быть непосредственной причиной невозможности их исполнения или надлежащего исполнения.
Сторона, которой стали известны такие обстоятельства обязана в течение 3-х дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы компетентных органов, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Контракту.
7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят, какие меры следует принять для дальнейшего исполнения обязательств по Контракту.
7.3. Если стороны не смогут договориться в течение 2 месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения Контракта. 

8.Обеспечение исполнения Контракта
8.1. До заключения Контракта Подрядчик должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта.
8.2. Обязательства Подрядчика, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией: обеспечению подлежат обязательства Подрядчика, указанные в п. 2.1.24 – 2.1.26, 2.1.28 настоящего Контракта.
8.3.Обеспечение исполнения Контракта представляется Подрядчиком в виде банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Республике Коми (ГКУ РК «УправтодорКоми», л/сч 05072D54021). Банк: Отделение - НБ Республики Коми г.Сыктывкар р/счет 40302810140302087135, БИК 048702001, КБК 0, ИНН 1101486886, КПП 110101001, ОКТМО 87701000.
8.4.Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. 
8.5.В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств их возврат производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, указанного в пункте 3.7 Контракта, после получения Заказчиком письменного требования Подрядчика о возврате обеспечения исполнения Контракта. В письменном требовании Подрядчика должны быть указаны реквизиты для перечисления денежных средств, ссылка на номер и дату Контракта, платежного поручения, по которому перечислялись денежные средства.
8.6.В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Контракта банковской гарантии срок её действия должен истекать не ранее чем через 1 месяц после истечения срока действия Контракта, указанного в п. 10.1. Контракта. Таким образом, банковская гарантия должна быть выдана на срок не менее чем до 15 января 2020 г.
8.7.В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 

9.Порядок разрешения споров
9.1.	Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением Контракта, разрешаются в претензионном порядке. Сторона, считающая, что ее права нарушены, (далее – заинтересованная сторона) обязана направить другой стороне письменную претензию. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Контракта. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 дней со дня получения претензии. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд. 
9.2.	Стороны определили, что споры, связанные с исполнением настоящего Контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Коми.

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
10.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента его подписания сторонами и до 15 декабря 2019 года, а в части обязательств Подрядчика, предусмотренных разделом 5 настоящего Контракта, иных, связанных с несением обязательств, обусловленных разделом 5 Контракта, пунктами 2.1.24-2.1.28 настоящего Контракта - до полного исполнения обязательств.
10.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 12 настоящего Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 12 настоящего Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе
10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10-дневнего срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
10.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
10.9. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов и (или) экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. В этом случае Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта, только если экспертиза подтвердит нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.
10.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.11. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 12 настоящего Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
10.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10-дневнего срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
10.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11. Заключительные положения
11.1. Обмен информацией между Сторонами осуществляется в письменной форме путем направления заказных писем с уведомлением о вручении по адресам, указанным в разделе 12 настоящего Контракта, направления корреспонденции нарочным или в порядке, определенном пунктом 2.1.3 Контракта.
11.2. После подписания Сторонами Контракта, все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к Контракту, теряют силу, если они противоречат ему.
11.3. Под существенными нарушениями Контракта, понимаются существенные нарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также следующие нарушения, о которых договорились Стороны:
а) нарушение сроков выполнения работ, определенных Графиком выполнения работ по подготовке проектной документации (Приложение № 2 к Контракту);
б) не согласование с Заказчиком в соответствии с пунктом 2.1.5 Контракта программы выполнения инженерных изысканий;
в) не согласования с Заказчиком в соответствии с пунктом 2.1.7 Контракта технических решений, принимаемых в проектной документации, а также применения основных материалов;
г) непредставление Подрядчиком информации, указанной в абзаце третьем пункта 2.1.12 Контракта;
д) неисполнение Подрядчиком обязанностей, определенных пунктами 2.1.16 – 2.1.18 Контракта; 
е) несоответствие требованиям Задания материалов инженерных изысканий и (или) проектной документации при повторном согласовании их с Заказчиком. 
11.4. В случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, Заказчик должен обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд новых условий Контракта, в том числе по цене и (или) срокам его исполнения и (или) объему работы. В случае если при сокращении лимитов бюджетных обязательств между сторонами Контракта не достигнуто соглашение о снижении его цены без сокращения объемов работ и (или) об изменении сроков исполнения Контракта, Заказчик обеспечивает согласование существенных условий Контракта в части сокращения объемов работ.
11.5. В настоящий Контракт могут быть внесены изменения и дополнения в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон, за исключением изменения реквизитов. В случае изменения реквизитов Сторона, реквизиты которой изменились, направляет письменное уведомление другой Стороне. В этом случае реквизиты считаются измененными с даты получения уведомления другой Стороной.
11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.
11.7. Настоящий Контракт имеет два приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
- Задание на подготовку проектной документации по объекту "Реконструкция автомобильной дороги Сыктывкар -  Троицко-Печорск на участке Сыктывкар – Пузла - Крутая км 347+690. Мост через  р. Чомкосаёль" (Приложение № 1 к Контракту);
 - График выполнения работ по подготовке проектной документации (Приложение № 2 к Контракту).

12. Адреса и платежные реквизиты сторон

Заказчик: Государственное казенное учреждение Республики Коми 
«Управление автомобильных дорог Республики Коми»
167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д.115-а, 
номер контактного телефона/факса – (8212) 31-43-23/31-48-79, 
ИНН 1101486886 КПП 110101001
E-mail: office@dornadzor.rkomi.ru
Банковские реквизиты: УФК по Республике Коми (ГКУ РК «УправтодорКоми»)
л/с 03072D54021
в Отделении – НБ Республики Коми, г. Сыктывкар 
р/с 40201810300000100048
БИК 048702001
ОГРН 1111101006873
ОКПО 90411340
ОКОГУ 2300280
ОКФС 13
ОКОПФ 75204
Тип 08 (казенное учреждение)

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «ГеоПроектСтрой»
Почтовый адрес, юридический адрес: 167005 Республика Коми, г. Сыктывкар, 
Октябрьский проспект, д. 136
Телефон/факс (8212) 22-39-43, с.т. 8-(912)-865-21-04
E-mail: geoproektstroy@mail.ru
ИНН 1101085997 КПП 110101001 ОГРН 1111101001637 
ОКФС 16 ОКТМО 87701000001
Банковские реквизиты
Отделение №8617 Сбербанка России г. Сыктывкар 
Расчетный счет 40702810428000098560
Корр. счет         30101810400000000640
БИК 048702640
ОКПО 90401820 ОКОГУ 49013 ОКОПФ 12300
ОКВЭД 74.20.11; 74.20.12 ОКАТО 87401000000 



13. Подписи сторон
	Заказчик:
Заместитель руководителя
ГКУ РК «УправтодорКоми»



___________________ И.Ю. Грачев 
	
	Подрядчик:
Директор 
ООО «ГеоПроектСтрой»



________________ В. В. Бревнов





















































Приложение № 1
к государственному контракту №_______ от "__" __________  2018 года

ЗАДАНИЕ
на подготовку проектной документации:
«Реконструкция автомобильной дороги Сыктывкар -  Троицко-Печорск на участке Сыктывкар – Пузла - Крутая км 347+690. Мост через  р. Чомкосаёль».

	1.Основание для проведения работ
	Адресная инвестиционная программа Республики Коми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

	2.Заказчик
	Государственное казенное учреждение Республики Коми «Управление автомобильных дорог Республики Коми»

	3.Подрядчик
	По результатам закупки

	4.Статус работы
	Закупка для государственных нужд

	5.Источник финансирования
	Республиканский бюджет Республики Коми

	6.Административное размещение объекта
	Республика Коми, МО ГО "Ухта"

	7.Год начала строительно-монтажных работ
	2023

	8.Срок проектирования
	Согласно контракта

	9.Уровень ответственности сооружения.
	Нормальный

	10.Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства.
	Середина участка реконструкции км 347+690, протяженность участка реконструкции определить проектом.

	


11.Технические показатели объекта
	Наименование показателя
	Значение показателя

	
	
	До реконструкции
	После реконструкции

	
	Тип сооружения
	мост
	Определить проектом


	
	Длина моста, м
	16,0
	

	
	Материал опор
	дерево
	

	
	Материал пролётных строений
	дерево
	

	
	Расчетная схема моста, согласно карточке на мост, м
	5,3+5,5+5,3
	

	
	Ширина ездового полотна, согласно карточке на мост, м
	7,30+2х0,8
	

	
	Материал проезжей части
	дерево
	

	
	Нормативные нагрузки
	Н-10,НГ-60
	А 14  Н 14

	
	Категория дороги
	IV
	IV

	
12. Исходные данные для проектирования
	1. Сбор исходных данных в номенклатуре, необходимой для выполнения работ, осуществляет Подрядчик. 

	
	2. Заказчик передаёт Подрядчику:
- «Порядок определения стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, пусконаладочных и монтажных работ, содержания объектов дорожной инфраструктуры на территории Республики Коми в текущем уровне цен», утверждённый приказом Минстроя Республики Коми от 05.06.2017 N 374-ОД;
- форму «Данные по элементам мостовых сооружений».

	13. Общие требования к выполнению инженерных изысканий:

	
	1. В соответствии с требованиями пункта 1 и пункта 4 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 года № 20 выполнить инженерные изыскания в объёме, достаточном для подготовки проектной документации:
Основные виды инженерных изысканий:
- инженерно-геодезические изыскания; 
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания.

	
	2. Результатом инженерных изысканий должны стать технические отчёты, подготовленные Подрядчиком отдельно по каждому виду изысканий в соответствии с положениями «СП 47.13330.2016 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».

	
	3. Технические отчеты о выполненных изысканиях передать Заказчику после окончания изыскательских работ в соответствии с Графиком выполнения работ по подготовке проектной документации (Приложение № 2 к Контракту).

	
	4. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик: 
- при выполнении инженерных изысканий обеспечить применение средств измерений, прошедших в соответствии с законодательством Российской Федерации метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию. 
- при обработке результатов инженерных изысканий обеспечить использование сертифицированного программного обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

	14.Требования к выполнению инженерно-геодезических изысканий:

	
	1. Геодезические изыскания выполнить в соответствии с СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». Точность, состав и оформление отчета по инженерно-геодезическим изысканиям обеспечить в соответствии с положениями «СП 47.13330.2016 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».

	
	2.Сведения о системе координат и высот.
Изыскания выполнить:
- в Государственной системе координат 1963 г. и Балтийской системе высот.

	
	3.Данные о границах и площадях создания и (или) обновления инженерно- топографических планов:
 Выполнить съемку в объеме, достаточном для подготовки проектной документации: по оси трассы длиной не менее 300 м и шириной не менее 100 м; по руслу водотока длиной не менее 200 м и шириной не менее 50 м.

	
	4.Указания о масштабах топографических съемок и высоте сечения рельефа:
 1.Выполнить съемку в масштабах: для участка искусственного сооружения в М 1:500. Высота сечения рельефа – 0,5 м.
2.Выполнить съемку поперечников автомобильной дороги через каждые 20,0 м.

	
	5.Выполнить исследование конструкции существующей дорожной одежды (покрытия,  основания и подстилающего грунта) каждые 100 м на всём протяжении участка в объеме, достаточном для обоснования конструктивных расчетов дорожной одежды на проектируемых подходах к мосту;
- обозначить на плане подземные коммуникации.

	
	6.Требования к геодезическим знакам:
- выполнить закрепление объекта знаками долговременного типа с указанием координат и высот каждого знака – две пары знаков в начале и конце объекта.
 - при использовании в работе спутниковых навигационных систем в качестве исходных пунктов, от которых развивается съемочное обоснование, следует использовать все пункты геодезической основы, находящиеся в пределах объекта и ближайшие к объекту за его пределами, но не менее 4 пунктов с известными плановыми координатами и не менее 5 пунктов с известными высотами, так чтобы обеспечить приведение съемочного обоснования в систему координат и высот пунктов геодезической основы.
-  временные знаки, знаки долговременного типа сдать Заказчику по акту. Все знаки должны быть четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт.

	15.Требования к выполнению инженерно-гидрометеорологических изысканий:

	

	В соответствии с разделом 7 «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».

	16.Требования к выполнению инженерно-геологических изысканий:

	
	В соответствии с разделом 6  «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».

	17.Требования к выполнению инженерно-экологических изысканий:

	
	В соответствии с разделом 8  «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».

	18.Основные требования к подготовке проектной документации:

	




	1. Проектную документацию разработать в соответствии:
- с требованиями действующих на территории Российской Федерации документов: техническими регламентами, ГОСТ, СНиП, ВСН, ОДМ и т.д. 
- с Перечнем стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).
- с Перечнем документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 г. N 2438-р. 

	
	2. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации принять в соответствии с положениями Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 года "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

	
	3.Разработать проектную документацию в связи многочисленными дефектами существующего сооружения, влияющими на безопасность, несущую способность и долговечность:
Разрушение, загнивание конструктивных элементов деревянного моста. 

	
	4. Получить справки о наличии особо охраняемых природных территорий федерального, регионального (республиканского), местного значения.

	
	5. Временные здания и сооружения (технологические площадки, временные дороги, искусственные сооружения и т.п), возводимые на период производства строительно-монтажных работ, запроектировать с минимальным занятием земель.
  Дополнительно к полученным от Заказчика правоустанавливающим документам на земельный участок произвести сбор материалов и документов, подтверждающих факт изъятия земель лесного фонда (получить информацию в виде справки).
  При дополнительном занятии земель лесного фонда (во временное и/или постоянное пользование) оформить и представить проектную документацию лесного участка в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 03 февраля 2017 г. № 54 (для мостового сооружения - за вычетом земель водного фонда).
  После согласования Заказчиком формы и содержания проектной документации лесного участка, утвердить ее органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия по предоставлению лесных участков.
  При занятии земель лесного фонда во временное пользование, в составе проектной документации  разработать  «Проект лесоразведения» (статья 63 "Лесного кодекса Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ) и согласовать его уполномоченным органом.
    При занятии земель лесного фонда  в постоянное пользование, в составе проектной документации  разработать  «Проект освоения лесов» (статья 88 "Лесного кодекса Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ) и согласовать его уполномоченным органом.
   При дополнительном занятии временных земель за пределами полосы отвода автомобильной дороги (за исключением земель лесного фонда) оформить и представить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории – в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости). Схему утвердить уполномоченным органом (Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 г. № 1244, приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 27.11.2014 г. № 762).
    При занятии земель во временное (для лесных земель) и/или постоянное пользование (для лесных и нелесных земель) за пределами оформленной в установленном порядке полосы отвода,  выполнить кадастровые работы по постановке частей (или части) указанных земельных участков на кадастровый учет.

	
	6. После согласования основных проектных решений и определения границ сооружения, Подрядчик информирует Заказчика о дополнительном  постоянном отводе, необходимом для эксплуатации объекта, с целью подготовки Заказчиком проекта планировки территории и проекта межевания территории.

	
	7.Представить на рассмотрение Заказчику вариантные проработки искусственного сооружения. Выполнить экономический расчет вариантов искусственного сооружения (по укрупненным показателям) с обоснованным предложением оптимального варианта.

	
	8.Получить согласование проектной документации в Северо-Западном территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, произведя расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.

	
	9. В составе проектной документации разработать раздел 10 "Организация и безопасность дорожного движения". 
В составе раздела подготовить:
- схему расстановки технических средств организации дорожного движения (с необходимыми ведомостями, чертежами и рисунками, соответствующими принятым проектным решениям);
-перечень мероприятий по обеспечению на  автомобильной дороге безопасного движения транспортных средств в период ее реконструкции, в т.ч. подготовить схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» (Москва 2016 г). 
Схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ согласовать с Заказчиком.

	
	10. Сметную документацию разработать и передать Заказчику:
- в соответствии с "Порядком определения стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, пусконаладочных и монтажных работ, содержания объектов дорожной инфраструктуры на территории Республики Коми в текущем уровне цен", утверждённый приказом Минстроя Республики Коми от 05.06.2017 N 374-ОД;
- ресурсным методом, в текущем уровне цен.    

	
	11. В проектной документации применить современные материалы, конструкции, оборудование, машины и механизмы, имеющиеся в дорожной отрасли новые технологии, инновационные разработки.
Описание материалов и механизмов, применяемых в проектной документации, указать в соответствии с требованиями и показателями, устанавливаемыми в соответствии с частью 1 ст.33 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	
	12. Проектную документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и ГОСТ 21.701-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог».

	
	13.Представить в виде отдельного тома документацию, содержащую:
- рабочие чертежи, предназначенные для производства строительно-монтажных работ;
- рабочую документацию на строительные изделия;
- спецификации оборудования, изделий и материалов.

	19. Особые требования к подготовке проектной документации:

	
	1.При техническом освидетельствовании участка приглашать представителя Заказчика для составления Акта осмотра сооружения.
Представить ведомость дефектов существующего сооружения с указанием планируемых вариантов объекта и видов строительно-монтажных работ.

	
	2. Согласовать с Заказчиком необходимость получения технических условий у владельцев имеющихся инженерных коммуникаций  (газопроводов, нефтепроводов, линий электропередач и связи, железных дорог и т.п.), находящихся в зоне строительно-монтажных работ и требующих демонтажа, переноса или переустройства. 
При необходимости по доверенности Заказчика подготовить запрос и получить технические условия у владельцев имеющихся инженерных коммуникаций  (газопроводов, нефтепроводов, линий электропередач и связи, железных дорог и т.п.), находящихся в зоне строительно-монтажных работ и требующих демонтажа, переноса или переустройства.
 Проектные решения выполнить в соответствии с полученными техническими условиями, согласованными с Заказчиком.
Уведомить Заказчика о выявленных конструкциях, сооружениях и линейных объектах в полосе отвода на участке реконструкции автомобильной дороги, не соответствующих положениям «СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*». 

	
	3.Предусмотреть в проектной документации дублирование информационных дорожных знаков информационными дорожными знаками на коми языке.
Перевод собственных наименований на коми язык подтвердить документом специализированной организации, уполномоченной на выполнение данного вида деятельности.

	
	4. Требования по обеспечению доступа маломобильных групп населения: Технические решения разработать в соответствии с требованиями ОДМ 218.2.007-2011 "Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства".

	
	5. Требования к разработке природоохранных мероприятий:
При разработке проектной документации руководствоваться требованиями ОДМ 218.3.031-2013 "Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог".

	20. Требования к оформлению и сдаче результатов работ заказчику:
	1.Подготовленную в рамках выполнения настоящего задания проектную документацию оформить подписями руководителя и главного инженера проекта, круглой печатью проектной организации (при наличии печати), а также справкой Подрядчика о соответствии проектной документации требованиям действующего законодательства и настоящему заданию.

	
	2. В соответствии с положениями:
-  Градостроительного Кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации № 145 от 05 марта 2007 года «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»  получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации  и результатов инженерных изысканий.
- "Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов", утвержденного Постановлением Правительства Российской федерации от 18.05.2009 г. № 427 выполнить проверку  достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта капитального строительства.
Электронный вид проектной и сметной документации должен соответствовать требованиям Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017г. N783/пр   "Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства". 

	
	3. После получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий передать Заказчику:
Результаты инженерных изысканий:
- в 2-х экземплярах в переплетенном виде и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде в формате компьютерных программ, согласованных с Заказчиком.
Проектную и рабочую документацию:
- в 5-и экземплярах в переплетенном виде (за исключением сметной документации) и в электронном виде в 1 (одном) экземпляре в формате компьютерных программ, согласованных с Заказчиком;
- том сметная документация в 1 (одном) экземпляре в переплетенном виде и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде в формате, согласованном с Заказчиком, по формам, рекомендуемым МДС 81-35.2004 "Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации".
Иные документы:
 -положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в 1 (одном) экземпляре в электронном виде и в 1 (одном) экземпляре в бумажном виде;
 - положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта реконструкции в 1 (одном) экземпляре в электронном виде и в 1 (одном) экземпляре в бумажном виде.

	
	4. Передать Заказчику заполненную в электронном виде форму «Данные по элементам мостовых сооружений» для ее дальнейшего хранения в базе данных комплексной информационной системы Заказчика.

	21. Требования по дальнейшему сопровождению проектной документации:
	1.Участвовать без дополнительной оплаты в защите и согласовании проектной документации в органах государственной экспертизы, а также в уполномоченных органах исполнительной власти, в том числе:
- предоставлять по запросу данных органов необходимые пояснения, документы, материалы и обоснования;
- вносить по замечаниям данных органов и по согласованию с Заказчиком, необходимые изменения и дополнения в проектную документацию, не противоречащие настоящему заданию;
- вносить по рекомендациям привлекаемых к экспертизе проектной документации экспертов, технических, юридических, финансовых и инвестиционных консультантов и по согласованию с Заказчиком, необходимые изменения и дополнения в документацию, не противоречащие настоящему заданию и законодательству Российской Федерации.

	
	2.Согласовать проектную документацию с заинтересованными органами и организациями исполнительной власти Республики Коми, органами местного самоуправления в соответствии с действующими законодательством Российской Федерации и Республики Коми. Обеспечить предоставление запрашиваемых данными органами и организациями пояснений, справок, материалов и обоснований в отношении согласуемой документации.

	
	3.Участвовать без дополнительной оплаты в общественных слушаниях, обсуждениях, публичных презентациях, консультациях и защите проектной документации.

	Заказчик:
Заместитель руководителя
ГКУ РК «УправтодорКоми»



___________________ И.Ю. Грачев 
	
	Подрядчик:
Директор 
ООО «ГеоПроектСтрой»



________________ В. В. Бревнов










  Приложение № 2
к государственному контракту
№ ______ от " ___ " ______________ 2018 года

График выполнения работ по подготовке проектной документации
"Реконструкция автомобильной дороги Сыктывкар -  Троицко-Печорск на участке Сыктывкар – Пузла - Крутая км 347+690. Мост через  р. Чомкосаёль" 
	№ п/п
	Наименование работ
	Начало работ
	Завершение работ
	Стоимость работ, руб.1

	
	
	
	
	
2018 год
	2019 год

	1
	1.1.Проведение инженерных изысканий,  подготовка и согласование с Заказчиком технического отчета материалов инженерных изысканий 
(инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические)
	с даты подписания сторонами контракта
	30.09.2018
	573 750,00
	__

	
	1.2. Разработка проектной документации и согласование с Заказчиком  проектной документации
	с даты подписания сторонами контракта
	15.12.2018
	191 250,00
	

	2
	2.1. Организация работы с органом государственной экспертизы и получение  положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, и  положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости реконструкции.
	15.12.2018
	30.10.2019
	-
	[bookmark: _GoBack]1 147 500,00

	
	
	



	Заказчик:
Заместитель руководителя
ГКУ РК «УправтодорКоми»



___________________ И.Ю. Грачев 
	
	Подрядчик:
Директор 
ООО «ГеоПроектСтрой»



________________ В. В. Бревнов
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