

К ОПУБЛИКОВАНИЮ

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКӖДЛАН КОТЫРЛӖН ШУӖМ

Коми Республикаса ВєськӖдлан котырын да Коми Республикаса олӖмӧ пӧртысь власьт органьясын проектнӧй удж котыртӧм йылысь

«Россия Федерацияса ВєськӖдлан котырын проектнӧй удж котыртӧм йылысь» Россия Федерацияса ВєськӖдлан котырлӖн 2018 во йирым тӧлысь 31 лунся 1288 №-а шуӧм серти, Коми Республикаын канму вєськӖдлӧмын окталунсӧ да бӧртаслунсӧ кыпӧдӧм могысь Коми Республикаса ВєськӖдлан котыр шуис:

1. Вынсьӧдны:

1) Коми Республикаса ВєськӖдлан котырын да Коми Республикаса олӖмӧ пӧртысь власьт органьясын проектнӧй удж котыртӧм йылысь положение 1 №-а содтӧд серти;

2) Коми Республикаса ВєськӖдлан котырын да Коми Республикаса олӖмӧ пӧртысь власьт органьясын проектнӧй уджлысь функциональнӧй тэчассӧ 2 №-а содтӧд серти.

2. Урчитны, мый Коми Республикаын дінмуса проектнӧй офислысь уджсӧ да уджмогьяссӧ збыльмӧдӧ Коми Республикаса экономика сӧвмӧдан да промышленносьт министерство.

3. Коми Республикаса олӖмӧ пӧртысь власьт системаын органьяслы проектнӧй удж серти юалӧмьяс ладмӧдысь инӧда актьяс дасьтӧгӧн кутчысьны Положениеӧ, кутшӧмӧс индӧма шуӧмлӧн 1 пунктын.

4. Вӧзйыны Коми Республикаын меставывса асвєськӖдлан органьяслы котыртны проектнӧй удж Положениеӧ кутчысьӧмӧн, кутшӧмӧс индӧма тайӧ шуӧмлӧн 1 пунктын, а сідзжӧ Коми Республикаса мукӧд нормативнӧй инӧда актӧн, кутшӧмьясӧс примитӧма проектнӧй уджӧн вєськӖдлан система

ладмөдөм могысь.

5. Урчитны Коми Республикаса экономика сөвмөдан да промышленность министерствоос:

1) Коми Республикаса Веськөдлан котырын да Коми Республикаса олөмө пörтысь власьт органьясын проектной удж котыртөм йылысь Положение гөгөрвоөдөм серти Коми Республикаса олөмө пörтысь власьт уполномочитөм органөн;

2) органөн, кодi Коми Республикаын проектяс (проектяслысь уджтасьяс) збыльмөдигөн кывкутö Коми Республикаса олөмө пörтысь власьт органьясын проектной удж котыртөм, Коми Республикаса олөмө пörтысь власьт органьяслөн ведомствокоостса öтувья удж да налысь уджсö öтүв координируйтөм вöсна;

3) органөн, кодi урчитö Коми Республикаын проектясөн веськөдлан канму юöртан система (водзö – ПВЮС) сөвмөдөм серти функциональной корöмьяссö, да ПВЮС-са функциональной администраторөн, кодi урчитö ПВЮС-өн вöдитчысьяслысь юөрөн йитчан пöрадоксö.

6. Коми Республикаса цифра отсөгөн сөвмөдан, йитöд да юөр сетан министерстволы могмөдны ПВЮС сөвмөдөмсö корöмьяс да веркутуйяс серти, кутшöмьясöс артмөдö динмуса проектной офис.

7. Лыддыны вынтөмөн:

1) «Коми Республикаса олөмө пörтысь власьт системаын органьясын проектной уджөн веськөдлан система йылысь положение вынсьөдөм йылысь» Коми Республикаса Веськөдлан котырлысь 2017 во ода-кора тöлысь 12 лунся 255 №-а шуöm;

2) «Коми Республикаын проектясөн веськөдлан юкöнын öткымын юалöм йылысь» Коми Республикаса Веськөдлан котырлысь 2017 во йирым тöлысь 23 лунся 556 №-а шуöm;

3) «Коми Республикаса Веськөдлан котырлөн öткымын шуömö вежсьöмьяс пыртөм да Коми Республикаса Веськөдлан котырлысь öткымын

шуом вынтöмön лыддьöм йылысь» Коми Республикаса Веськöдлан котырлысь
2019 во тöвшöр тöлысь 31 лунся 43 №-а шуом.

8. Тайö шуöмыс вынсялö сійöс официальнöя йöзöдан лунсянь.

Коми Республикаса Веськöдлан котырön

Юрнуöдысьöс Медводдза вежысь

И. Булатов

Сыктывкар

2021 вося косму тöлысь 16 лун

200 №

ВЫНСЬӦДӦМА

Коми Республикаса Веськӧдлан котырлӧн
2021 во косму тӧлысь 16 лунся 200 №-а шуӧм дорӧ
(1 №-а содтӧд)

Коми Республикаса Веськӧдлан котырын да Коми Республикаса олӧмӧ
пӧртысь власьт органьясын проектнӧй удж котыртӧм йылысь

ПОЛОЖЕНИЕ

I. Панас

1.1. Тайӧ Положениеыс урчитӧ Коми Республика мутасын дӧнмуса, верктуя да ведомствоса проектяс (проектяслысь уджтасьяс) збыльмӧдӧгӧн Коми Республикаса Веськӧдлан котырын да Коми Республикаса олӧмӧ пӧртысь власьт органьясын проектнӧй удж котыртан пӧрадок.

1.2. Тайӧ Положение серти колӧ збыльмӧдны дӧнмуса, верктуя да ведомствоса проектяс (проектяслысь уджтасьяс) (водзӧ – проектяс), кутшӧмьясӧс веськӧдӧма могьясӧдз воӧдчӧм вылӧ, кутшӧмьясӧс урчитӧма:

а) «2024 воӧдз период вылӧ Россия Федерацияӧс сӧвмӧдан национальнӧй медшӧр могьяс да стратегия боксянь могьяс йылысь» Россия Федерацияса Президентлӧн 2018 во ода-кора тӧлысь 7 лунся 204 №-а да «2030 воӧдз период вылӧ Россия Федерацияӧс сӧвмӧдан национальнӧй медшӧр могьяс йылысь» Россия Федерацияса Президентлӧн 2020 во сора тӧлысь 21 лунся 474 №-а индӧдьясӧн;

б) 2035 воӧдз период вылӧ Коми Республикаӧс социальнӧй да экономика боксянь сӧвмӧдан стратегияӧн, кутшӧмӧс вынсьӧдӧма Коми Республикаса Веськӧдлан котырлӧн 2019 во косму тӧлысь 11 лунся 185 №-а шуӧмӧн, Коми Республикаса канму уджтасьясӧн, Коми Республикаса нормативнӧй инӧда актъясӧн;

в) Коми Республикаса Юралысьлӧн, Коми Республикаса Вескӧдлан котырӧн Юрнуӧдысьӧс вежысьяслӧн тшӧктӧмьясӧн.

1.3. Тайӧ Положениеыс паськалӧ Коми Республикаса олӧмӧ пӧртысь власьт органьясӧн збыльмӧдан проектъяс вылӧ, сы лыдын Коми Республикаса меставывса асвескӧдлан органьяслӧн, учрежденияслӧн участвуйтӧмӧн, кодьяс серти Коми Республикаса олӧмӧ пӧртысь власьт органьяс збыльмӧдӧны учредительлысь могъяссӧ да уджмогъяссӧ.

1.4. Тайӧ Положениелӧн могъясӧдз воӧдчӧм вылӧ вӧдитчӧны татшӧм понятиясӧн:

Коми Республикаса олӧмӧ пӧртысь власьт органьясын проектной уджӧн вескӧдлан методология (водзӧ — проектной уджӧн вескӧдлан методология) — Россия Федерацияса да Коми Республикаса инӧда актъяс, методической да вескӧдлан документация, кутшӧмьясӧс дасьтӧма да вынсьӧдӧма Коми Республикаын проектной уджӧн вескӧдлӧм да котыртӧм да методика боксянь сылы отсалӧм могысь;

веркуя проект – могъяс, петкӧдласьяс да бӧртасьяс вылӧ вескӧдӧм проект стратегическӧя сӧвмӧдан могъяс серти, кутшӧмьясӧс индӧма 2035 воӧдз период вылӧ Коми Республикаӧс социальной да экономика боксянь сӧвмӧдан стратегияын;

ведомствоса проект – проект, кутшӧм могмӧдӧ Коми Республикаса олӧмӧ пӧртысь власьт органса уджлӧн могъясӧдз да петкӧдласьясӧдз воӧдчӧмсӧ;

проектной удж - удж (мераяслӧн система), кутшӧм йитчӧма проектъяс вӧзйӧмкӧд, дасьтӧмкӧд, збыльмӧдӧмкӧд да помалӧмкӧд, а сӧдзжӧ найӧс збыльмӧдан бӧртасьяс бӧрся водзӧ видзӧдӧм;

проектъяслӧн уджтас — ӧта-мӧдкӧд йитчысь проект да мероприятие чукӧр, кутшӧмьясӧс ӧтувтӧма ӧти шӧр могӧн да кутшӧмьясӧс ӧтув координируйтӧны сы могысь, медым кыпӧдны ӧтувья бӧртаслунсӧ да вескӧдланногсӧ;

проект вöзйысь — проектнöй уджö пырöдчысь, кодi ыстö проект туйын мероприятиеяс збыльмöдöм йылысь вöзйöм;

проектлөн паспорт – документ, кытчö пырöны проектлөн шöр положениеяс, проектлөн могъяс да петкöдласъяс, проектлөн бöртасъяс, проект збыльмöдöмсö сьöмөн могмöдöм, проектö пырöдчысьяс, проект йылысь содтöд юөр, проект збыльмöдöм серти мероприятиеяслөн план да проектлысь петкöдласъяс арталан методикаяслөн лыддьöг;

проектлысь паспорт вежöм вылö запрос – документ, кытчö пырö проектлысь параметръяс вежöм серти вöзйöм, кутшöмъясöс вынсьöдöма проектлөн паспортын да проектлөн своднöй планын (кор сiйö эм), кытчö пырö вöзйöм вежсьöмсö быд боксянь опишитöм, а сiдзжö проект вылö тöдчöм сэк, кор вынсьöдöны проектлысь паспорт вежöм вылö запрос;

проект збыльмöдöм йылысь отчёт – документ, кытчö пырö отчётнöй периодысь проект збыльмöдан öтувъя статус, проектлөн медтöдчана рискъяс, проект серти могъяслөн да петкöдласъяслөн вежöртасъяс, проектлысь сьöмкуд збыльмöдöм, проектлөн бöртасъясöдз воöдчöм, проектлөн помалан вежтасъяс да мероприятиеяс йылысь проект збыльмöдан мониторинглөн мыччöдъяс подув вылын юөр (водзö – проект серти отчёт);

проект збыльмöдöм йылысь итоговöй отчёт - документ, кытчö пырö проект збыльмöдан кадколаст помасян кывкöртöдъяс серти проект збыльмöдан мониторинглөн мыччöдъяс подув вылын юөр, кытчö пырöны шöр положениеяс, проект збыльмöдöм, проектлөн могъясöдз да петкöдласъясöдз воöдчöм, проектлөн бöртасъясöдз воöдчöм, проектлысь сьöмкуд олöмö пöртöм, проектлөн помалан вежтасъяс олöмö пöртöм йылысь своднöй юөр (водзö – проект серти итоговöй отчёт);

проектлөн рискъяс да позянлуныяс - лоны вермана лöмторъяс, кутшöмъяс артмöм дырйи вермасны кыдзи лёка, сiдзи и бура тöдчыны проектлөн медтöдчана параметръяс вылö;

проектлөн мог — проект (проектъяслөн уджтас) збыльмöдöмысь артман

планируйтөм, йөзкотырлы төдчана, колана эффект, мыйлөн эм шедөдан кадколастьяс, кутшөмөс муртавы да шедөдны позьө збыль условиеясын, кор збыльмөдөны проектсө.

Тайө Положениеын вөдитчан мукөд понятиеөн вөдитчөны вежөртасьясын, кутшөмьясөс урчитөма «Россия Федерацияса Вескөдлан котырын проектной удж котыртөм йылысь» Россия Федерацияса Вескөдлан котырлөн 2018 во йирым төлысь 31 лунся 1288 №-а шуөмөн да «Россия Федерациялөн цифрөвөй экономика» национальной уджтас збыльмөдөмөн веськөдлан система йылысь» Россия Федерацияса Вескөдлан котырлөн 2019 во рака төлысь 2 лунся 234 №-а шуөмөн.

1.5. Дінмуса проектьяслысь паспортьяс, дінмуса проектьяслысь паспортьяс вежөм вылө запросьяс, найөс збыльмөдөм йылысь быдтөлысь, быд квартался да итоговөй отчөтьяс, а сідзжө мукөд документ да юөр, кутшөмьясөс дасьтөны проектной удж збыльмөдігөн (дінмуса проектьяс серти), документьяс да юөр кындзи, көні эмөсь канму гусяторйө пырысь төдмөгьяс, артмөдөны, сөгласуйтөны (ошкөны), вынсьөдөны да сетөны «Электронной сьөмкуд» өтйөза финансысөн веськөдлан канму интегрируйтөм юөртан системаса национальной проектьясөн веськөдлан системаулын (водзө – проектной уджлөн юөртан система) электронной документьясөн сылысь компонентьяс да модульяс пыртөм серти, кутшөмьясөс кырымалісны йөзлөн вынсьөдөм квалифицируйтөм электронной кырымпасөн, кодьясөс уполномочитөма уджавны проектной уджөн веськөдлан орган нимсянь урчитөм пөрадокын.

Проектной уджлөн юөртан системаса лөсялана компонентьяс да модульяс уджөдөмө пырттөдз индөм документьяс да юөр артмөдөны, сөгласуйтөны (ошкөны), вынсьөдөны да сетөны бумага вылын документьясөн, кутшөмьясөс кырымаліс морт, кодөс уполномочитөма урчитөм пөрадокын уджавны проектной уджөн веськөдлан орган нимсянь.

1.6. Дінмуса да верктуя проектьяс (проектьяслөн уджтасьяс) дасьтөны

татшөм принципъяс тӧд вылӧ босьтӧмӧн:

а) дінмуса да (либӧ) верктуя проект (проектъяслӧн уджтасса) паспортӧ мероприятиеяс пыртӧм, кутшӧмъяс та лыдын пырӧны Коми Республикаса канму уджтасъясӧ, кутшӧмъясӧс веськӧдӧма дінмуса да (либӧ) верктуя проектлӧн (проектъяслӧн уджтасса) могъясӧдз, петкӧдласъясӧдз да бӧртасъясӧдз воӧдчӧм вылӧ;

б) медым верктуя проектъясын (проектъяслӧн уджтасъясын) эз вӧвны ӧткодь бӧртасъяс да мероприятиеяс, кутшӧмъяс пырӧны дінмуса да мукӧд верктуя проектӧ (проектъяслӧн уджтасӧ);

в) вӧзъяна бӧртасъясслысь окталунсӧ, тырманлунсӧ да коланлунсӧ, а сідзжӧ могъясӧдз да петкӧдласъясӧдз воӧдчӧмӧ налысь пай пуктӧмсӧ подулалӧм, дінмуса да верктуя проектъяслысь (проектъяслӧн уджтасъясслысь) могъяс олӧмӧ пӧртӧм;

г) дінмуса да (либӧ) верктуя проектъяслысь (проектъяслӧн уджтасъясслысь) мероприятиеяс медводз збыльмӧдӧм, кутшӧмъяс сетӧны позянлун бурмӧдны водзӧ нуӧдан мероприятиеяс либӧ чинтыны налысь донсӧ;

д) дінмуса да (либӧ) верктуя проектъяслӧн (проектъяслӧн уджтасъясса) паспортын муниципальной юкӧнъяслысь дінмуса да (либӧ) верктуя проектъяслӧн (проектъяслӧн уджтасъясса) могъясӧдз да петкӧдласъясӧдз воӧдчӧмӧ пай пуктӧмсӧ коланлун дырйи петкӧдлӧм дінмуса проектъяс збыльмӧдӧмын, кутшӧмъясӧс мӧдӧдіс Россия Федерацияса Веськӧдлан котырлӧн Аппаратса 2020 во моз тӧлысь 25 лунся П6-51690 №-а письмӧӧн Меставывса асвеськӧдлан органъяслысь участвуйтӧмсӧ котыртӧм серти методической вӧзйӧмъяс тӧд вылӧ босьтӧмӧн;

е) эмбур объектъяс, кутшӧмъясӧс лӧсьӧдӧны (нӧбӧны) дінмуса да (либӧ) верктуя проектъяс (проектъяслысь уджтасъяс) збыльмӧдӧм серти, видзӧм серти коланлунсӧ, а сідзжӧ донсӧ да найӧс сьӧмӧн могмӧдан ӧшмӧсъяссӧ донъялӧм.

1.7. Дінмуса проектъяс дасьтӧны сідзжӧ татшӧм принципъяс тӧд вылӧ

босьтöмөн:

а) могмöдны федеральной проектыслысь могъясöдз, петкöдласъясöдз да бöртасъясöдз воöдчöмсö;

б) петкöдлыны национальной да федеральной проектыслысь могъясöдз да петкöдласъясöдз воöдчöм вылö динмуса проектыслысь тöдчöмсö;

в) пыртны динмуса проектлөн паспортö Коми Республикаын федеральной проектлысь петкöдласъяссö, кутшöмъяс пырöны федеральной проектлөн вынсьöдöм паспортö;

г) коланлун дырйи пыртны динмуса проектö содтöд петкöдласъяс (кутшöмъясöс абу урчитöма федеральной проектлөн паспортөн), кутшöмъяс могмöдöны Коми Республика тшупöдын федеральной проектлысь шöр могъясöдз да петкöдласъясöдз воöдчöмсö, могъяс олöмö пöртöмсö.

1.8. Ведомствоса проектыс (проектыслысь уджтасъяс) вöзйöны, дасьтöны, збыльмöдöны да помалöны Коми Республикаса олöмö пöртысь власьт органъясын проектной удж котыртöм йылысь положениеяс да динмуса проектной офислөн методической вöзйöмъяс серти.

1.9. Сы могысь, медым збыльмöдны Коми Республикаса Вескöдлан котырын да Коми Республикаса олöмö пöртысь власьт органъясын проектной удж, лöсьöдöны проектной уджөн веськöдлысь органъясöс.

Проектной уджөн веськöдлысь органъяслысь функцияссö урчитöны Коми Республикаса Вескöдлан котырын да Коми Республикаса олöмö пöртысь власьт органъясын проектной уджлөн функциональной тэчасөн, кутшöмöс вынсьöдöма Коми Республикаса Вескöдлан котырлөн 2021 во косму тöлысь 16 лунся 200 №-а шуöмөн (2 №-а содтöд), да збыльмöдöны тайö положение серти.

II. Динмуса да (либö) веркуя проект (проектыслысь уджтасъяс) вöзйöм

2.1. Динмуса да (либö) веркуя проект (проектыслысь уджтасъяс) вермöны вöзйыны Коми Республикаса Вескöдлан котырö пырысьяс, Коми

Республикаса олөмө пөртүсө власыт колана органьяс, Коми Республикаын меставывса асвеськөдлан органьяс асьныс, а сідзжө Коми Республикаса Юралысьлысь тшөктөмьяс да (либө) индөмьяс, Коми Республикаса Воськөдлан котырлысь, Коми Республикаса Воськөдлан котырөн Юрнуөдысьлысь тшөктөмьяс, Коми Республикаса Юралысь бердын стратегическөя сөвмөдан да проектяс серти сөветлысь (водзө – Сөвет), Сөветса президиумлысь либө национальной проектса кураторлысь помшуөмьяс олөмө пөртөм могысь.

Верктуя проект (проектяслысь уджтасьяс) вермөны вөзйыны сідзжө өтйөза өтувьяс, наука да мукөд организация.

Дінмуса проект вөзьян подулөн лоө шөр могьясөдз, торья мога да содтөд петкөдласьясөдз воөдчөмө, лөсялана федеральной проектлысь могьяс олөмө пөртөмө сылөн пай пунктөм.

Верктуя проект (проектяслысь уджтасьяс) вөзьян подулөн лоө шөр могьясөдз да могьясөдз воөдчөмө сылөн пай пунктөм, кутшөмьясөс урчитөма Коми Республикаса стратегическөя планируйтан документясын да (либө) Коми Республикаса нормативной инөда актясын.

Дінмуса проект вөзйигөн дасьтөны дінмуса проектлысь паспорт тайө Положениелөн III юкөдөн урчитөм пөрадокын.

2.2. Верктуя проект (проектяслысь уджтасьяс) вөзйигөн проектсө вөзйысь дасьтө верктуя проект (проектяслөн уджтасьяс) серти вөзйөм (водзө – верктуя проект серти вөзйөм), мый лоө верктуя проект (проектяслөн уджтасьяс) туйын мероприятияслысь комплекс збыльмөдөм йылысь вөзйөм.

2.2.1. Верктуя проект серти вөзйөмсө дасьтөм вылө подулөн вермасны лоны инөда актяс; социальной төдчанлуна, коланлуна, экономика боксянь окталуна тшөктөмьяс, могьяс да мытшөдьяс; мытшөдьяс, кутшөмьяс эмөсь либө вермасны лоны, кутшөмьясөс разьөм вылө веськөдөма верктуя проект збыльмөдөм, либө позянлуньяс опишитөм, кутшөмьясөн колө вөдитчыны верктуя проект вөзйысьөн вөзьяна мероприятияслысь комплекс

збыльмөдөмөн.

Сэк, кор эм Коми Республикаса Юралысьлөн, Коми Республикаса Вєськөдлан котырлөн, Сөветса президиумлөн верктуя проект (проектъяслысь уджтас) дасьтыны коланлун йылысь помшуом, верктуя проект (проектъяслөн уджтас) серти вөзйөмьяс дасьтыны да вынсьөдны оз ков. Тайö случай дырйи лөсьөдöны верктуя проектлысь (проектъяслөн уджтаслысь) паспорт, а сідзжө верктуя проектлысь (проектъяслөн уджтасъяслысь) своднöй план (сэк, кор колö).

2.2.2. Верктуя проект серти вөзйөмө пырö проект ним, сылысь концепциясö дженьыда опишитөм, сылөн шөр могьяс да петкөдласьяс, кутшөмьясөдз воөдчөм вылө веськөдöма проектсö, могьяс да бөртасьяс, кутшөмьяс могмөдöны проектлөн шөр могьясөдз да петкөдласьясөдз воөдчөмсö, сійöс збыльмөдөм серти мероприятияс дженьыда опишитөм налысь окталунсö, тырманлунсö да коланлунсö подулалөмөн, проект збыльмөдан кадколастьяс да сьöмөн могмөдан ыджда, проекта куратор, юрнуөдысь, администратор да сэтчö пырөдчысьяс йылысь юөр.

2.2.3. Верктуя проект вөзйысь ыстö проект серти вөзйөмсö дінмуса проектнöй офисö.

2.2.4. Дінмуса проектнöй офис верктуя проект серти вөзйөм воөм бöрын 3 уджалан лун чөжөн пасйö проект серти вөзйөмсö, урчитö Коми Республикаса олөмö пöртысь власьт органöс, кодлөн уджмогьясö пырö верктуя проект (проектъяслысь уджтас) збыльмөдан юкöнын инöда йитөдьяс ладмөдөм (водзö – кывкутысь орган).

2.2.5. Дінмуса проектнöй офис видлалö верктуя проект серти вөзйөмсö сы вылө, лөсялө-ö сійö проектнöй уджөн веськөдлан методологиялы, сійöс пасьян лунсянь 5 уджалан лун чөжөн да ыстö сійöс кывкутысь органлы сöгласуйтөм вылө сэк, кор сійö оз ло верктуя проект (проектъяслысь уджтас) вөзйысьөн.

2.2.6. Кывкутысь орган 10 уджалан лун чөжөн видлалö верктуя проект

серти вöйöмьяс.

Сэк, кор абуöсь лöсвятöмторьяс, кывкутысь орган сöгласуйтö верктуя проект сертификатысь Коми Республикаса олöмö пöртысь власьт колана органьяскöд, Коми Республикаын меставывса асвеськöдлан органьяскöд, учреждениеяскöд, кутшöмьяс сертификатысь индöм органьяс збыльмöдöны учредитысьлысь могьяссö да уджмогьяссö, да ыстö верктуя проект сертификатысь динмуса проектной офисö тайö пунктса медводдза абзацöн урчитöм кадколастö.

Динмуса проектной офис ыстö верктуя проект сертификатысь сöгласуйтöм вöйöмсö Советса президиумлы видлалöм вылö.

Сэк, кор эмöсь пасйöмьяс да вöйöмьяс, кывкутысь орган ыстö верктуя проект сертификатысь вöйöм вылö кывкöртöдсö динмуса проектной офисö да юöртö вöйысьлы тайö пунктса медводдза абзацöн урчитöм кадколастö.

2.2.7. Динмуса проектной офис кывкутысь органкöд да верктуя проект сертификатысь вöйöмсö вöйыськöд сёрнитчöмөн Коми Республикаса олöмö пöртысь власьт колана органьяссянь, Коми Республикаын меставывса асвеськöдлан органьяссянь, учреждениеяссянь, кутшöмьяс сертификатысь индöм органьяс збыльмöдöны учредитысьлысь могьяссö да уджмогьяссö, верктуя проект сертификатысь воöм пасйöдьяс, вöйöмьяс да вöйöм вылö кывкöртöд тöд вылö босьтöмөн примитö сйöс бурмöдны коланлун либö вöзьян проект збыльмöдны ковтöмлун йылысь помшуйтöм динмуса проектной офисöн урчитöм пöрадокын.

2.2.8. Верктуя проект сертификатысь вöйöмсö бурмöдö кывкутысь орган верктуя проект сертификатысь вöйöмсö вöйыськöд öтвылысь Коми Республикаса олöмö пöртысь власьт колана органьяслöн, Коми Республикаын меставывса асвеськöдлан органьяслöн да учреждениеяслöн участвуйтöмөн, кутшöмьяс сертификатысь индöм органьяс збыльмöдöны учредитысьлысь могьяссö да уджмогьяссö, верктуя проект сертификатысь вöйöм босьтан лунсянь 10 уджалан лун чöжөн.

2.2.9. Сэк, кор абуось бурмөдөм вөзйөм серти лөсвятөмторъяс, кывкутысь орган ыстө верктуя проект серти сөгласуйтөм вөзйөмсө дінмуса проектной офисө тайө Положениелөн 2.2.8 пунктын индөм кадколаст помасян лунсянь 3 уджалан лун чөжөн.

Верктуя проект серти сөгласуйтөм вөзйөмсө пыртөны видлавны Сөветса президиумлы.

2.2.10. Верктуя проект серти вөзйөм видлалан бөртасъяс серти Сөветса президиум примитө татшөм помшүөмъяс пиысь өтиөс:

- 1) верктуя проектлысь (проектъяслөн уджтаслысь) паспорт дасьтыны коланлун да верктуя проектөн юрнуөдысьөс индөм йылысь;
- 2) верктуя проект серти вөзйөмсө бурмөдны коланлун йылысь;
- 3) верктуя проект (проектъяслысь уджтас) збыльмөдны ковтөмлун йылысь.

Сэк, кор колө бурмөдны верктуя проект серти вөзйөмсө, проектсө вөзйысь могмөдө сійөс бурмөдөмсө, Коми Республикаса олөмө пөртысь власьт колана органъяскөд, дінмуса проектной офискөд сөгласуйтөмсө Сөветса президиумөн верктуя проект серти вөзйөм бурмөдны коланлун йылысь помшүөм примитан лунсянь 10 уджалан лунысь оз сёрджык, пыртө сійөс Сөветса президиумө мөдысь видлалөм вылө.

Сэк, кор Сөветса президиумлы колө примитны верктуя проектлысь (проектъяслөн уджтаслысь) паспорт лөсьөдны коланлун йылысь помшүөм, верктуя проектөн юрнуөдысь дасьтө верктуя проектлысь (проектъяслөн уджтаслысь) паспорт.

III. Проект дасьтөм

Дінмуса проектлөн паспорт

3.1. Дінмуса проектлысь паспорт дасьтө дінмуса проектөн юрнуөдысь,

кодӧс индӧма проектнӧй комитетлӧн помшудӧмӧн.

3.2. Дінмуса проектлысь паспорт дасьтӧны лӧсялана федеральнӧй проектлысь параметръяссӧ тӧд вылӧ босьтӧмӧн, федеральнӧй олӧмӧ пӧртысь власьт органъяслысь, сэк, кор найӧ эмӧсь, Коми Республикаса олӧмӧ пӧртысь власьт органъяслысь, Коми Республикаын меставывса асвеськӧдлан органъяслысь, мукӧд органлысь да организациялысь, кодъяс лоӧны дінмуса проект чайтана збыльмӧдысьясӧн, вӧзйӧмъяссӧ тӧд вылӧ босьтӧмӧн.

Дінмуса проектлысь паспорт дасьтӧны электроннӧй документӧн, кутшӧмлысь форматсӧ урчитӧ федеральнӧй канму орган «Электроннӧй сьӧмкуд» ӧтйӧза финансъясӧн веськӧдлан канму интегрируйтӧм юӧртан система йылысь положениелӧн 11 пункт серти, кутшӧмӧс вынсьӧдӧма Россия Федерацияса Веськӧдлан котырлӧн 2015 во лӧддза-номъя тӧлысь 30 лунся 658 №-а шуӧмӧн (водзӧ – «Электроннӧй сьӧмкуд» КИЮС йылысь положение).

3.3. Дінмуса проектнӧй паспортӧ пырӧ проект ним, сылӧн шӧр могъяс, торья мога петкӧдласьяс (подув да содтӧд), сы лыдын проект збыльмӧдӧмӧ пырӧдчысь Коми Республикаын муниципальнӧй юкӧнъяс серти торья мога петкӧдласьяслысь вежӧртасьяссӧ индӧмӧн, а сідзжӧ меставывса асвеськӧдлан органъясӧн бӧртасьясӧдз воӧдчӧмсӧ сьӧмӧн могмӧдан ыджда, петкӧдласьяс арталан методикаяслӧн лыддьӧг, могъяс да бӧртасьяс збыльмӧдан вояс серти бӧртасьяслысь вежӧртасьяс индӧмӧн, помалан вежтасьяс да мероприятиеяс, кутшӧмъяс могмӧдӧны сылӧн шӧр могъясӧдз да петкӧдласьясӧдз воӧдчӧмсӧ, проект збыльмӧдан кадколастьяс да сьӧмӧн могмӧдан ыджда, проектлӧн куратор, юрнуӧдысь, администратор да сэтчӧ пырӧдчысьяс йылысь юӧр, а сідзжӧ мукӧд тӧдмӧг.

Дінмуса проектлӧн паспортын петкӧдлӧма федеральнӧй проектъяслӧн медтӧдчана параметръяс.

Дінмуса проектлысь паспортсӧ, проектлысь содтӧд да подулалан материалъяссӧ дасьтӧны Россия Федерацияса Веськӧдлан котырлӧн проектнӧй удж юкӧнын проектнӧй офисса методическӧй вӧзйӧмъяс серти.

3.4. Дінмуса проектлысь паспортсö пыртöны видлалöм, сöгласуйтöм да вынсьöдöм вылö содтöд да подулалан материалъясöн, а сідзжö дінмуса проектлөн петкöдласьяс арталан методикаясöн öттшöтш.

3.5. Дінмуса проектөн юрнуöдысь могмöдö дінмуса проектной офиссянь дінмуса проектлөн паспорт вылö кывкöртöд босьтöмсö, Коми Республикаса олöмö пöртысь власьт колана органьяскöд, Коми Республикаын асвеськöдлан органьяскöд, мукöд органкöд да организациякöд – дінмуса проект лоны вермана олöмö пöртысьяскöд либö öтвылысь олöмö пöртысьяскöд сöгласуйтöмсö да Сöвет бердын Öтйöза-экспертной сöветсянь кывкöртöд босьтöмсö (водзö – Öтйöза-экспертной сöвет).

Сэк, кор дінмуса проектсö веськöдöма шöр могьясöдз, торья мога да содтöд петкöдласьясöдз воöдчöм, федеральной проектлөн могьяс олöмö пöртöм вылö, татшöм дінмуса проектлысь паспортсö колö сöгласуйтны федеральной олöмö пöртысь власьт органкöд, кодi кывкутö паспорт дасьтöм да индöм федеральной проект збыльмöдöм вöсна.

3.5.1. Дінмуса проектной офис, Öтйöза-экспертной сöвет, Коми Республикаса олöмö пöртысь власьт колана органьяс, Коми Республикаын меставывса асвеськöдлан органьяс, мукöд орган да организация – дінмуса проект лоны вермана олöмö пöртысьяс либö öтвылысь олöмö пöртысьяс дінмуса проектлөн паспорт воан лунсянь 10 уджалан лун чöжөн видлалöны сійöс да дасьтöны асланыс компетенцияын дінмуса проектлысь паспорт сöгласуйтöм йылысь кывкöртöд либö кывкöртöд, кытчö пырöны дінмуса проектлөн паспорт вылö подулалöм пасйöдьяс, да ыстöны сійöс дінмуса проектөн юрнуöдысьлы.

Дінмуса проектной офислөн дінмуса проектлөн паспорт вылö кывкöртöдьяс дасьтöны Сöветса президиумлөн методической индöмьяс, Россия Федерацияса Веськöдлан котырлөн проектной офислөн методической вöзйöмьяс серти.

3.5.2. Сэк, кор воöны кывкöртöдьяс, кытчö пырöны дінмуса проектной

оффисьянь, Коми Республикаса олөмө пörтысь власьт колана органьяссиянь, Коми Республикаын меставывса асвеськөдлан органьяссиянь, мукөд органсянь да организациясянь – дінмуса проект лоны вермана олөмө пörтысьяссиянь либö öтвылысь олөмө пörтысьяссиянь подулалөм пасйөдьяс, дінмуса проектön юрнуөдысь налөн воан лунсянь 7 уджалан лун чөжөн бурмөдö дінмуса проектлысь паспортсö да ыстö выль пöв сöгласуйтөм вылö.

3.5.3. Дінмуса проектной офис, Коми Республикаса олөмө пörтысь власьт колана органьяс, Коми Республикаын меставывса асвеськөдлан органьяс, мукөд орган да организация – дінмуса проект лоны вермана олөмө пörтысьяс либö öтвылысь олөмө пörтысьяс выль пöв сöгласуйтöны дінмуса проектлысь бурмөдөм паспортсö выль пöв сöгласуйтөм вылö сылөн воан лунсянь 5 уджалан лун чөжөн.

3.5.4. Сэк, кор дінмуса проектной офисьянь, Коми Республикаса олөмө пörтысь власьт колана органьяссиянь, Коми Республикаын меставывса асвеськөдлан органьяссиянь, мукөд органсянь да организациясянь – дінмуса проект лоны вермана олөмө пörтысьяссиянь либö öтвылысь олөмө пörтысьяссиянь тайö Положениелөн 3.5.3 пунктын индөм кадколастö оз воны дінмуса проектлысь паспорт выль пöв сöгласуйтан бöртасьяс, дінмуса проектлөн паспорт лыддысьö тайö органьясөн да организациясөн сöгласуйтөмөн.

3.6. Лöсвятöмторьяссö, кутшöмьяс артмисны дінмуса проект сöгласутөм дырйи, бырöдö лöсялана проектной комитет федеральной проекта кураторлөн, олөмө пörтысь власьт федеральной колана органьяслөн, Коми Республикаса олөмө пörтысь власьт органьяслөн да мукөд колана органлөн да организациялөн участвуйтөмөн.

3.7. Дінмуса проектön юрнуөдысь пыртö дінмуса проектлысь сöгласуйтөм паспорт Öтйöза-экспертной советлөн да дінмуса проектной офислөн кывкöртöдьяскöд öттшöтш проектлөн лöсялана нырвизь серти проектной комитетö.

Сэк, кор эмось динмуса проектлон паспорт серти ладмөдтөм лөсаявтөмторьяс, проектной комитетө сийөс пыртöны пасйөдьяс видлалан таблица серти.

3.8. Проектной комитет видлалө динмуса проектлысь воөм паспортсө да примитө татшөм помшүөмьяс пиысь өтиөс:

а) динмуса проектлысь паспорт ошкөм йылысь;

б) динмуса проектлысь паспорт бурмөдны коланлун йылысь проектной комитетлон заседаниеса протоколын пасйөдьяс индөмөн.

Динмуса проектлысь паспортсө вермөны выль пөв пыртны проектной комитетлы видлалөм вылө проектной комитетлон протоколын индөм пасйөдьяс бырөдөм бөрын.

3.9. Динмуса проектлысь паспортсө, мый серти проектной комитет примитис динмуса проектлысь паспорт ошкөм йылысь помшүөм, колө видлавны Сөветса президиумлон заседание вылын.

3.10. Динмуса проектлысь паспортсө, кутшөмөс ошкис проектной комитет, ыстөны динмуса проектной офиссө проектной комитетөн динмуса проектлысь паспорт ошкөм йылысь помшүөм примитан лунсянь 3 уджалан лун чөжөн, медым пыртны сийөс Сөветса президиумлы видлалөм вылө.

3.11. Сөветса президиумлысь заседание дасьтөгөн, көни көсийоны видлавны динмуса проектлысь паспорт, динмуса проектной офис сэк, кор колө, корө Коми Республикаса олөмө пөртысь власьт органьясянь, меставывса асвеськөдлан органьясянь, мукөд йөзсянь юөр да дасьтө справочной да мукөд материал.

3.12. Динмуса проектлысь паспорт видлалөм бөрын Сөветса президиум примитө татшөм помшүөмьяс пиысь өтиөс:

а) проектлысь паспорт вынсьөдөм йылысь;

б) динмуса проектлысь паспортсө бурмөдны да пасйөдьяс бырөдөм бөрын Сөветса президиумлон заседание вылын выль пөв видлавны коланлун йылысь. Динмуса проектлысь паспортсө вермөны пыртны выль пөв Сөветса

президиумлы видлалом выло сэтшом лоомторьяс бырөдөм бөрын, кутшөмьяс лоисны Советса президиумлөн тайо помшуом выло подулөн.

3.13. Лөсялана динмуса проектлыс положенияс содтөд стөчмөдөм могыс динмуса проектөн юрнуөдыс могмөдө динмуса проектлыс уджалан план дасьтөмсө.

Динмуса проектлыс уджалан план дасьтөны методическөй вөзйөмьяс серти, кутшөмьясөс дасьтисны Россия Федерацияса проектнөй офисын.

3.14. Динмуса проектлөн мероприятияс тыдалоны структурнөй элементьясөн (шөр мероприятиясөн) Коми Республикаса лөсялана канму уджтасьяслөн тэчасын, кутшөмьяслөн збыльмөдан юкөнө найо пырөны.