

Веркуя проектлөн (проектъяслөн уджтаслөн) паспорт

3.15. Веркуя проектлысь (проектъяслөн уджтаслысь) паспортсö дасьтö веркуя проектн юрнуöдысь федеральной оломö пöртысь власьт органьяслысь, Коми Республикаса оломö пöртысь власьт органьяслысь, Коми Республикаын меставывса асвеськöдлан органьяслысь, мукöд йöзлысь, кодьяс лоöны веркуя проектсö (проектъяслысь уджтассö) лоны вермана оломö пöртысьясöн, найö кö эмöсь, вöзйöмьяссö тöд вылö босьтöмөн.

3.16. Веркуя проектн (проектъяслөн уджтасөн) юрнуöдысь сöгласуйтö веркуя проектлысь (проектъяслөн уджтаслысь) паспортсö динмуса проектнöй офискöд, Коми Республикаса оломö пöртысь власьт колана органьяскöд, Коми Республикаын меставывса асвеськöдлан органьяскöд, мукöд органкöд либö организациякöд – веркуя проектлысь (проектъяслөн уджтаслысь) мероприятиеяссö лоны вермана оломö пöртысьяскöд либö öтув оломö пöртысьяскöд, а сиджö могмөдö Öтйöза-экспертнöй сöветлысь заключение босьтöмсö.

Веркуя проектлысь (проектъяслөн уджтаслысь) мероприятиеяссö лоны вермана оломö пöртысьяс либö öтув оломö пöртысьяс, динмуса проектнöй офис видлалöны да сöгласуйтöны веркуя проектлысь (проектъяслөн уджтаслысь) паспортсö сылөн воан лунсянь 10 уджалан лун чöжөн сэк, кор проектнöй комитет либö Сöветлөн президиум эз урчитны мöд кадколастсö.

Сэк, кор урчитöм кадколаст кольöм бöрын лоны вермана оломö пöртысьяс либö öтув оломö пöртысьяс, динмуса проектнöй офис эз сетны документсö, кутшöм эскöдö веркуя проектлысь (проектъяслөн уджтаслысь) паспорт сöгласуйтöмсö либö кöни эм тайö паспорт дорö пасйöдьяс, паспортсö лыддьöны сöгласуйтöмаөн.

Öтйöза-экспертнöй сöвет веркуя проектлөн (проектъяслөн уджтаслөн) паспорт воан лунсянь 10 уджалан лун чöжөн ыстö веркуя

проектлөн (проектъяслөн уджтаслөн) паспорт вылө кывкөртөдсө верктуя проектөн (проектъяслөн уджтасөн) юрнуөдысьлы.

3.17. Сэк, кор дінмуса проектной офиссянь, верктуя проект (проектъяслысь уджтас) лоны вермана олөмө пöртысьяссиянь либө öтув олөмө пöртысьяссиянь воисны подулалөм пасйөдьяс, верктуя проектөн (проектъяслөн уджтасөн) юрнуөдысь могмөдө пасйөдьяслөн воан лунсянь 7 уджалан лун чөжөн верктуя проектлысь (проектъяслөн уджтаслысь) паспорт бурмөдөмсө да сылөн выль пөв сөгласуйтөм вылө воан лунсянь 5 уджалан лун чөжөн сийөс дінмуса проектной офискөд, лоны вермана олөмө пöртысьяскөд либө öтув олөмө пöртысьяскөд, кодьяс сетисны пасйөдьяссө, выль пөв сөгласуйтөмсө.

3.18. Сэк, кор верктуя проектлөн (проектъяслөн уджтаслөн) паспорт серти эмөсь ладмөдтөм веньяс, сийөс пыртöны проектной комитетö пасйөдьяс видлалан таблицаөн.

3.19. Сэк, кор дінмуса проектной офиссянь, верктуя проект (проектъяслысь уджтас) лоны вермана олөмө пöртысьяссиянь либө öтув олөмө пöртысьяссиянь верктуя проектлысь (проектъяслөн уджтаслысь) паспортсө выль пөв сөгласуйтан бöртасьясыс эз воны тайö Положениеса 3.17 пунктын индөм кадколаст чөжөн, верктуя проектлысь (проектъяслөн уджтаслысь) паспортсө лыддьöны тайö йöзкөд сөгласуйтөмаөн.

3.20. Верктуя проектөн (проектъяслөн уджтасөн) юрнуөдысь верктуя проектлысь (проектъяслөн уджтаслысь) сөгласуйтөм паспортсө Öтйöза-экспертной сөветлөн кывкөртөдкөд öтвылысь пыртö проектлөн лөсялана нырвизь серти проектной комитетö.

3.21. Проектной комитет видлалө верктуя проектлысь (проектъяслөн уджтаслысь) воём паспортсө да примитö татшөм помшуймьяс пиысь öтиөс:

а) верктуя проектлысь (проектъяслөн уджтаслысь) паспортсө ошкөм йылысь;

б) верктуя проектлысь (проектъяслөн уджтаслысь) паспортсö бурмöдны коланлун йылысь проектлөн комитетлөн заседаниеса сёрнигижöдын пасйöдьяссö, кутшöмьяс эмöсь, индöмөн.

Верктуя проектлысь (проектъяслөн уджтаслысь) паспортсö вермöны выль пöв пыртны проектнöй комитетөн видлалöм вылö лоöмторьяс бырöдöм бöрын, кутшöмьяс лоисны проектнöй комитетлөн сйöс бурмöдöм йылысь помшүöмлы подулөн.

3.22. Верктуя проектлысь (проектъяслөн уджтаслысь) паспортсö, мый серти проектнöй комитет примитис верктуя проектлысь (проектъяслөн уджтаслысь) паспорт ошкöм йылысь помшүöм, колö видлавны Сöветса президиумлөн заседание дырйи.

3.23. Верктуя проектлысь (проектъяслөн уджтаслысь) паспортсö, кутшöмöс ошкис проектнöй комитет, ыстöны динмуса проектнöй офисö проектнöй комитетөн верктуя проектлысь (проектъяслөн уджтаслысь) паспорт ошкöм йылысь помшүöм примитан лунсянь 3 уджалан лун чöжөн, медым пыртны сйöс Сöветса президиумөн видлалöм вылö.

3.24. Верктуя проектлысь (проектъяслөн уджтаслысь) паспортсö видлаланьяс серти Сöветса президиум примитö татшöм помшүöмьяс пиысь öтиöс:

а) верктуя проектлысь (проектъяслөн уджтаслысь) паспортсö вынсьöдöм йылысь;

б) верктуя проектлысь (проектлөн уджтаслысь) паспортсö, сы лыдын верктуя проектсö (проектъяслысь уджтассö) сьöмөн могмöдан юалöмьяс бурмöдны, содтöд мероприятияс пыртны коланлун йылысь. Верктуя проектлысь (проектлөн уджтаслысь) паспортсö вермöны выль пöв пыртны Сöветса президиумөн видлалöм вылö лоöмторьяс бырöдöм бöрын, кутшöмьяс лоисны тайö помшүöмлы подулөн;

в) ведомственнöй проект пыдди верктуя проект (проектлысь уджтас) збыльмöдöм йылысь.

3.25. Лӧсялана верктуя проектлысь (проектлӧн уджтаслысь) положениеяссӧ содтӧд детализируйтӧм могысь верктуя проектӧн (проектлӧн уджтасӧн) юрнуӧдысь могмӧдӧ верктуя проектлысь (проектлӧн уджтаслысь) уджалан план дасьтӧмсӧ.

Верктуя проектлысь (проектлӧн уджтаслысь) уджалан плансӧ дасьтӧны верктуя проектлӧн (проектлӧн уджтаслӧн) уджалан планлӧн типӧвӧй форма серти, кутшӧмӧс вынсьӧдӧма дӧнмуса проектнӧй офисӧн да сӧйӧс вынсьӧдан лунсянь 3 уджалан лун чӧжӧн йӧзӧдӧма «Ӧтуввез» юӧртан да телекоммуникация везйын Коми Республикаса экономика сӧвмӧдан да промышленность министрстволӧн официальной сайтын.

3.26. Верктуя проектъяслысь (проектлӧн уджтаслысь) мероприятиеяссӧ петкӧдлӧны Коми Республикаса лӧсялана канму уджтасьясын, кутшӧмьясӧс збыльмӧдан юкӧнӧ найӧ пырӧны, тэчася элементъясӧн (медшӧр мероприятиеясӧн).

IV. Коми Республика мутасын дӧнму проект збыльмӧдӧм йылысь артмӧдчӧм

4.1. Сы могысь, медым воӧдчыны федеральной проектъяслӧн медшӧр могьясӧдз, петкӧдласьясӧдз да бӧртасьясӧдз, федеральной проектӧн юрнуӧдысь да дӧнму проектӧн юрнуӧдысь костын кырымалӧны Коми Республика мутасын дӧнму проект, кутшӧм могмӧдӧ лӧсялана федеральной проектлӧн могьясӧдз, петкӧдласьясӧдз да бӧртасьясӧдз воӧдчӧмсӧ, збыльмӧдӧм йылысь артмӧдчӧм (водзӧ – дӧнму проект збыльмӧдӧм йылысь артмӧдчӧм).

Дӧнму проект збыльмӧдӧм йылысь артмӧдчӧмсӧ кырымалӧны пӧрадок да типӧвӧй формаяс серти, кутшӧмьясӧс индӧма Сӧветса президиумлӧн методика индӧдьясӧн, Россия Федерацияса Вескӧдлан котырлӧн проектнӧй офислӧн методика вӧзйӧмьясӧн.

V. Проектяс збыльмӧдӧм

5. 1. Дінму да верктуя проектяс (проектяслысь уджтасьяс)

збыльмөдөм серти мониторинг нуөдөм

5.1.1. Дінму да верктуя проектяс (проектяслысь уджтасьяс) збыльмөдөм серти мониторингөн лоө налысь збыльвывса параметрьяссө мурталөм, збыльвывса параметрьяслысь планируйтана параметрьясысь кежөмсө арталөм серти мероприятиеяслөн система, кутшөмьясөс вынсьөдөма лөсялана проектяслөн паспортьясын да налөн уджалан планьясын.

5.1.2. Дінму проектяс збыльмөдөм серти мониторингсө нуөдөны проектнөй уджлөн юөртан системаөн вөдитчөмөн.

5.1.3. Дінму да верктуя проектяс (проектяслысь уджтасьяс) збыльмөдөм серти мониторингсө нуөдөны лөсялана проектяслысь паспортьяс вынсьөдөм йылысь помшуөм примитан лунсянь да помалөны Сөветса президиумөн проект да проект пөдлалөм серти итоговөй отчөт вынсьөдөм йылысь помшуөм примитан лунө.

5.1.4. Дінму проектяс збыльмөдөм серти мониторингсө отчөтьяс дасьтөмсө пыртөмөн нуөдөны Сөветса президиумлысь, Вєськөдлан котырлөн транспорт серти комиссиялысь (Россия Федерацияса Вєськөдлан котырлөн 2018 во көч төлысь 30 лунся 2101-р №-а тшөктөмөн вынсьөдөм 2024 воөдз период вылө магистральнөй инфраструктура өнъяөдан да паськөдан комплекснөй планлөн транспорт юкөнын) методика индөдьяс, Россия Федерацияса Вєськөдлан котырлөн проектнөй офислысь, а сідзжө федеральнөй олөмө пөртысь власьт органьяслысь методика вөзйөмьяс төд вылө босьтөмөн.

Верктуя проектяс (проектяслысь уджтасьяс) збыльмөдөм серти мониторингсө отчөтьяс дасьтөмсө пыртөмөн нуөдөны дінмуса проектнөй офисөн дасьтөм методика вөзйөмьяс төд вылө босьтөмөн.

5.1.5. Дінму да верктуя проектяс (проектяслысь уджтасьяс) збыльмөдөм серти мониторингсө нуөдөгөн лөсьөдөны быдтөлысь да быд

квартался отчётъяс. Быд квартался отчётъяссö лöсьöдöны проект збыльмöдны заводитöмсянь содан кывкöртöдъясöн.

5.1.6. Быдтöлысся да быд квартался отчётъясö пыртöны дінму да верктуя проектъяс (проектъясслысь уджтасъяс) збыльмöдöм йылысь збыль юөр, кöні сы лыдын эмöсь лöсялана проектъясслысь могъяс збыльмöдöм, налөн петкöдласъясöдз, бöртасъясöдз, вежтасъясöдз воöдчöм да налысь сьöмкудъяс видзöм йылысь збыльвывса да прогнознöй тöдмөгъяс, дінму да верктуя проектъяс збыльмöдан рискъяс йылысь юөр, а сідзжö мукöд тöдмөг.

5.1.7. Быдтöлысся отчётъяссö дасътöны проектнöй комитетъясслөн заседаниеяс дырйи найöс быть видлавтөг. Дінму проектъяс серти быд квартался отчётъяссö колö видлавыны проектнöй комитетъясслөн заседаниеяс дырйи.

5.1.8. Дінму проектö пырöдчысъяс бöртасъяс да вежтасъяс серти наöдз воöдчан планöвöй да (либö) збыльвывса кадпасысь оз сёрджык, петкöдласъяс серти отчётнöй тöлысь бöрын мунысь тöлысьлөн мöд уджалан лунысь оз сёрджык, либö петкöдласъясслысь значениеяссö арталан урчитöм кадпасысь оз сёрджык сетöны проектнöй уджлөн юөртан системаö лöсялана петкöдласъясöдз, бöртасъясöдз да вежтасъясöдз воöдчöм йылысь юөр, кутшöмъясöс кывкутысь олöмö пöртысъясöн найö лоöны (дінму проектса юрнуöдысь либö администратор – дінму проектлөн петкöдласъясöдз воöдчöм йылысь юөр), а сідзжö отчётнöй тöлысь бöрын мунысь тöлысьлөн мöд уджалан лунысь оз сёрджык локтан отчётнöй периодъясын петкöдласъясöдз, бöртасъясöдз да вежтасъясöдз воöдчöм йылысь прогнознöй мыччöдъяс да дінму проект збыльмöдан рискъяс йылысь тöдмөгъяс (водзö – дінму проект збыльмöдöм йылысь юөр).

Дінму проектөн юрнуöдысь сетö проектнöй уджлөн юөртан системаö дінму проектлөн торъя мога да содтöд петкöдласъясöдз воöдчöм йылысь прогнознöй да збыльвывса мыччöдъяс.

5.1.9. Дінмуса проектнöй офис отчётнöй тöлысь чöжөн видзöдö дінму проектъяс збыльмöдöм йылысь юöрсö ас кадö сетöм бöрся да донъялö

сылысь коланлунсö, тырвыйöлунсö да стöчлунсö да отчётнöй тöлысь бöрын мунысь тöлысьлөн мöд уджалан лунысь оз сёрджык коланлун дырйи сетö дінму проектөн юрнуöдысьлы индём юöрсö бурмөдём серти вöзйöмьяс.

5.1.10. Дінму проектөн юрнуöдысь могмөдö дінму проектö пырöдчысьясөн дінму проект збыльмөдём йылысь юөр бурмөдёмсö.

5.1.11. Дінмуса проектнöй офис тöлысьлөн витöд уджалан лунысь оз сёрджык ыстö дінму проектяс збыльмөдём йылысь юöрсö федеральнöй проектясөн юрнуöдысьяслы да Россия Федерацияса экономика сöвмөдан министерствоö.

5.1.12. Дінму проектөн юрнуöдысь котыртö дінму проект серти отчёт дасьтöмсö, сы лыдын дінму проект збыльмөдём йылысь юөр подув вылын.

5.1.13. Коми Республикаса сьём овмöс министерство быд тöлысь отчётнöй тöлысь бöрын мунысь тöлысьлөн коймөд уджалан лунысь оз сёрджык йöзöдö «Öтуввез» юөртан да коммуникация везйын Коми Республикаса сьём овмöс министерстволөн официальной сайтын дінму проектяс збыльмөдём вылö урчитём сьёмкуд ассигнованиеяс юкöнын Коми Республикаса сьёмкуд видзём йылысь юөр.

5.1.14. Дінму проект серти отчётсö (быдтöлысса, быд квартался) дасьтöны электроннöй документөн, кутшöмлысь форматсö «Электроннöй сьёмкуд» КИЮС йылысь положениеса 11 пункт серти урчитöны Россия Федерацияса сьём овмöс министерство, мукöд федеральнöй канму орган.

5.1.15. Проектнöй комитетөн юрнуöдысь (проектнöй комитетөн юрнуöдысьöс вежысь) быд квартал, отчётнöй квартал бöрын мунысь тöлысьлөн дасöд уджалан лунысь оз сёрджык котыртö дінму проектяс збыльмөдём йылысь быд квартался отчётяс видлалöмөн проектнöй комитетлысь заседание нуöдёмсö.

5.1.16. Дінмуса проектнöй офислөн вöзйöм да (либö) проектнöй комитетлөн помшуйём серти проект збыльмөдём йылысь отчётсö сэк, кор эмöсь зэв ыджыд вешйöмьяс, видлалöны Сöветса президиумлөн заседание дырйи.

Та дырйи дінму проектөн юрнуодысь пыртö проект збыльмөдөм йылысь отчетсö Сöветса президиумлөн видлалөм вылө.

5.1.17. Проектнöй комитет видлалө дінму проект серти отчетсö да примитö:

а) дінму проект серти отчетсö ошкөм йылысь помшүөм;

б) дінму проект серти отчетсö бурмөдны коланлун йылысь помшүөм;

в) дінму проектлысь медтөдчана рискьяссö чинтөм либö бырөдөм серти содтөд мераяслысь план дасьтөм йылысь помшүөм.

5.1.18. Веркутя проектö (проектьяслөн уджтасö) пырөдчысьяс бөртасьяс да вежтасьяс серти наөдз воөдчан планөвöй да (либö) збыльвывса кадпасысь оз сёрджык, петкөдласьяс серти отчетнöй төлысь бөрын мунысь төлысьлөн витөд уджалан лунысь оз сёрджык, либö петкөдласьяслысь значениеяссö арталан урчитөм кадпасысь оз сёрджык сетöны веркутя проектөн (проектьяслөн уджтасөн) юрнуодысьлы лөсялана петкөдласьясөдз, бөртасьясөдз да вежтасьясөдз воөдчөм йылысь юөр, кутшөмьясөс кывкутысь олөмө пöртысьясөн найö лоöны (веркутя проекта (проектьяслөн уджтаслөн) юрнуодысь либö администратор – веркутя проектлөн (проектьяслөн уджтаслөн) петкөдласьясөдз воөдчөм йылысь юөр, а сідзжө отчетнöй төлысь бөрын мунысь төлысьлөн витөд уджалан лунысь оз сёрджык локтан отчетнöй периодьясын петкөдласьясөдз, бөртасьясөдз да вежтасьясөдз воөдчөм йылысь прогнознöй мыччөдьяс да веркутя проект (проектьяслысь уджтас) збыльмөдан рискьяс йылысь төдмөгьяс (водзö – веркутя проект (проектьяслысь уджтас) збыльмөдөм йылысь юөр).

5.1.19. Дінмуса проектнöй офис отчетнöй төлысь чөжөн видзөдө веркутя проектьяс (проектьяслысь уджтасьяс) збыльмөдөм йылысь юөрсö ас кадö сетөм бөрся да доньялө сылысь коланлунсö, тырвийөлунсö да стöчлунсö да отчетнöй төлысь бөрын мунысь төлысьлөн витөд уджалан лунысь оз сёрджык коланлун дырйи сетö веркутя проектөн (проектьяслөн уджтасөн) юрнуодысьлы индөм юөрсö бурмөдөм серти вөзйөмьяс.

5.1.20. Верктуя проектн юрнуодысь могмодö верктуя проектö (проектъяслөн уджтасö) пырöдчысьясөн верктуя проект (проектъяслысь уджтас) збыльмодом йылысь юөр бурмодомсö.

5.1.21. Верктуя проект (проектъяслөн уджтас) серти отчётсö (быдтöлысья, быд квартался) дасьтöны Коми Республикаса экономика сöвмодан да промышленносёт министерствоон лöсьодом да сийöс вынсьодан лунсянь 3 уджалан лун чöжөн «Öтуввез» юортан да телекоммуникация везйын сылөн официальной сайтын йöзодом форма серти.

5.1.22. Сэк, кор эрдодма верктуя проектлөн (проектъяслөн уджтаслөн) петкöдласьясöдз, бöртасьясöдз воодчöм серти зэв ыджыд рискьяс, верктуя проектн (проектъяслөн уджтасөн) юрнуодысьлы быть колö официальной тöдмодны эрдодом риск йылысь верктуя проекта (проектъяслөн уджтасса) кураторöс да динмуса проектной офисöс.

5.1.23. Динмуса проектной офислөн вöзйöм серти верктуя проект (проектъяслысь уджтас) збыльмодом йылысь отчётсö сэк, кор эмöсь зэв ыджыд вешйöмьяс, видлалöны Советса президиумлөн заседание дырйи.

Та дырйи верктуя проектн (проектъяслөн уджтасөн) юрнуодысь пыртö проект збыльмодом йылысь отчётсö Советса президиумлөн видлалом вылö.

5.1.24. Коми Республикаса олöмö пöртысь власёт органьяс вöдитчöны тöдмөгьясөн, кутшöмьяс эмöсь динму проект серти отчётын, динму проектъясö пырöдчысьяслөн уджлысь окталунсö доньялигөн, а сиджö Коми Республикаса канму гражданской служашöйясöс, кодьяс лöбны динму проектъясö пырöдчысьясөн, материалной ышöдом йылысь вöзйöмьяс дасьтигөн.

5.2. Динму да верктуя проектъяс (проектъяслысь уджтасьяс) збыльмодомсö анализируютöм

5.2.1. Динму да верктуя проектъяс (проектъяслысь уджтасьяс) збыльмодомсö анализируютöмөн лöб мыччöдьяслысь да юөрлысь,

кутшөмьясөс босьтөны да кутшөмьясөн вөдитчөны дінму да верктуя проектяс (проектяслысь уджтасьяс) збыльмөдігөн, збыльлунсө төдмалөм, методикаяс, кутшөмьясөн вөдитчөны татшөм проектяслысь петкөдласьяссө арталөм вылө, лөсьөдөм (стөчмөдөм), дінму да верктуя проектяс (проектяслысь уджтасьяс) збыльмөданног вылө төдчысь факторьяс да рискьяс индөм да найөс збыльмөдөмсө прогнозируйтөм, лоны вермана стөчмөдан уджьяс индөм да збыльмөдөм серти помшүөмьяс примитөм вылө вөзйөмьяс дасьтөм серти мероприятияяслөн система.

5.2.2. Дінму проектяс збыльмөдөмсө анализируйтөны национальной проектяс збыльмөдан юөртан аналитическөй системаөн вөдитчөмөн.

5.2.3. Дінму да верктуя проектяс (проектяслысь уджтасьяс) збыльмөдігөн анализируйтан кывкөртөдьяссө, а сідзжө коланлун дырйи найөс збыльмөдан окталун кыпөдөм серти вөзйөмьяссө сетөны проектнөй комитетьясө да (либө) дінму да верктуя проектяслөн (проектяслөн уджтасьяслөн) кураторьяслы сы могысь, медем найөс видлавны да примитны стөчмөдан уджьяс йылысь помшүөмьяс.

5.2.4. Дінмуса проектнөй офисьянь да (либө) дінму проектлөн кураторсянь вөзйөм серти дінму да верктуя проектяс (проектяслысь уджтасьяс) збыльмөдөмсө анализируйтан, а сідзжө коланлун дырйи найөс збыльмөдан окталун кыпөдөм серти вөзйөмьяссө вермөны сетны Сөветса президиумөн видлалөм вылө.

5.3. Дінму да верктуя проектясө (проектяслөн уджтасьясө)

вежсьөмьяс пыртөм

5.3.1. Россия Федерацияса Президентлысь тшөктөм да (либө) индөд, Россия Федерацияса Вєськөдлан котырөн Юрнуөдысьлысь, Россия Федерацияса Вєськөдлан котырлысь, федеральнөй олөмө портысь власьт органьяслысь, Россия Федерацияса Вєськөдлан котырлөн проектнөй офислысь, Коми Республикаса Юралысьлысь, Коми Республикаса Вєськөдлан котырлысь, Сөветса президиумлысь да проектнөй комитетлысь

тшöктöм олöмö пöртöм могьсь, а сідзжö проектъяс збыльмöдöм серти мониторинг нуöдан бöртасьяс серти дінму да верктуя проектъяслөн (проектъяслөн уджтасьяслөн) паспортъясö вермöны пыртны вежсьöмьяс.

Дінму проектлөн паспортö вежсьöмьяс пыртан подулөн сідзжö лöö сійöс национальнöй да федеральнöй проектъяслөн паспортъяслөн параметръяс, Россия Федерацияса да Коми Республикаса нормативнöй инöда актъяс, дінму проектъяс збыльмöдöмсö сьöмөн могмöдöм вылö урчитöм сьöмкуд ассигнованиеяс юкöнын локтан финансöвöй во да планöвöй период вылö Коми Республикаса республиканскöй сьöмкуд йылысь оланпас (республиканскöй сьöмкудлөн öтувья сьöмкуд роспись) серти лöсьöдöм.

Верктуя проектлөн (проектъяслөн уджтаслөн) паспортö вежсьöмьяс пыртан подулөн сідзжö лöö сійöс Коми Республикаса стратегическöя планируйтан документъясын да (либö) Коми Республикаса нормативнöй инöда актъясын индöм шöр могьяс да могьяс, верктуя проектъяс збыльмöдöмсö сьöмөн могмöдöм вылö урчитöм сьöмкуд ассигнованиеяс юкöнын локтан финансöвöй во да планöвöй период вылö Коми Республикаса республиканскöй сьöмкуд йылысь оланпас (республиканскöй сьöмкудлөн öтувья сьöмкуд роспись) серти лöсьöдöм.

Локтан финансöвöй во да планöвöй период вылö республиканскöй сьöмкуд йылысь оланпасөн дінму да (либö) верктуя проектъяс збыльмöдöмсö сьöмөн могмöдöм вылö урчитöм сьöмкуд ассигнованиеяс юкöнын республиканскöй сьöмкудлөн öтувья сьöмкуд росписьö вежсьöмьяссö пыртöны сьöмкуд оланпастэчас серти сэк, кор эмöсь дінму да верктуя проектъяслысь (проектъяслөн уджтасьяслысь) паспортъяссö вежöм вылö запросьяс, кутшöмьясöс вынсьöдöма тайö Положение серти, кутшöмьяс лöсялöны республиканскöй сьöмкудлөн öтувья сьöмкуд росписьö татшöм вежсьöмьяслы.

5.3.2. Дінму проектлөн паспортö вежсьöмьяссö пыртöны электроннöй документөн, кутшöмлысь форматсö «Электроннöй сьöмкуд»

КИЮС йылысь положениеса 11 пункт серти урчитö федеральной канму орган, дінму проектлысь паспорт вежõм вылõ запрос дасьтõмõн.

5.3.3. Веркуя проектлõн (проектъяслõн уджтаслõн) паспортõ вежсьõмьяссõ пыртõны Россия Федерацияса Веськõдлан котырлõн проектной офислõн методика вõзйõмьяс серти веркуя проектлысь (проектъяслõн уджтаслысь) паспорт вежõм вылõ запрос дасьтõмõн.

5.3.4. Дінму проектъясõн юрнуõдысьяс да веркуя проектъясõн (проектъяслõн уджтасõн) юрнуõдысьяс могмõдõны лõсялана проектъяслысь паспортъяс вежõм вылõ запросьяс дасьтõмсõ Россия Федерацияса Веськõдлан котырлõн проектной офислõн, федеральной олõмõ пõртысь власьт органьяслõн методика вõзйõмьяс серти.

5.3.5. Дінму, веркуя проектлысь (проектъяслõн уджтаслысь) паспорт вежõм вылõ запроссõ дасьтõны Коми Республикаса олõмõ пõртысь власьт колана органьяслысь, Коми Республикаын меставывса асвеськõдлан органьяслысь, мукõд органлысь да организациялысь вõзйõмьяссõ тõд вылõ босьтõмõн.

5.3.6. Дінму проектлысь паспорт да веркуя проектлысь (проектъяслõн уджтаслысь) паспорт вежõм вылõ запрос дасьтõгõн подулалõны дінму проектлõн паспортõ да веркуя проектлõн (проектъяслõн уджтаслõн) паспортõ вежсьõмьяс пыртны коланлунсõ, анализируютõны вõзйõм вежсьõмьяслысь проектлõн мукõд положение да параметрьяс (сы лыдын дінму проектъяслõн медтõдчана параметрьяс, шõр могьяс, петкõдласьяс, могьяс, бõртасьяс, сьõмõн могмõдõм) вылõ тõдчõмсõ, а сідзжõ вõзйõм вежсьõмьяслысь мукõд дінму проект да (либõ) веркуя проект (проектъяслысь уджтас) збыльмõдõм вылõ тõдчõмсõ.

5.3.7. Дінму проектъясõн, веркуя проектъясõн (проектъяслõн уджтасõн) юрнуõдысьяс сõгласуйтõны проектъяслысь паспортъяс вежõм вылõ запросьяссõ Коми Республикаса олõмõ пõртысь власьт органьяскõд, Коми Республикаын меставывса асвеськõдлан органьяскõд, мукõд органкõд да организациякõд – проектлысь шõр могьяс, могьяс, петкõдласьяс,

бортасьяс, мероприятияяс да вежтасьяс олөмө пөртисьяскөд либө отув олөмө пөртисьяскөд, а сідзжө босьтөны дінмуса проектной офислысь кывкөртөд.

Дінмуса проектной офислысь кывкөртөдсө дасьтөны Россия Федерацияса Вескөдлан котырлөн проектной офислөн методика вөзйөмьяс серти.

Дінму проектлысь паспорт вежөм вылө запроссө ыстөны Өтйөза-экспертной советө видлалөм вылө да проектөн юрнуөдысьлөн помшуөм серти кывкөртөд дасьтөм вылө.

Дінму проектлысь паспорт вежөм вылө запрос вылө Өтйөза-экспертной советлысь кывкөртөдсө босьтны оз ков сэк, кор сійөс лөсьөдөма национальной да федеральной проектьяслөн паспортьяслөн, проект збыльмөдөм вылө урчитөм сьөмкүд ассигнованиеяслөн отувья йөрышлөн параметрьяс серти, а сідзжө сэк, кор вежөны дінму проектлөн командаө пырысьяссө.

Дінму проектлөн паспортө дінму проектлөн шөр могьясөдз, петкөдласьясөдз да бөртасьясөдз воөдчан, сылысь могьяс вөчан, сійөс збыльмөдан кадколастьяс, сьөмөн могмөдан йөрышьяс да өшмөсьяс, сылысь кураторөс, юрнуөдысьөс вежан юкөнын вежсьөмьяссьө пыртөны федеральной проектлөн паспортө лөсялана вежсьөмьяс пыртөм бөрын.

5.3.8. Коми Республикаса олөмө пөртись власьт колана органьяс, Коми Республикаын меставивса асвеськөдлан органьяс, мукөд орган да организация видлалөны дінму проектлысь паспорт, верктуя проектлысь (проектьяслөн уджтаслысь) паспорт вежөм вылө запросьяссьө налөн воан лунсянь 5 уджалан лун чөжөн.

Дінму проектлысь паспорт, верктуя проектлысь (проектьяслөн уджтаслысь) паспорт вежөм вылө запрос вылө Өтйөза-экспертной советлысь заключениесө дасьтөны сылөн воан лунсянь 5 уджалан лун чөжөн.

Дінму проектлысь паспорт, верктуя проектлысь (проектьяслөн уджтаслысь) паспорт вежөм вылө запрос вылө дінмуса проектной офислысь

кывкөртөдсө сылөн кывкөртөд вылө воан лунсянь 5 уджалан лун чөжөн дасьтөны сөгласуйтөм йылысь юөркөд да Өтйөза-экспертнөй сөветлөн заключениекөд өттшөтш.

5.3.9. Вензьөмьяссө, кутшөмьяс артмисны дінму проектлысь паспорт, веркуя проектлысь (проектьяслөн уджтаслысь) паспорт вежөм вылө запроссө сөгласуйтөгөн, видлалө да бырөдө лөсялана проектнөй комитет либө куратор Коми Республикаса олөмө пөртысь власьт колана органьяслөн, Коми Республикаын меставывса асвеськөдлан органьяслөн, мукөд органлөн да организациялөн пырөдчигөн.

5.3.10. Дінму проектлысь паспорт, веркуя проектлысь (проектьяслөн уджтаслысь) паспорт вежөм вылө сөгласуйтөм запроссө лөсялана проектөн юрнуөдысь проектнөй комитетлөн заседание лунөдз 5 уджалан лунысь оз сёрджык пыртө проектнөй комитетө.

5.3.11. Дінму проектьяслысь паспортьяс, веркуя проектьяслысь (проектьяслөн уджтасьяслысь) паспортьяс вежөм вылө өта-мөдкөд йитчөм запросьяссө проектнөй уджө лөсялана пырөдчысьяслы колө видлавны да вынсьөдны өти кадө.

5.3.12. Дінмуса проектнөй офис анализируютө юөрсө, мый эм дінму, веркуя проектлысь (проектьяслөн уджтаслысь) паспорт вежөм вылө запросын, сылөн збыльлун, коланлун да тырвыйөлун серти.

5.3.13. Проектнөй комитет видлалө дінму, веркуя проектлысь (проектьяслөн уджтаслысь) паспорт вежөм вылө воөм запросьяссө дінмуса проектнөй офислөн да Өтйөза-экспертнөй сөветлөн заключениеяскөд (эмоськө) өттшөтш да примитө татшөм помшуөмьяс пиысь өтиөс:

а) дінму, веркуя проектлысь (проектьяслөн уджтаслысь) паспорт вежөм вылө запроссө ошкөм йылысь;

б) дінму, веркуя проектлысь (проектьяслөн уджтаслысь) паспорт вежөм вылө запроссө бурмөдны коланлун йылысь;

в) дінму, верктуя проектлысь (проектъяслөн уджтаслысь) паспорт вежём вылө запросын ӧткажитӧм йылысь да проектлӧн лӧсялана паспортӧ вежсьӧмьяс пыртны ковтӧмлун йылысь.

Лӧсялана проектӧн юрнуӧдысь вермӧ выль пӧв пыртны дінму, верктуя проектлысь (проектъяслөн уджтаслысь) паспорт вежём вылӧ запросӧ проектнӧй комитетӧн видлалӧм вылӧ лоӧмторьяссӧ, кутшӧмьяс лоисны дінму, верктуя проектлысь (проектъяслөн уджтаслысь) паспорт вежём вылӧ запросӧ бурмӧдны коланлун йылысь проектнӧй комитетлӧн помшуӧмлы подулӧн, бырӧдӧм бӧрын.

5.3.14. Дінму, верктуя проектлӧн (проектъяслөн уджтаслӧн) кураторлӧн помшуӧм серти лӧсялана проектлысь паспорт вежём вылӧ запросӧ вермӧны видлавны проектнӧй комитетлӧн заседание дырйи дінмуса проектнӧй офислӧн заключениетӧг проектнӧй комитетлӧн заседаниеса сёрнигижӧдын лӧсялана заключениелӧн абутӧмлун йылысь да сылӧн абутӧмлунлӧн помкаяс йылысь юӧрсӧ петкӧдлӧмӧн.

5.3.15. Проектнӧй комитетӧн дінму, верктуя проектлысь (проектъяслөн уджтаслысь) паспорт вежём вылӧ запросӧ ошкӧм йылысь помшуӧм примитӧм борын лӧсялана проектлысь паспорт вежём вылӧ запросӧ пыртӧны Сӧветса президиумӧн видлалӧм вылӧ.

5.3.16. Дінму проектъяслысь, верктуя проектлысь (проектъяслөн уджтаслысь) паспорт вежём вылӧ запросьяссӧ, кутшӧмьясӧс ошкис проектнӧй комитет, Сӧветса президиумӧ пыртӧны лӧсялана проектъясӧн юрнуӧдысьяс.

Дінму, верктуя проектъяслысь (проектъяслӧн уджтасьяслысь) паспортъяс вежём вылӧ ӧта-мӧдкӧд йитчӧм запросьяссӧ, кутшӧмьясӧс дасьтӧма дінму, верктуя проектъяс (проектъяслысь уджтасьяс) збыльмӧдӧмсӧ сьӧмӧн могмӧдӧм вылӧ урчитӧм сьӧмкуд ассигнованиеяс юкӧнын республиканскӧй сьӧмкудлӧн ӧтувья сьӧмкуд росписьӧ вежсьӧмьяс пыртӧм йылысь помшуӧмьяс примитӧм могысь, пыртӧны Сӧветса президиумӧ ӧти кадӧ, медым найӧс ӧтлаын видлавны да вынсьӧдны.

5.3.17. Сöветса президиумлысь заседание дасьтiгöн, кöни кöсйöны видлавны дiнму, верктуя проектлысь (проектъяслöн уджтаслысь) паспорт вежöм вылö запроссö, дiнмуса проектной офис коланлун дырйи корö Коми Республикаса олöмö пöртысь власьт органьяслысь, Коми Республикаын меставывса асвеськöдлан органьяслысь, мукöд органлысь да организациялысь юөр, медым дасьтыны Сöветса президиумлöн заседание кeжлö справочной да мукöд материал.

5.3.18. Дiнму, верктуя проектлысь (проектъяслöн уджтаслысь) паспорт вежöм вылö запрос видлалан тьяс серти Сöветса президиум примитö татшöм помшуйöмьяс пиысь öтиöс:

а) дiнму, верктуя проектлысь (проектъяслöн уджтаслысь) паспорт вежöм вылö запроссö вынсьöдöм йылысь;

б) дiнму, верктуя проектлысь (проектъяслöн уджтаслысь) паспорт вежöм вылö запроссö бурмöдны коланлун йылысь;

в) öткажитан помкаяссö индöмöн дiнму, верктуя проектлысь (проектъяслöн уджтаслысь) паспорт вежöм вылö запросын öткажитöм йылысь.

Лöсялана проектöн юрнуöдысь вермö выль пöв пыртны дiнму, верктуя проектлысь (проектъяслöн уджтаслысь) паспорт вежöм вылö запроссö Сöветса президиумöн видлалöм вылö лöмторьяссö, кутшöмьяс лоисны дiнму, верктуя проектлысь (проектъяслöн уджтаслысь) паспорт вежöм вылö запроссö бурмöдны коланлун йылысь Сöветса президиумлöн помшуйöмлы подулöн, бырöдöм бöрын.

5.3.19. Дiнму, верктуя проектьяссö (проектъяслысь уджтасьяссö) колö быд во выльмöдны да планируйтны локтан финансöвöй во вылö.

Дiнму да верктуя проектьяссö (проектъяслысь уджтасьяссö) быд во выльмöдöны да планируйтöны локтан финансöвöй во вылö дiнму, верктуя проектлöн (проектъяслöн уджтаслöн) паспортö вежсьöмьяс пыртöм вылö урчитöм пöрадокын.

Тайö пунктса шöр могъяс вылö дінму, веркутя проектлысь (проектъяслөн уджтаслысь) паспорт вежöм вылö запроссö вынсьöдны помалöны урчитöм пöрадокын локтан финансöвöй во да планöвöй период вылö Коми Республикаса республиканскöй съöмкуд йылысь Коми Республикаса оланпас примитöм бöрын 30 календарнöй лунысь оз сёрджык.

VI. Дінму да веркутя проект (проектъяслысь уджтас) помалöм

6.1. Дінму да веркутя проектсö (проектъяслысь уджтассö) помалöны:

а) план серти – проектлөн шöр могъясöдз да петкöдласъясöдз воöдчöм, сылысь могъяс збыльмöдöм бöрын;

б) кадколастысь водз – Сöветса президиумөн лöсялана помшүөм примитігөн.

6.2. Дінму да веркутя проект (проектъяслысь уджтас) помалігөн лöсялана проектөн юрнуöдысь бöрря контрольной лоöмтор лунсянь 15 уджалан лун чöжөн дасьтö проект збыльмöдöм йылысь итоговöй отчёт да босьтö сы вылö дінмуса проектнöй офислысь да Öтйöза-экспертнöй сöветлысь заключениеяс.

6.3. Дінму да (либö) веркутя проектөн (проектъяслөн уджтасөн) юрнуöдысь пыртö проектнöй комитетö дінмуса проектнöй офислөн да Öтйöза-экспертнöй сöветлөн заключениеяскöд öттшöтш лöсялана проект збыльмöдöм йылысь сöгласуйтöм итоговöй отчёт.

6.4. Дінмуса проектнöй офис прöверитö да йитö проектъясö пырöдчысьясөн дінму да (либö) веркутя проектъяс (проектъяслысь уджтасъяс) збыльмöдöм йылысь юöрсö.

6.5. Проектнöй комитет видлалö дінму да (либö) веркутя проект (проектъяслысь уджтас) збыльмöдöм итоговöй отчётсö да примитö:

а) проект серти итоговöй отчётсö ошкöм йылысь помшүөм;

б) проект серти итоговöй отчётсö бурмöдны коланлун йылысь помшүөм сійöс бурмөдан кадколастсö индöмөн.

6.6. Проектн юрнуодысь пыртö проект серти ошкõм итоговõй отчётсö Сöветса президиумõн видлалõм вылö.

6.7. Дінму, верктуя проект (проектъяслõн уджтас) серти итоговõй отчётсö видлалõм бõрын Сöветса президиум примитö:

а) проект серти итоговõй отчётсö вынсьöдõм да проектсö пöдлалõм йылысь помшуõм;

б) проект серти итоговõй отчётсö содтöд бурмõдны коланлун йылысь сійöс бурмодан кадколастсö индõмõн да пасйöдьяс бырöдõм бõрын Сöветса президиумлõн заседание дырйи выль пöв видлалõм йылысь помшуõм.

6.8. Дінму проект помалігõн дінму проектн юрнуодысь доньялö шөр могьясöдз, торья мога да содтöд петкöдласьясöдз, бõртасьясöдз воёдчõмсö да федеральнõй проектлысь могьяс збыльмõдны позянлунсö, Россия Федерацияса съёмкуд системаса съёмкуд съёмõн, мый веськөдöма дінму проект збыльмõдõм вылö, вöдитчан окталунсö.

Сэк, кор колö, вöзйõны мукöд дінму проект, кутшöмьясöс веськөдöма шөр могьясöдз, торья мога да содтöд петкöдласьясöдз воёдчõм, федеральнõй проектлысь могьяс збыльмõдõм вылö.

Верктуя проект (проектъяслысь уджтас) помалігõн проектн юрнуодысь доньялö проектлõн шөр могьясöдз, петкöдласьясöдз, бõртасьясöдз да могьясöдз, Россия Федерацияса съёмкуд системаса съёмкуд съёмõн, мый веськөдöма проект збыльмõдõм вылö, вöдитчан окталунсö.