

ВЫНСЬӦДӦМА
Коми Республикаса Веськӧдлан котырлӧн
2021 во косму тӧлысь 16 лунся 200 №-а шуӧмӧн
(2 №-а содтӧд)

Коми Республикаса Веськӧдлан котырын да Коми Республикаса
олӧмӧ пӧртысь власьт органьясын проект уджлӧн
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ТЭЧАС

Коми Республикаса Веськӧдлан котырын да Коми Республикаса олӧмӧ пӧртысь власьт органьясын проект уджлӧн функциональной тэчасӧ пырӧ проект уджын участвуйтысьяслӧн лыддьӧг да налӧн удж.

1. Коми Республикаса Веськӧдлан котырын да Коми Республикаса олӧмӧ пӧртысь власьт органьясын проект уджӧн веськӧдлан системаса функциональной тэчасӧ пырӧны:

1) проект уджӧн веськӧдлан пыр уджалысь органьяс:

а) Коми Республикаса Юралысь бердын стратегическӧя сӧвмӧдӧм да проектяс серти Сӧвет (водзӧ – Сӧвет);

б) Сӧветлӧн президиум;

в) Сӧвет бердын Ӧтйӧза-экспертной сӧвет (водзӧ – Ӧтйӧза-экспертной сӧвет);

г) дӧнмуса проектной офис;

д) ведомствоса проектной офис;

2) проектной уджӧн веськӧдлан недыр кадся органьяс, кутшӧмьясӧс артмӧдӧма дӧнму, верктуя да ведомствоса проектяс (проектяслӧн уджтасьяс) збыльмӧдӧм могысь (водзӧ – проектяс):

а) проектной комитет;

б) проектлӧн куратор;

в) проектлӧн команда (проектӧн юрнуӧдысь, проектлӧн администратор, проектын участвуйтысьяс).

2. Сӧвет збыльмӧдӧ ассьыс уджсӧ «Коми Республикаса Юралысь бердын стратегическӧя сӧвмӧдӧм да проектяс серти Сӧвет лӧсьӧдӧм йылысь» Коми Республикаса Юралысьлӧн 2019 во тӧвшӧр тӧлысь 28 лунся 4 №-а Индӧд серти.

3. Сӧветлӧн президиум збыльмӧдӧ ассьыс уджсӧ «Коми Республикаса Юралысь бердын стратегическӧя сӧвмӧдӧм да проектяс серти Сӧвет лӧсьӧдӧм йылысь» Коми Республикаса Юралысьлӧн 2019 во тӧвшӧр тӧлысь 28 лунся 4 №-а Индӧд серти.

3.1. Сöветлөн Президиум:

- а) примитö проектяс лöсьöдны коланлун йылысь помшүөм;
- б) артмөдö дінму да (либö) верктуя проектяслысь (проект уджтасьяслысь) лыддьöг да доньялö налысь збыльмөдöмсö;
- в) видлалö дінму да (либö) верктуя проектяс (проект уджтасьяс) збыльмөдöм йылысь юөр, сы лыдын индöм проектяс збыльмөдöм йылысь шöракоствса да итоговöй отчётяс;
- г) вынсьöдö проектнöй комитетөн ошкөм дінму да (либö) верктуя проектяслысь (проект уджтасьяслысь) паспортяс вежөм вылö запросьяс;
- д) примитö медшөр могьясö, торья мога да содтöд петкөдласьясö, дінму да (либö) верктуя проектяслөн (проект уджтасьяслөн) бöртасьясö воöдчöм йылысь помшүөм, найöс помалöм йылысь помшүөм (сы лыдын кадысь водз);
- е) вынсьöдö проектнöй комитетяслысь тэчас, проектлысь кураторьясöс да юрнуöдысьясöс;
- ж) координируйтö проектнöй уджын участвуйтысь канму гражданскöй служащöйяслы ышöдан система сöвмөдöм да вöдитчöм;
- з) примитö проектяс помалöм йылысь помшүөмьяс (сы лыдын кадысь водз);
- и) збыльмөдö мукöд удж, кутшöмьясöс урчитöма Коми Республикаса Велькөдлан котырын да Коми Республикаса олөмö пöртысь власьт органьясын проект удж котыртöм йылысь положениеөн (водзö – Положение), проектнöй удж юкөннын мукöд нормативнöй инöда актөн.

3.2. Тайö функциональнöй тэчаслөн 3.1 пунктса «а», «б», «в», «ж» пунктувьясын индöм юалöмьяс серти помшүөмьяссьö вермö примитны Сöветса президиумөн юрнуöдысь найöс Сöвет президиумлөн заседание вылын видлавтöг.

3.3. Сöвет президиумлысь помшүөмьяссьö збыльмөдöны дінму проектяслөн кураторьяс, верктуя проектяслөн (проектяс уджтасьяслөн) кураторьяс, дінму проектясөн юрнуöдысьяс, верктуя проектясөн (проектяслөн уджтасьясөн) юрнуöдысьяс, колана органьяс да организацияяс.

Сöвет президиумлысь помшүөмьяс збыльмөдöм бöрся контрольсö нуöдö дінму проектнöй офисөн кывкутысь юрнуöдысь.

4. Коми Республикаын проектяс да проектяслысь уджтасьяс стратегическöя сöвмөдан, лöсьöдан да збыльмөдан могьяс решитöм вылö Сöвет бердын артмөдöны Öтйöза-экспертнöй сöвет да збыльмөдö ассьыс уджсö «Коми Республикаса Юралысь бердын стратегическöя сöвмөдöм да проектяс серти Сöвет лöсьöдöм йылысь» Коми Республикаса

Юралысьлön 2019 во тöвшöр тöлысь 28 лунся 4 №-а Индöд серти.

Öтйöза-экспертнöй сöвет збыльмöдö ассьыс уджсö Россия Федерацияса нормативнöй инöда актъяс да Коми Республикаса нормативнöй инöда актъяс серти.

5. Дінмуса проектнöй офис – проектнöй уджөн веськöдлан юкöнын координируйтан да контроль орган, мый артмöдсьö Коми Республикаса олöмö пöртысь власьт органын, кутшöм кывкутö Коми Республикаса олöмö пöртысь власьт органъясын проектнöй удж котыртöмысь, Коми Республикаын проектъяс (проектъяслысь уджтасьяс) збыльмöдигөн Коми Республикаса олöмö пöртысь власьт органъяслön ведомствокостса уджысь да öтувья координируйтöмысь (водзö – уполномочитöм орган).

Дінму проектнöй офис уджлön медшöр могьясөн лöö проектнöй уджөн веськöдлан юкöнын нормативнöй инöда ладмöдöм серти вöзйöмьяс дасьтöм, проектнöй удж котыртан-методическöя нуöдöм, проект уджөн веськöдлöмсö координируйтöм да контроль.

Дінму проектнöй офисөн юрнуöдысьөн лöö уполномочитöм органön юрнуöдысь.

Дінму проектнöй офис:

1) котыртö Коми Республикаын проектнöй уджөн веськöдлан система пыртöм да сöвмöдöм;

2) могмöдö проектъяс збыльмöдöмлысь öтувья координируйтöм;

3) нуöдö проектъяс збыльмöдöмлысь мониторинг;

4) могмöдö Коми Республикаса Веськöдлан котырын да Коми Республикаса олöмö пöртысь власьт органъясын проектнöй удж методологическöя нуöдöм;

5) сетö Россия Федерацияса Веськöдлан котырса проектнöй офислön, Россия Федерацияса экономическöя сöвмöдан министрстволön, проектнöй удж компетенцияс шöринлön, Россия Федерацияса Веськöдлан котыр бердын Аналитика нуöдан шöринлön да проект уджлön мукöд участвуйтысьяслön запрос серти Коми Республикаын национальнöй проектъяс, федеральнöй проектъяс да дінму проектъяс збыльмöдöм йылысь аналитика да мукöд материал, юөр да тöдмөгьяс кындзи, кутшöмьяс эмöсь проектнöй уджлön юөртан системаын;

6) лöсьöдö Коми Республикаын проект уджөн веськöдлан юкöнын нормативнöй-инöда ладмöдöм серти вöзйöмьяс;

7) участвуйтö контрольнöй мероприятияясын, кутшöмьясöс Россия Федерацияса Веськöдлан котырлön проектнöй офис котыртöма национальнöй проектъяс, федеральнöй проектъяс да дінму проектъяс серти, ачыс котыртö контрольнöй мероприятияяс дінму проектъяс серти;

8) нуодö дінму проектяс збыльмөдөм серти петкөдласьясөдз, бөртасьясөдз, вежтасөдз да рискьясөдз воөдчөм йылысь юөрлысь ас кадö сетөм серти контроль да доньялö збыльлун, коланлун, тырвийөлун да стöчлун, кутшөмөс сетöны проект уджлөн юөртан системаын дінму проектясын участвуйтысьяс, да артмөдö индөм юөр бурмөдөм серти вöзйөмьяс;

9) котыртö да документационнöя могмөдö Сöвет президиумлысь уджсö да проектнöй комитетьяслысь уджсö, а сідзжö могмөдö да координируйтö дінму проектясын участвуйтысьяслысь уджсö проектнöй уджлөн юөртан системаын да национальнöй проектяс збыльмөдан юөртан аналитика системаын;

10) дінму проектяс збыльмөдөм серти мониторинг да анализ нуөдигөн петкөдласьясөдз, бөртасьясөдз, вежтасөдз да рискьясөдз воөдчөм йылысь юөрсö сетö федеральнöй проектясөн юрнуөдысьяслы да Россия Федерацияса экономическöя сөвмөдан министерствоö;

11) нуөдö дінму проектясын участвуйтысьяслысь учёт, а сідзжö дінму проектяс збыльмөдөмын найөс уджөн могмөдан тшупөддысь учёт;

12) котыртö дінму проектясын участвуйтысьяслысь уджсикасын компетенцияс сөвмөдөм серти удж;

13) артмөдö дінму проектясын участвуйтысьяссөс ышөдан система да котыртö проект удж, дасьтö дінму проектясын участвуйтысьяслөн удж окталунлысь медшөр петкөдласьяс доньялөм серти вöзйөмьяс найөс ышөдөм могысь;

14) Коми Республикаса олөмө пöртысь власьт органьяскөд öтув, кодьяслөн уджмогьясö пырö дінму проектяс збыльмөдан юкөннын инöда йитөдьяс артмөдөм, доньялö медшөр могьясөдз, петкөдласьясөдз да бөртасьясөдз воөдчөм вылө дінму проектясын вöзьяна мероприятиеяслысь тырманлун, кутшөмьясөс урчитöма Коми Республика мутасын дінму проектяс збыльмөдөм йылысь артмөдчөмын, кутшөмьяс могмөдöны лөсялана федеральнöй проектяслөн медшөр могьясөдз, петкөдласьясөдз да бөртасьясөдз воөдчөмсö, а сідзжö збыльмөдö Коми Республикаса Юралысьөн окталун медшөр петкөдласьясөдз воөдчөм вылө дінму проектяслөн тöдчанлунлысь анализ;

15) дасьтö Коми Республикаса Юралысьлы либö Коми Республикаса Веськөдлан котырөн вежысьлы национальнöй проектяс збыльмөдан юалөмьяс серти справочнöй да аналитика материальяс, кодi кывкутана могьяс юклөм серти координируйтö Коми Республикаса олөмө пöртысь власьт органьяслысь уджсö Коми Республикаын проект удж котыртан юалөмьяс серти;

16) артмөдө аналитика да справочной материалъяс, помшум баляс найос Советса президиумлөн да проектной комитетъяслөн заседанияяс вылын водзө видлалом вылө;

17) ладмөдө динму да верктуя проектъяс (проект уджтасъяс) серти вөзйөмъяс, индом проектъяслысь паспортъяс, индом проектъяслысь паспортъяс вежом вылө запросъяс, видлалө сетом документъяслысь проект удж юкөнын методической вөзйөмъяслы, Положениелы лөсялөмкөд йитчөм юалөмъяс;

18) збыльмөдө төдмөгъяслөн стөчлун да подулалом бөрся контроль, кутшөмъяс эмось проект удж збыльмөдигөн лөсьөдом документъясын;

19) дасьтө динму проектъяс да (либө) верктуя проектъяс (проект уджтасъяс) серти отчөтъяс бурмөдом вылө вөзйөмъяс, коланлун дырйи артмөдө динму проектъяс да (либө) верктуя проектъяс (проект уджтасъяс) серти отчөтъяс вылө кывкөртөдъяс;

20) эрдөдө, донъялө динму проектъяс да (либө) верктуя проектъяс (проект уджтасъяс) збыльмөдан рискъяс да артмөдө найос чинтом серти вөзйөмъяс;

21) анализируйтө юөр, кутшөм эм динму да (либө) верктуя проектъяслысь (проект уджтасъясслысь) паспортъяс вежом вылө запросъяссын сылөн збыльлун, коланлун, тырвийөлун да стөчлун вылө да дасьтө динму да (либө) верктуя проектъяслысь (проект уджтасъясслысь) паспортъяс вежом вылө запросъяс вылө кывкөртөдъяс;

22) збыльмөдө отувья удж контроль, дөзьөр нуодысь да инөд видзысь органъяскөд, политической да отйөза организацияскөд да отувьяскөд;

23) координируйтө Коми Республикаын федеральной, динму да муниципальной тшупөдъясын проектной уджын участвуйтысьяслысь отувья удж, а сідзжө координируйтө Коми Республикаын национальной проектъяс збыльмөдомлысь юөрөн могмөдөмсө;

24) корө аслас компетенциясын Коми Республикаса олөмө пөртысь власьт органъяслысь, Коми Республикаын меставывса асвеськөдлан органъяслысь юөртан да аналитической материалъяс, кутшөмъяс пырөны динму да (либө) верктуя проектъяс (проект уджтасъяс);

25) дасьтө Советса президиумлөн заседанияяс вылын коланлун дырйи динму да (либө) верктуя проектъяс (проект уджтасъяс) збыльмөдом йылысь отчөтъяс видлавны коланлун йылысь вөзйөмъяс;

26) участвуйтө коланлун дырйи проектной комитетъяслөн да координируйтө органъяслөн уджын, кутшөмъясөс артмөдома Коми Республикаса олөмө пөртысь власьт органъясөн юрнуодысьяс бердын

проект удж котыртан да збыльмөдан юаломьяс видлалом могысь;

27) сетө Сөветлөн президиумо вынсьодом выло проектной комитетьясө пырысьясөс;

28) сетө дінму проектясөн юрнуодысьяслы дінму проектясын участвуйтысьяслысь окталун петкөдласьяс доньялом серти вөзйомьяс, збыльмөдө доньяломлөн бөртасьяс серти мыччөдьяс отувтом да прөверитөм;

29) збыльмөдө поручениеяс збыльмөдан кадколастлысь да поручениеяс збыльмөдан ноглысь контроль, кутшөмьясөс артмөдөма дінму тшупөдын национальной проектяс, федеральной проектяс да дінму проектяс збыльмөдігөн;

30) збыльмөдө мукөд удж, кутшөмьясөс урчитөма Положениеөн да мукөд нормативной инөда актөн проект удж юкөнын.

6. Ведомствоса проектной офиссө котыртөны Коми Республикаса олөмө пөртысь власьт органын. Коми Республикаса олөмө пөртысь власьт органлөн помшуөм серти ведомствоса проектной офислысь могьяссө решитөм выло вермасны корны учреждениеяс, кутшөмьяс серти Коми Республикаса олөмө пөртысь власьт лөсялана орган збыльмөдө котыртысьлысь могьяс да уджмогьяс (водзө – ведомствоувса учреждениеяс).

6.1. Ведомствоса проектной офис артмөдөны Коми Республикаса олөмө пөртысь власьт органа юрнуодысьлөн помшуөмөн.

6.2. Ведомствоса проектной офисөн юрнуодысьөн лоө Коми Республикаса олөмө пөртысь власьт лөсялана органын проектной удж котыртөмысь кывкутысь юрнуодысь либө юрнуодысьөс вежысь, коді:

1) могмөдө Коми Республикаса олөмө пөртысь власьт органын да ведомствоувса учреждениеясын проект удж системнөя сөвмөдөмсө;

2) отсалө бура збыльмөдны проектяс Коми Республикаса олөмө пөртысь власьт органын;

3) ас кежысь нуөдө проектяс серти контрольной мероприятиеяс;

4) збыльмөдө корөмьясө кутчысьөмысь контроль, кутшөмьясөс проект удж юкөнын урчитөма нормативной инөда актясөн;

5) збыльмөдө мукөд удж, кутшөмьясөс урчитөма Положениеөн либө мукөд нормативной инөда актөн.

6.3. Ведомствоса проектной офис:

1) участвуйтө дінму проектяс да веркутя проектяс (проект уджтасьяс) збыльмөдөмлөн мониторингын, нуөдө ведомствоса проектяс олөмө пөртөмлысь мониторинг, кутшөмьясөс пөртө олөмө Коми Республикаса олөмө пөртысь власьт орган;

2) анализируют юр, кутшом эм проектяслысь паспортяс вежом выло запросясын, проектяс збыльмодом йылысь отчетясын, кутшомьясос дасьтисны Коми Республикаса олмом портясь власьт органяс, сылон збыльлун, коланлун, тырвийолун да мыччодьяслон сточлун серти;

3) сето динму проектной офислон запросяс серти динму, верктуя да ведомствоса проектяс (проект уджтасьяс) збыльмодом йылысь аналитика да мукод материал, а сиджжэ Коми Республикаса олмом портясь власьт органын проект удж йылысь мукод юр;

4) участвуйтэ контрольной мероприятиясын, кутшомьясос проектяс серти котыртэма динму проектной офисон;

5) сето динму проектной офислон инпас выло динму, верктуя проектяс (проект уджтасьяс) серти, участвуйтысьнас кутшомьяслон лоо кывкутысь орган, кодлон тэчасын лосьодэма ведомствоса проектной офис, проектной комитетяслон тэчас йылысь вэйомьяс;

6) могмодэ Коми Республикаса олмом портясь власьт органын да ведомствоувса учреждениясын проект удж методологическэя нуодом;

7) коланлун дырйи лосьодэ да вынсьодэ методическэй вэйомьяс, кутшомьяс ладмодэны проектясон веськодлан юконса аслысполослуньяссэ Коми Республикаса канму веськодломлон лосьялана юконын, да могмодэ проект удж методическэя нуодом Коми Республикаса канму веськодломлон лосьялана юконын;

8) анализируют да доньялэ проектяс, проектяслысь портфельяс збыльмодан рискяс да мытшодьяс, коланлун дырйи лосьодэ найос чинтом серти мероприятияс;

9) могмодэ динму, верктуя да ведомствоса проектясын (проект уджтасьясын) участвуйтысьяслысь учёт да лосьялана динму, верктуя да ведомствоса проектясын (проект уджтасьясын) найос уджон могмодомлысь тшупод;

10) контролируют проект уджлон юортан системаын Коми Республикаса олмом портясь власьт органа уджалысьясон, кутшомлон тэчасын артмодэма ведомствоса проектной офис, ведомствоса проектяс (проект уджтасьяс) серти колана мыччодьяс нуодом да артмодом серти уджсэ да ведомствоувса учреждениясын, кутшомьяс лооны ведомствоса проектяслон (проект уджтасьяслон) мероприятиясын участвуйтысьясон, сы лыдын збыльмодысьясон;

11) участвуйтэ недыр кадся да пыр уджалысь органяслон уджын, кутшомьяс веськодлоны Коми Республикаын ведомствоса проектной офислон полномочиеясэ пырысь юаломьяс серти проект уджон

(ладмөдөмөн);

12) координируйтө Коми Республикаса олөмө пöртүсь власьт органса уджалысьяслысь, кутшöмлөн тэчасын артмөдöма ведомствоса проектнöй офис, опыт чöжан да профессиональнöй компетенцияс сöвмөдан уджсö да ведомствоувса учреждениеясын, кутшöмьяс ведомствоса проектясөн (проект уджтасьясөн) веськөдлан юкöнын лöоны ведомствоса проектяслөн (проект уджтасьяслөн) мероприятияясын участвуйтысьясөн, сы лыдын збыльмөдысьясөн;

13) лöсьöдö да нуөдö Коми Республикаса олөмө пöртүсь власьт органьясын уджалысьясöс, кутшöмлөн тэчасын артмөдöма ведомствоса проектнöй офис, ышöдöм да стимулируйтöм серти мероприятиеяс да ведомствоувса учреждениеясын, кутшöмьяс лöоны ведомствоса проектяслысь (проект уджтасьяслысь) мероприятиеяс участвуйтысьясөн, сы лыдын збыльмөдысьясөн;

14) сетö проектясөн юрнуөдысьяслы, кутшöмьясöс збыльмөдö Коми Республикаса олөмө пöртүсь власьт орган, кутшöмлөн тэчасын артмөдöма ведомствоса проектнöй офис, проектясын участвуйтысьяслөн уджын окталунлысь медшöр петкөдласьяс доньялöм серти вöзйöмьяс, öтувтö да прöверитö мыччөдьяс доньялан бöртасьяс серти;

15) ладмөдö ведомствоувса учреждениеяслөн актьяслысь проектяс, кутшöмьяс регламентурутöны проект удж котыртöмсö;

16) контролируйтö ведомствоса проектяслысь (проект уджтасьяслысь) петкөдчөмсö, кутшöмьясöс збыльмөдöны да планируйтöны збыльмөдны Коми Республикаса олөмө пöртүсь власьт органлөн канмусянь веськөдлан юкöнын, кутшöмлөн тэчасын артмөдöма ведомствоса проектнöй офис, Коми Республикаса лöсялана канму уджтаслөн тэчасын сылөн тэчаса элементьяс сяма;

17) котыртö да контролируйтö динму проектнöй офисö отчетность сетöмсö да динамикалөн анализлысь бöртасьяссö да ведомствоса проектяс (проект уджтасьяс) збыльмөдан ногсö;

18) збыльмөдö мукөд удж, кутшöмьясöс проект удж юкöнын урчитöма Положениеөн да мукөд нормативнöй инöда актөн.

6.4. Ведомствоса проектяс (проект уджтасьяс) збыльмөдигөн уджьяс да уджмогьяс олөмө пöртöм могысь ведомствоса проектнöй офисын уджалысьяс вöдитчöны йитчöмлөн став участвуйтысь костын öтамөдкөд да ведомствокоствоса окталуна став йитчанногөн, сы лыдын сöвещаниеяс котыртöмөн.

Ведомствоса проектнöй офислысь сöвещаниеяс нуөдöмын водзмöстчысьясөн вермасны лоны ведомствоса проектнöй офисын

уджалысьяс, проектяслөн администраторьяс да юрнуодысьяс, дінму проектнӧй офисын уджалысьяс.

Ведомствоса проектнӧй офислысь сӧвещаниеяссӧ нуӧдӧ ведомствоса проектнӧй офисӧн юрнуодысь либӧ сійӧс вежысь (юрнуодыськӧд ладмӧдӧм серти). Сӧвещание вылын примитӧм помшудмьяссӧ оформитӧны сӧвещаниелӧн сёрнигижӧдӧн.

Ведомствоса проектнӧй офислӧн уджалысьяс асьныс участвуйтӧны сӧвещаниеясын. Сэк, кор сӧвещание вылӧ локны позянлуныс абу, ведомствоса проектнӧй офисын уджалысь вермӧ водзвыв сетны асьыс видзӧдлассӧ гижӧда формаын.

Сӧвещание нуӧдан ин да кад, сылӧн участвуйтысьяслысь список да юалӧмьяслысь лыддьӧг, кутшӧмьясӧс кутасны видлавны, индӧ ведомствоса проектнӧй офисӧн юрнуодысь (сійӧс вежысь).

Сэк, кор помшудмыс, кутшӧмӧс примитӧма сӧвещание дырйи, йитчӧма торья ведомствоса проектяс (проект уджтасьяс) збыльмӧдан юалӧмьяскӧд, сӧвещаниелысь сёрнигижӧдсӧ сӧвещание нуӧдан лунсянь 5 уджалан лун чӧжӧн сетӧны ведомствоса проектясын (проект уджтасьясын) лӧсялана участвуйтысьяслы сёрнигижӧдлысь тшӧктӧмьяссӧ збыльмӧдӧм вылӧ сёрнигижӧдӧн урчитӧм кадколастӧ.

7. Проектнӧй комитет лоӧ коллегиальнӧй органӧн, кутшӧмӧс артмӧдӧны дінму да веркутя проектяс (проект уджтасьяс) збыльмӧдӧм могысь. Сӧветса президиум вынсьӧдӧ проектнӧй комитетлысь тэчас быд дінму, веркутя проект (проект уджтас) серти торйӧн.

Проектнӧй комитет вермӧны артмӧдны ӧти либӧ некымын проект збыльмӧдӧм могысь торья нырвизь серти либӧ артмӧдӧны лӧсялана нырвизь серти проектяс збыльмӧдӧм могысь пыр уджалан подув вылын.

7.1. Проектнӧй комитетлӧн тэчасӧ пыртӧны проектнӧй комитетӧн юрнуодысьӧс (лӧсялана проектлысь кураторӧс), проектнӧй комитетӧн юрнуодысьӧс вежысьӧс, проектясӧн юрнуодысьясӧс, проектнӧй комитетлӧн кывкутысь секретарӧс, дінму проектнӧй офис петкӧдлысьӧс, Коми Республикаса олӧмӧ пӧртысь власьт органьясӧн юрнуодысьясӧс либӧ юрнуодысьӧс вежысьясӧс, кодьяс лоӧны збыльмӧдысьясӧн либӧ проект ӧтвыв збыльмӧдысьясӧн.

Кывкутысь секретарӧс индӧны проектнӧй комитетӧн юрнуодысьӧн.

7.2. Проектнӧй комитетлӧн тэчасӧ коланлун дырйи вермӧны пыртны Коми Республикаын меставывса асвескӧдлан органьясӧн юрнуодысьясӧс, Ӧтйӧза-экспертнӧй сӧвет, мукӧд орган да организация петкӧдлысьясӧс, кодьяс лоӧны проект збыльмӧдысьясӧн либӧ ӧтвыв збыльмӧдысьясӧн.

7.3. Проектной комитетом пырысьяслон вöзьяна лыдыс артмодö 10 мортысь абу унджык.

7.4. Проектной комитет:

1) видлалö да ошкö динму, верктуя проектъяслысь (проект уджтасьяслысь) паспортъяс;

2) видлалö да бырöдö паныд видзöдласьяс, кутшöмьяс артмöны проект уджын участвуйтысьяс костын динму проектъяс да верктуя проектъяс (проект уджтасьяс) лöсьöдигөн да збыльмöдигөн, сы лыдын наөн уджмогьяс збыльмöдигөн, кутшöмьясöс урчитöма тайö функциональной тэчасөн, Коми Республикаса олöмö пöртысь власьт колана органьяслөн, мукöд колана орган да организация участвуйтигөн;

3) видлалö динму проектъяс да коланлун дырйи верктуя проектъяс (проект уджтасьяс) збыльмöдöмлөн анализлысь бöртасьяс;

4) корö Коми Республикаса олöмö пöртысь власьт органьяслысь, Коми Республикаын меставывса асвеськöдлан органьяслысь, мукöд органлысь да организациялысь динму, верктуя проектъяс (проект уджтасьяс) збыльмöдан юалöмьяс серти материалъяс да юөр;

5) видлалö динму, верктуя проектъяс (проект уджтасьяс) збыльмöданног йылысь юөр, вынсьöдö да ошкö динму, верктуя проектъяс (проект уджтасьяс) збыльмöданног йылысь отчётъяс, а сидзжö лöсялана юкöнын координируйтö Коми Республикаса олöмö пöртысь власьт органьяслысь да индöм проектъясын участвуйтысьяслысь уджсö;

6) сетö Сöветса президиумö динму проектъяс да верктуя проектъяс (проект уджтасьяс) збыльмöдан юалöмьяс серти докладъяс да вöзйöмьяс;

7) ошкö динму проектъяслысь паспортъяс вежöм вылö запросьяс да верктуя проектъяслысь (проект уджтасьяслысь) паспортъяс вежöм вылö запросьяс;

8) примитö медшöр могьясö, петкöдласьясö, бöртасьясö да вежтасьясö воöдчöм, динму, верктуя проектъяслысь могьяс олöмö пöртöм йылысь помшуöм, найöс эштöдöм йылысь помшуöм (сы лыдын кадысь водз);

9) видлалö проектъяс збыльмöдан мытшöда юалöмьяс серти Коми Республикаса олöмö пöртысь власьт органьяслысь, Коми Республикаын меставывса асвеськöдлан органьяслысь, мукöд органлысь да организациялысь материалъяс да юөр;

10) дасьтö Сöветса президиумö аналитической материалъяс да помшуöмьяслысь проектъяс урчитöм пöрадокын видлавны пыртöм вылö;

11) видлалö аслас заседанияяс вылын динму да верктуя проектъяс (проект уджтасьяс) збыльмöдан мониторингысь мыччöдьяс;

12) донъялө дінму да верктуя проектъясөн (проект уджтасьясөн) юрнуодысыслөн уджлысь окталун да бортаслун;

13) збыльмөдө мукөд удж, кутшөмъясөс проект удж юкөнын урчитөма нормативнөй инөда актъясөн.

Проектнөй комитетлысь заседаниеяс нуөдөмсө дасьтө да котыртө проектнөй комитетлөн кывкутысь секретар.

7.5. Проектнөй комитетлысь заседаниеяссө нуөдөны коланлун серти.

Заседаниесө лыддьöны тырвыйö вынаөн, кор сэнi эм проектнөй комитетö пырысыслөн öтувья лыдысь кык коймөд пайысь абу этшаджыкыс.

7.6. Проектса куратор быть участвуйтö проектнөй комитетлөн заседание вылын.

7.7. Проектнөй комитетлысь заседание нуөдөм йылысь помшүөм примитö проектнөй комитетөн юрнуодысь либö сылөн вежысь проектнөй комитетөн юрнуодыськөд ладмөдөмөн. Проектнөй комитетлысь заседание нуөдөм йылысь водзмөстчөмөн вермөны выступайтны проектса куратор, проектнөй комитетö пырысыяс, дінму проектнөй офис.

7.8. Проектнөй комитетлөн заседаниеяс вылын примитөм помшүөмъяссө оформитöны сёрнигижөдөн, кутшөмөс вынсьөдö проектнөй комитетөн юрнуодысь заседание нуөдан лунсянь 10 уджалан лун чөжөн, кырымалö проектөн юрнуодысь да тайö жö кадколастö сетö проектнөй комитетö став пырысыяслы збыльмөдөм вылө.

Проектнөй комитет вермө примитны помшүөмъяс сэтчö пырысыясöс гижөмөн юасьом пыр, кутшөмөс нуөдөма проектнөй комитетөн юрнуодысьлөн помшүөм серти.

7.9. Проектнөй комитетö пырысыяс асьныс участвуйтöны комитетлөн заседаниеясын. Сэк, кор проектнөй комитетö пырысьлөн абу позянлун локны сөвещание вылө, сийö вермө водзвыв сетны видлалан юалөмъяс серти асьыс видзөдлассö гижөда формаын. Проектнөй комитетö пырысьлөн гижөда формаын видзөдлассö колö содтыны проектнөй комитет заседаниилөн сёрнигижөд дорö.

7.10. Проектнөй комитетлөн заседание вылын юалөм видлалiгөн, кутшөмөс кывкутана могъяс юклөм серти пыртөма Коми Республикаса Велькөдлан котырөн лөсялана вежысьлөн удж нуөдан юкөнö, Коми Республикаса Велькөдлан котырөн индөм юрнуодысьсөс вежысьсөс корөма проектнөй комитетлөн заседание вылө.

7.11. Проектнөй комитетлөн помшүөмъяс лөоны бытьөн Коми Республикаса олөмө пöртысь власьт органъясөн збыльмөдөм вылө.

7.12. Проектной комитетяслон помшумьяслысь контрольсö збыльмодö проектной комитетслон кывкутысь секретар.

8. Динму проектслон (проект уджтасяслон) кураторос, веркутя проектслон кураторос вынсьодö Советса президиум Коми Республикаса Веськөдлан котырөн юрнуодысьос вежысьяс лыдысь.

Ведомствоса проектслон (проектяс уджтаслон) кураторос индöны Коми Республикаса олөмö пöртысь власьт органөн юрнуодысьөн.

8.1. Динму проектслон куратор да веркутя проектслон (проект уджтаслон) куратор (водзö тайö пунктын – проектслон куратор) юрнуодö лöсялана проект серти проектной комитетөн.

Проектслон куратор:

1) урчитö динму да веркутя проектяс (проект уджтасьяс) серти öтувья збыльмоданногьяс, отсалö бура збыльмодны динму да веркутя проектяс (проект уджтасьяс) (сы лыдын проектын аслас коланлун пыр);

2) контролируйтö динму да веркутя проектясслон (проект уджтасясслон) медшөр петкөдласьясöдз да бöртасьясöдз воöдчöмсö, мероприятияяс ас кадö збыльмодöмсö да вежтасö воöдчöмсö, кутшöмьяс серти контроль тшупöдыс крепитöма проекта куратор бöрся;

3) кывкутö динму да веркутя проектяс (проект уджтасьяс) ресурсьясөн могмодöмысь, кутшöмьяс колöны сийöс збыльмодöм вылö;

4) збыльмодö мукöд удж, кутшöмьясöс проект удж юкöнын урчитöма Положениеөн да мукöд нормативной инöда актөн.

9. Проектслон команда:

9.1. Динму, веркутя проектөн (проектясслон уджтасөн) юрнуодысьөн лö морт, код вылö Советса президиумслон помшумь серти пуктöма ас кывкутöм медшөр могьясö, петкөдласьясö да бöртасьясö воöдчöмысь, могьяс збыльмодöмысь, кутшöмьясöс индöма лöсялана проектслон паспортын. Ведомствоса проектөн юрнуодысьос индö Коми Республикаса олөмö пöртысь власьт органөн юрнуодысь.

9.2. Динму проектөн юрнуодысьөн лö Коми Республикаса олөмö пöртысь власьт органөн юрнуодысь.

9.3. Проектөн юрнуодысь:

1) лöсьодö, збыльмодö да ас кадö актуализируйтö проектясслысь паспортьяс;

2) веськөдлö проектяс збыльмодöмөн, могмодö медшөр могьясö, петкөдласьясö, бöртасьясö да вежтасö воöдчöмсö, могьяс да мероприятияяс збыльмодöм, лöсялана проектясслон вынсьодöм паспортьяс серти;

3) кырымалö федеральной проектөн юрнуодыськөд Коми

Республика мутасын дінму проект збыльмөдөм йылысь артмөдчөм, могмөдө лөсялана федеральной проектлөн медшөр могьясө, петкөдласьясө да бөртасьясө воөдчөмсө урчитөм пөрадок да типөвөй формаяс серти;

4) лөсьөдө отчөтносьт, кывкутө юөрлөн збыльлунысь, подулалөмысь, коланлунысь да тырвыйөлунысь, кутшөм эм отчөтносьтын;

5) могмөдө проект уджлөн юөртан системаын дінму проектын участвуйтысьясөн дінму проект збыльмөдөм йылысь стөч юөр ас кадө сетөм;

6) быд боксянь отсалө бура збыльмөдны проектсө;

7) нуөдө мероприятие олөмө пөртөмлысь мониторинг да контроль, кутшөмьяс эмөсь проектлөн паспортын, а сідзжө мероприятиеяс, кутшөмьяс эмөсь проектлөн уджалан планын;

8) котыртө проектлөн паспортө вежсьөмьяс пыртөм;

9) ладмөдө проектын участвуйтысьяслысь кандидатураяс, кутшөмьясөс сетісны Коми Республикаса олөмө пөртысь власьт органьясөн, мукөд органөн да организацияөн юрнуөдысьяс либө налөн вежысьяс;

10) лөсьөдө да выльмөдө проекткөд йитчөм документьяс да мыччөдьяс проект уджлөн юөртан системаын;

11) сетө проектын участвуйтысьяслы тшөктөмьяс сійөс збыльмөдігөн;

12) могмөдө олөмө пөртан дисциплинаө кутчысьөм, сетө проектлөн кураторлы проектын участвуйтысьяс серти дисциплинарнөя кутчысян мераясөн вөдитчөм йылысь вөзйөмьяс;

13) доньялө проектын участвуйтысьяслөн уджлысь окталунсө;

14) збыльмөдө мукөд удж, кутшөмьясөс проект удж юкөнын урчитөма Положениеөн да мукөд нормативнөй инөда актөн.

9.4. Проектөн юрнуөдысь доньялө медшөр могьясө, торья мога да содтөд петкөдласьясө, бөртасьясө воөдчыны позянлун да проектлысь могьяс збыльмөдөмсө, а сідзжө проектлөн сьөмкуд сьөмөн вөдитчан окталун.

9.5. Проектлөн администраторөн лоө Коми Республикаса олөмө пөртысь власьт органөн юрнуөдысьөс вежысь либө тэчас юкөдулөн юрнуөдысь (проектөн юрнуөдысьлөн помшуйөм серти).

9.6. Проектлөн администратор:

1) котыртө проектлысь паспорт лөсьөдөм;

2) проектөн юрнуөдысьлөн тшөктөм серти нуөдө проект лөсьөдөм да збыльмөдөм серти сөвешание;

3) нуөдө проект збыльмөдөмлысь мониторинг да артмөдө

отчётность, сы лыдын проект уджлөн юортан системаын;

4) могмөдө проект удж юкөнүн да мукөд документын методическөй индөдьяслысь учёт, сы лыдын проект уджлөн юортан системаөн вөдитчөм серти корөмьяс;

5) збыльмөдө мукөд удж, кутшөмьясөс проект удж юкөнүн урчитөма Положениеөн да мукөд нормативнөй инөда актөн.

9.7. Проектын участвуйтысьясөн лооны Коми Республикаса олөмө пөртысь власьт органьяслөн, Коми Республикаын меставывса асвескөдлан органьяслөн, мукөд органлөн да организациялөн кывкутысь уджалысьяс, кутшөмьяслөн уджыс проект паспорт серти, проектөн юрнуөдысьлөн индөдьяс да тшөктөмьяс серти веськөдөма медшөр могьясө, петкөдласьясө, бөртасьясө да вежтасө воөдчөм, могьяс да мероприятиеяс збыльмөдөм вылө.

Коми Республикаса олөмө пөртысь власьт органлысь, Коми Республикаын меставывса асвескөдлан органлысь, мөд органлысь да организациялысь уджалысьсөс проектө корөм йылысь помшуйөм примитө лөсялана органлөн либө организациялөн юрнуөдысь либө юрнуөдысьсөс вежысь проектөн юрнуөдыськөд сөрнитчөмөн.

9.8. Проектын участвуйтысьясөс пыртөны проектлөн паспортө да сылөн уджалан планө.

9.9. Проектын участвуйтысьяс:

1) збыльмөдөны проектсө проектлөн паспорт да мукөд документ серти, кутшөмьясөс лөсьөдөны проект удж, индөдьяс да проектөн юрнуөдысьлөн тшөктөмьяс серти;

2) сетөны проектөн юрнуөдысьлы, ведомствоса проектнөй офисө проект збыльмөдөм йылысь юөр;

3) кывкутөны проект збыльмөдөм йылысь юөрлөн збыльлунысь, коланлунысь да тырвийөлунысь;

4) сетөны проектөн юрнуөдысьлы проектлөн, бөртасьяслөн да вежтасьяслөн медшөр могьясө, торья мога да содтөд петкөдласьясө ас кадө воөдчөм, проектлысь могьяс да мероприятиеяс збыльмөдөм серти вөзйөмьяс;

5) могмөдө проектлөн планируйтөм сьөмкудйө кутчысьөмсө;

6) доньялө проектлысь рискьяс да могмөдө найөс бырөдөм да проект збыльмөданног вылө налысь төдчөмсө чинтөм серти мероприятиеяс;

7) сетөны проектөн, ведомствоса проект офисөн да динму проект офисөн юрнуөдысьлөн запрос серти проект збыльмөдан юкөнүн аналитическөй да мукөд материал;

8) могмөдө проект серти планируйтөм сёрнитчөмьяс ас кадө сөгласуйтөм да кырымалөм (коланлун дырйи);

9) могмөдө сёрнитчөмьяс серти көсйысьөмьясө кутчысьөм, кутшөмьясөс кырымалөма проект збыльмөдөм могысь;

10) збыльмөдөны мукөд удж, кутшөмьясөс проект удж юкөнын урчитөма Положениеөн да мукөд нормативнөй инөда актөн.