

3.11. Дінму проектн юрнуодысь могмөдө дінму проектлысь паспортсö Коми Республикаса колана олөмө пöртысь власьт органьяскöд, Коми Республикаын меставывса асвеськöдлан органьяскöд, мукöд канму органкöд да организациякöд – дінму проект лоны вермана збыльмöдысьяскöд либö öтув збыльмöдысьяскöд сöгласуйтöмсö да коланлун дырйи Сöвет бердын Öтйöза-экспертнöй сöветсянь заключение босьтöмсö (водзö – Öтйöза-экспертнöй сöвет).

Сэк, кор дінму проектсö веськöдöма йöзлы тöдчана бöртасьясöдз воöдчöм, могьяс олөмө пöртöм, федеральнöй проектлөн петкöдласьясöдз воöдчöм вылö, татшöм дінму проектлысь паспортсö колö сöгласуйтны федеральнöй проектлөн юрнуодыськöд.

3.11.1. Дінмуса проектнöй офис, Öтйöза-экспертнöй сöвет, Коми Республикаса колана олөмө пöртысь власьт органьяс, Коми Республикаын меставывса асвеськöдлан органьяс, мукöд канму орган да организация – дінму проект лоны вермана збыльмöдысьяс либö öтув збыльмöдысьяс дінму проектлөн паспорт воан лунсянь 10 уджалан лун чöжөн видлалöны сійöс да дасьтöны асланыс компетенциясын дінму проектлысь паспорт сöгласуйтöм йылысь заключение либö заключение, кытчö пыртöма дінму проектлөн паспорт вылö подулалöм пасйöдьяс, да ыстöны сійöс дінму проектн юрнуодысьлы.

Дінмуса проектнöй офислөн дінму проектлөн паспорт вылö заключениеяссö дасьтöны Сöветса президиумлөн методика боксянь индöдьяс, методика боксянь индöдьяс (рекомендацияс) серти.

3.11.2. Сэк, кор воöны заключениеяс, кытчö пыртöма дінмуса проектнöй офиссянь, Коми Республикаса колана олөмө пöртысь власьт органьяссянь, Коми Республикаын меставывса асвеськöдлан органьяссянь, мукöд канму органсянь да организациясянь – дінму проект лоны вермана збыльмöдыссянь либö öтув збыльмöдыссянь подулалöм пасйöдьяс, дінму проектн юрнуодысь налөн воан лунсянь 7 уджалан лун чöжөн бурмöдö дінму проектлысь паспортсö да ыстö сійöс выль пöв сöгласуйтöм вылö.

3.11.3. Дінмуса проектнöй офис, Коми Республикаса колана олөмө пöртысь власьт органьяс, Коми Республикаын меставывса асвеськöдлан органьяс, мукöд канму орган да организация – дінму проект лоны вермана збыльмöдысьяс либö öтув збыльмöдысьяс выль пöв сöгласуйтöны дінму проектлысь бурмöдöм паспортсö выль пöв сöгласуйтöм вылö сылөн воан лунсянь 5 уджалан лун чöжөн.

3.11.4. Сэк, кор дінмуса проектнöй офиссянь, Коми Республикаса колана олөмө пöртысь власьт органьяссянь, Коми Республикаын меставывса асвеськöдлан органьяссянь, мукöд канму органсянь да организациясянь – дінму проект лоны вермана збыльмöдысьяссянь либö öтув збыльмöдысьяссянь тайö Положениелөн 3.11.3 пунктындөм кадколастö оз воны дінму проектлысь паспорт выль пöв сöгласуйтан бöртасьяс, дінму проектлөн паспортсö лыддысьö тайö органьясөн да организациясөн сöгласуйтöмаөн.

3.12. Дінму проектсö сöгласуйтігөн артмөм вензьомъяссö бырөдö лöсялана проектнöй комитет либö федеральнöй проекта куратор колана федеральнöй олөмö пöртысь власьт органьяслөн, Коми Республикаса олөмö пöртысь власьт органьяслөн да мукöд колана канму органлөн да организациялөн пырöдчөмөн.

3.13. Дінму проектөн юрнуöдысь сетö дінму проектлысь сöгласуйтөм паспортсö Öтйöза-экспертнöй сöветлөн (эм кө) да дінмуса проектнöй офислөн заключениекöд öтлаын проектлөн лöсялана нырвизь серти проектнöй комитетö.

Сэк, кор эмöсь дінму проектлөн паспорт серти ладмöдтөм вензьомьяс, проектнöй комитетö сійöс сетöны пасйöдьяс видлалан таблица серти.

3.14. Проектнöй комитетөн веськöдлысь вермö примитны проектнöй комитетлысь заседание нуöдөм йылысь помшуөмсö сэк, кор абу Коми Республикаса колана олөмö пöртысь власьт органлөн, Коми Республикаын меставывса асвеськöдлан органлөн, мукöд канму органлөн либö организациялөн – дінму проектлөн лоны вермана збыльмöдысьлөн либö öтув збыльмöдысьлөн дінму проектлөн паспорт вылö видзöдласыс.

Сэк, кор проектнöй комитетö пырысьяслөн гөлöсуйтны помасян лун кежлö воöма Коми Республикаса колана олөмö пöртысь власьт органлөн, мукöд канму органлөн либö организациялөн дінму проектлөн паспорт вылö сійöс сьöмөн могмöдан юкöнын лёк видзöдлас либö проектнöй комитетö пырысьяслөн гөлöсуйтны помасян лун кежлö абу Коми Республикаса колана олөмö пöртысь власьт органлөн, мукöд канму органлөн, организациялөн видзöдласыс сы вöсна, мый дінму проектлысь паспортсö сöгласуйтөм вылö ыстöма тайö Положениеөн урчитөм пöрадоксö торкалөмөн, проектнöй комитетөн помшуöмыс оз примитсьы, дінму проектлысь паспортсö проектнöй комитет сетö выль пöв видлалөм да помшуөм примитөм вылö.

3.15. Проектнöй комитет видлалö дінму проектлысь воөм паспортсö да примитö татшөм помшуөмьяс пиысь öтиöс:

- 1) дінму проектлысь паспорт вынсьöдөм йылысь;
- 2) дінму проектлысь паспортсö бурмöдны коланлун йылысь проектнöй комитетлөн заседаниеса сёрнигижöдын пасйöдьяссö индөмөн.

Дінму проектлысь паспортсö вермöны выль пöв сетны проектнöй комитетö видлалөм вылö проектнöй комитетлөн сёрнигижöдын индөм пасйöдьяссö бырөдөм бöрын.

3.16. Дінму проектлысь паспортсö, мый серти проектнöй комитет примитöма дінму проектлысь паспорт вынсьöдөм йылысь помшуөмсö, колö видлавны Сöветса президиумлөн заседание дырйи.

3.17. Дінму проектлысь паспортсö, кутшөмöс вынсьöдöма проектнöй комитет, ыстöны дінмуса проектнöй офисö проектнöй комитетөн дінму проектлысь паспортсö вынсьöдөм йылысь помшуөм примитан лунсянь 3 уджалан лун чöжөн, медем сетны сійöс Сöветса президиумö видлалөм вылö.

3.18. Сöветса президиумлысь заседаниесö дасьтiгöн, кöнi кöсйöны видлавны дiнму проектлысь паспортсö, дiнмуса проектной офис сэк, кор колö, корö Коми Республикаса олöмö пöртысь власьт органьяссянь, Коми Республикаын меставывса асвеськöдлан органьяссянь, мукöд йöзсянь юөр да дасьтö справочной да мукöд материал.

3.19. Дiнму проектлысь паспортсö видлалöм бöрын Сöветса президиум примитö татшöм помшүöмьяс пиысь öтиöс:

1) проектлысь паспортсö вынсьöдöм йылысь;

2) дiнму проектлысь паспортсö бурмöдны да пасйöдьяссьö бырöдöм бöрын Сöветса президиумлöн заседание дырйи выль пöв видлавны коланлун йылысь. Дiнму проектлысь паспортсö вермöны сетны выль пöв Сöветса президиумö видлалöм вылö сэтшöм лоöмторьяс бырöдöм бöрын, кутшöмьяс лоисны Сöветса президиумлöн тайö помшүöм вылö подулöн.

3.20. Сы могысь, медым содтöд стöчмöдны лöсялана дiнму проектлысь положенияссьö, дiнму проектöн юрнуöдысь могмöдö дiнму проектлысь уджалан план дасьтöмсö сэк, кор татшöм дiнму проект серти збыльмöдсьöны мероприятияяс (бöртасьяс), кутшöмьяс урчитöны:

1) вöрзьöдтöм эмбур объектяс стрöйтöмсö (выльмöдöмсö, техническöя выльмöдöмсö, ньöбöмсö);

2) нормативной инöда (инöда) актяс примитöмсö;

3) юöртан системаяс лöсьöдöмсö (сöвмöдöмсö).

Коланлун дырйи дiнму проектöн юрнуöдысь вермö примитны дiнму проектлысь уджалан план дасьтöм йылысь помшүöм мероприятиеяслöн (бöртасьяслöн) тайö пунктын индытöм мукöд сикас серти.

Дiнму проектлöн уджалан планын колö петкöдлыны татшöм проектлысь мероприятиесö (бöртасьяссьö) вежтасьяс серти, а сiдзжö мероприятиеяслöн (бöртасьяслöн) объектяс серти стöчмöдöмöн.

Дiнму проектлысь уджалан плансö дасьтöны методика боксянь индöдьяс (рекомендацияс) серти.

3.21. Дiнму проекта мероприятиессьö петкöдлöны структурной элементясöн (шöр мероприятиесöн) Коми Республикаса лöсялана канму уджтасьяслöн тэчасын, кутшöмьяслöн збыльмöдан юкөнö найö пырöны.

Сэк, кор дiнму проектлысь паспорт вынсьöдöм вöсна вежсьöны Коми Республикаса канму уджтаслöн медшöр могъясыс, торья мога петкöдласьясыс да (либö) мукöд параметрыс, проектлысь паспортсö позьö вынсьöдны сöмын Коми Республикаса канму уджтасö вежсьöмьяс пыртöм бöрын, кытчö пырö дiнмуса проектс.

3.22. «Электронной сьöмкуд» системаын дiнму проектыяслысь вынсьöдöм паспортьяссьö автоматическöя ыстöны Коми Республикаса канму уджтассьö кывкутöмöн збыльмöдысьлы, кутшöмлöн структурной элементясöн найö лоöны. Сэк, кор дiнму проектсö збыльмöдöны Коми Республикаса кык да унджык канму уджтас серти, татшöм дiнму проектлысь вынсьöдöм паспортсö автоматическöя ыстöны Коми Республикаса быд канму уджтас кывкутöмöн збыльмöдысьлы.

Верктуя дінму проектлөн (проектясса уджтаслөн) паспорт

3.23. Верктуя дінму проектн юрнуодысь дасьтö верктуя дінму проектлысь (проектясса уджтаслысь) паспортсö федеральнöй олöмö пöртысь власьт органьяслысь, Коми Республикаса олöмö пöртысь власьт органьяслысь, Коми Республикаын меставывса асвеськöдлан органьяслысь, мукöд йöзлысь, кодьяс лоöны верктуя дінму проектö (проектясса уджтасö) лоны вермана пырöдчысьöн, найö кө эмöсь, вöзйöмьяссö тöд вылö босьтöмөн.

3.24. Верктуя дінму проектлөн (проектясса уджтаслөн) паспортö пыртöны Коми Республикаса канму уджтаслөн паспортн урчитöм могьяссö да петкöдласьяссö, кутшöмьяс серти збыльмöдöны татшöм проектсö, верктуя дінму проектлысь мукöд могсö да петкöдлассö, мероприятиеяссö (бöртасьяссö), вежтасьяссö, верктуя дінму проект (проектясса уджтас) збыльмöдан кадколастьяссö да найöс сьöмөн могмöдан йöрышьяссö став öшмös тшöт весьтö, верктуя дінму проекта (проектяслөн уджтасса) куратор, юрнуодысь да администратор йылысь юöрсö, а сідзжö мукöд тöдмөгсö.

3.25. Верктуя дінму проектлөн петкöдласьяслысь значениеяссö да сійöс збыльмöдан вояс, тöлысьяс серти сьöмөн могмöдан йöрышсö планируйтöны:

1) Коми Республикаын вояс, тöлысьяс да муниципальнöй юкөньяс серти петкöдласьяслысь значениеяссö тöд вылö босьтöмөн (сэк, кор петкöдласьясöдз воöдчöмыс йитчöма меставывса тöдчанлуна юалöмьяскöд);

2) Коми Республикаын збыльмöдан вояс серти да муниципальнöй юкөньяс серти мероприятиеяслысь (бöртасьяслысь) значениеяссö тöд вылö босьтöмөн (сэк, кор мероприятиеяс (бöртасьяс) збыльмöдöмыс йитчöма меставывса тöдчанлуна юалöмьяскöд) мероприятиеяс (бöртасьяс) костын йитöдсö да вежтасьяс костын йитöдсö индöмөн;

3) сьöмөн могмöдöмсö тöд вылö босьтöмөн збыльмöдан вояс да тöлысьяс серти йöрышьяссö индöмөн да торья мероприятиеяс (бöртасьяс) серти стöчмöдöмөн.

3.26. Верктуя дінму проектлысь (проектясса уджтаслысь) паспортсö, содтöд да подулалан материальяссö (коланлун дырйи) дасьтöны дінмуса проектнöй офислөн методика боксянь рекомендацияс да (либö) методика боксянь рекомендацияс (индöдьяс) серти.

Верктуя дінму проектлөн (проектясса уджтаслөн) содтöд да подулалан материальясö пыртöма 2035 воöдз Коми Республикаös социальнöй да экономика боксянь сöвмöдан торья мога индикаторьясöдз воöдчöм вылö верктуя дінму проектлөн бöртасьяслысь тöдчöмсö доньялöм, а сідзжö национальнöй медшöр могьясöдз да торья мога петкöдласьясöдз воöдчöм вылö, кутшöмьясöс урчитöма «2030 воöдз период вылö Россия Федерацияös сöвмöдан национальнöй медшöр могьяс йылысь» Россия Федерацияса Президентлөн 2020 во сора тöлысь 21 лунся

474 №-а Индөдөн да абу пыртöма национальнöй проектяслөн дінму юкөнö, а сідзжö мукöд тöдмөг.

3.27. Верктуя дінму проектөн (проектяслөн уджтасөн) юрнуöдысь могмөдö верктуя дінму проектлысь (проектясса уджтаслысь) паспортсö проектса кураторкөд, дінмуса проектнöй офискөд, Коми Республикаса колана олөмö пöртысь власьт органьяскөд, Коми Республикаын меставывса асвеськөдлан органьяскөд, мукöд канму органкөд либö организациякөд – верктуя дінму проектлысь (проектясса уджтаслысь) мероприятиеяс лоны вермана збыльмöдысьяскөд либö öтув збыльмöдысьяскөд сöгласуйтөмсö, а сідзжö коланлун дырйи Öтйöза-экспертнöй сöветсянь заключение босьтөмсö.

Верктуя дінму проектлысь (проектясса уджтаслысь) мероприятиеяссö лоны вермана збыльмöдысьяс либö öтув збыльмöдысьяс, проектса куратор, дінмуса проектнöй офис видлалöны да сöгласуйтöны верктуя дінму проектлысь (проектясса уджтаслысь) паспортсö сылөн воан лунсянь 10 уджалан лун чöжөн сэк, кор Сöветлөн президиум абу урчитöма мөд кадколастсö.

Сэк, кор урчитөм кадколаст кольöм бöрын лоны вермана збыльмöдысьяс либö öтув збыльмöдысьяс, дінмуса проектнöй офис абу сетöмаöсь документсö, кутшöм эскөдö верктуя дінму проектлысь (проектясса уджтаслысь) паспорт сöгласуйтөмсö либö көнi эм тайö паспорт дорö пасйöдьясы, паспортсö лыддьöны сöгласуйтöмаөн.

Öтйöза-экспертнöй сöвет верктуя дінму проектлөн (проектясса уджтаслөн) паспорт воан лунсянь 10 уджалан лун чöжөн ыстö верктуя дінму проектлөн (проектясса уджтаслөн) паспорт вылö заключениесö верктуя дінму проектөн (проектясса уджтасөн) юрнуöдысьлы.

3.28. Сэк, кор дінмуса проектнöй офиссянь, верктуя дінму проект (проектясса уджтас) лоны вермана збыльмöдысьясянь либö öтув збыльмöдысьясянь воöмаöсь подулалөм пасйöдьяс, верктуя дінму проектөн (проектясса уджтасөн) юрнуöдысь могмөдö пасйöдьяслөн воан лунсянь 7 уджалан лун чöжөн верктуя дінму проектлысь (проектясса уджтаслысь) паспорт бурмөдөмсö да сылөн выль пöв сöгласуйтөм вылö воан лунсянь 5 уджалан лун чöжөн сійöс дінмуса проектнöй офискөд, лоны вермана збыльмöдысьяскөд либö öтув збыльмöдысьяскөд, кодьяс сетöмаöсь пасйöдьяссö, выль пöв сöгласуйтөмсö.

3.29. Сэк, кор верктуя дінму проектлөн (проектясса уджтаслөн) паспорт серти эмöсь ладмөдтөм вензьöмьяс, сійöс сетöны Сöветлөн президиумö пасйöдьяс видлалан таблицаөн.

Верктуя дінму проектлысь (проектясса уджтаслысь) паспорт сöгласуйтигөн артмөм вензьöмьяссö бырөдö лöсялана куратор Коми Республикаса колана олөмö пöртысь власьт органьяслөн, мукöд канму органлөн да организациялөн пырөдчөмөн, кодьяс лööны верктуя дінму проект збыльмöдысьясөн либö öтув збыльмöдысьясөн.

3.30. Сэк, кор дінмуса проектнöй офиссянь, верктуя дінму проект (проектясса уджтас) лоны вермана збыльмöдысьясянь либö öтув

збыльмөдысьясянь верктуя дінму проектлысь (проектъясса уджтаслысь) паспортсö выль пöв сöгласуйтан бöртасьясыс абу воöмаöсь тайö Положениелөн 3.28 пунктын индöм кадколаст чöжөн, верктуя дінму проектлысь (проектъясса уджтаслысь) паспортсö лыддьöны тайö йöзкöд сöгласуйтöмаөн.

3.31. Верктуя дінму проектөн (проектъясса уджтасөн) юрнуöдысь сетö верктуя дінму проектлысь (проектъясса уджтаслысь) сöгласуйтöм паспортсö Öтйöза-экспертнöй сöветлөн заключениекöд öтлаын (эм кö) Сöветлөн президиумö сійöс видлалöм да вынсьöдöм вылö верктуя дінму проектлөн сöгласуйтöм паспорт воан лунсянь 3 уджалан лун чöжөн.

3.32. Сöветлөн президиумөн веськöдлысь вермö примитны Сöветлөн президиумлысь заседание нуöдöм йылысь помшүөмсö сэк, кор абу Коми Республикаса колана олöмö пöртысь власьт органлөн, Коми Республикаын меставывса асвеськöдлан органлөн, мукöд канму органлөн либö организациялөн – верктуя дінму проектлөн (проектъясса уджтаслөн) лоны вермана збыльмөдысьлөн либö öтув збыльмөдысьлөн верктуя дінму проектлөн (проектъясса уджтаслөн) паспорт вылö видзöдласыс.

Сэк, кор Сöветлөн президиумö пырысьяслөн гөлöсуйтöм помассьöм кежлö воöма Коми Республикаса колана олöмö пöртысь власьт органлөн верктуя дінму проектлөн (проектъясса уджтаслөн) паспорт вылö сійöс сьöмөн могмöдан юкöнын лёк видзöдлас либö Сöветлөн президиумö пырысьяслөн гөлöсуйтны помассьöм кежлö абу Коми Республикаса колана олöмö пöртысь власьт органлөн видзöдласыс сы вöсна, мый верктуя дінму проектлысь (проектъясса уджтаслысь) паспортсö ыстöма сöгласуйтöм вылö тайö Положениеөн урчитöм пöрадоксö торкалöмөн, Сöветлөн президиум помшүөмсö оз примит, верктуя дінму проектлысь паспортсö сетöны Сöветлөн президиумö выль пöв видлалöм да помшүөм примитöм вылö.

3.33. Сöветлөн президиум видлалö верктуя дінму проектлысь (проектъясса уджтаслысь) воём паспортсö да примитö татшöм помшүөмьяс пиысь öтиöс:

1) верктуя дінму проектлысь (проектъясса уджтаслысь) паспортсö вынсьöдöм йылысь;

2) верктуя дінму проектлысь (проектъясса уджтаслысь) паспортсö бурмöдны коланлун йылысь Сöветса президиумлөн заседаниеса сёрнигижöдын пасйöдьяссö, кутшöмьяс эмöсь, индöмөн;

3) ведомственной проект пыдди верктуя дінму проект (проектъясса уджтас) збыльмөдöм йылысь.

Верктуя дінму проектлысь (проектъяслөн уджтаслысь) паспортсö вермöны выль пöв сетны Сöветлөн президиумөн видлалöм вылö лоöмторьяссö бырöдöм бöрын, кутшöмьяс лоисны Сöветса президиумлөн сійöс бурмöдны коланлун йылысь помшүөмлы подулөн.

3.34. Сы могысь, медым содтöд стöчмöдны лöсялана верктуя дінму проектлысь (проектъясса уджтаслысь) положениеяссö, верктуя дінму

проектон (проектясса уджтасон) юрнуодысь могмодö веркуя дінму проектлысь (проектясса уджтаслысь) уджалан план дасьтөмсö.

Веркуя дінму проектлысь (проектясса уджтаслысь) уджалан плансö дасьтöны дінмуса проектной офислön методика боксянь рекомендацияс да (либö) методика боксянь рекомендацияс (индöдьяс) серти.

3.35. Веркуя дінму проектяслысь (проектясса уджтаслысь) мероприятиеяссö петкөдлöны Коми Республикаса лöсялана канму уджтасьясын, кутшöмьясöс збыльмöдан юкөнö найöс пыртöма, структурной элементясөн (медшөр мероприятиеясөн).

Сэк, кор веркуя дінму проектлысь (проектясса уджтаслысь) паспортсö вынсьöдöм вöсна вежсьöны Коми Республикаса канму уджтаслön медшөр могьясыс, торья мога петкөдласьясыс да (либö) мукöд параметрыс, татшöм проектлысь паспортсö позьö вынсьöдны сöмын Коми Республикаса канму уджтасö вежсьöмьяс пыртöм бöрын, кытчö пыртöма веркуя дінму проектсö.

IV. Коми Республика мутасын дінму проект збыльмöдöм йылысь артмөдчöм

4.1. Сы могысь, медым воöдчыны федеральной проектяслön петкөдласьясöдз да мероприятиеясöдз (бöртасьясöдз), федеральной проектон юрнуодысь да дінму проектон юрнуодысь кырымалöны Коми Республика мутасын дінму проект збыльмöдöм йылысь артмөдчöм, мый могмодö лöсялана федеральной проектлön петкөдласьясöдз да бöртасьясöдз воöдчöмсö, индöм артмөдчöмö вежсьöмьяс пыртöм йылысь содтöд артмөдчöм.

Тайö Положениелön 4.1 пунктын индöм артмөдчöмсö, сы дорö содтöд артмөдчöмсö лöсьöдöны да кырымалöны методика боксянь индöдьясын (рекомендациясын) индöм пöрадок да типовой формаяс серти.

4.2. Тайö Положениелön 4.1 пунктын индöм артмөдчöм, сы дорö содтöд артмөдчöм кырымалігөн артмөм вензьöмьяссö видлалö да бырöдö лöсялана проектной комитет либö куратор колана федеральной олöмö пöртысь власьт органьяслön, Коми Республикаса олöмö пöртысь власьт органьяслön, мукöд канму органлön да организациялön пырöдчöмөн.

4.3. Дінму проектон юрнуодысь могмодö дінму проектлön паспортлысь да тайö Положениелön 4.1 пунктын индöм артмөдчöмлысь, сы дорö содтöд артмөдчöмлысь лöсялöмсö помшуöмьяс тöд вылö босьтöмөн, кутшöмьясöс примитöма лöсялана проектной комитетон либö проекта кураторон дінму проектыс збыльмöдöм йылысь татшöм артмөдчöм (содтöд артмөдчöмьяс) кырымалігөн артмөм вензьöмьяс видлалігөн (эмöсь кө).

V. Проектяс збыльмöдöмсö мониторингöм

5.1. Проектяс (проектясса уджтасьяс) збыльмөдөмсö мониторинтан өтувья положенияс

5.1.1. Проектяс (проектясса уджтасьяс) збыльмөдөмсö мониторинтөмөн лоö проектяслөн параметрьяслыс збыльвывса значениеяссö мурталом серти, проектясса параметрьяслөн збыльвывса значениеяслөн налөн планөвöй значениеясыс кежомсö арталом серти мероприятиеяслөн система, кутшөмьясöс урчитөма лөсялана проектяслөн паспортясөн да налөн уджалан планьясөн.

5.1.2. Дінму проектяс збыльмөдөмсö мониторинтөны «Электронной сьомкуд» системаөн вөдитчөмөн.

5.1.3. Проектяс (проектясса уджтасьяс) збыльмөдөмсö мониторинтөны лөсялана проектяслыс паспортяс вынсьөдөм йылыс помшуөм примитан лунсянь да дугөдөны найөс помалөм йылыс помшуөм примитөм бөрын.

5.1.4. Проектяс збыльмөдөмсö мониторинтан медшөр могөн лоö лөсялана проектяс збыльмөданног йылыс юөр пыр подув вылын босьтөм сы могыс, медым примитны лоны вермана стөчмөдан вөчөмторьяс индөм да збыльмөдөм серти веськөдлан помшуөмьяс.

5.1.5. Дінму проектяс збыльмөдөмсö мониторинтөны, проектяс збыльмөданног йылыс отчётяссö, а сідзжө проектяс збыльмөданног йылыс юөрсö дасьтөны, сөгласуйтөны да вынсьөдөны методика боксянь индөдьяс (рекомендацияс), Транспорт серти Веськөдлан котырлөн комиссиялыс методика боксянь индөдьяссö (2024 воөдз период вылө магистральной инфраструктура өнъяөдан да паськөдан комплексной планлөн транспорт юкөнын, мый вынсьөдөма Россия Федерацияса Веськөдлан котырлөн 2018 во көч төлыс 30 лунся 2101-р №-а тшөктөмөн), дінмуса проектной офислыс методика боксянь рекомендацияссö төд вылө босьтөмөн.

Веркутя дінму проектяс (проектясса уджтасьяс) збыльмөдөмсö мониторинтөны, отчётяс дасьтөмсö пыртөмөн, нуөдөны дінмуса проектной офисөн дасьтөм методика боксянь рекомендацияссö төд вылө босьтөмөн.

5.1.6. Проектяс (проектясса уджтасьяс) збыльмөдөмсö мониторинтигөн лөсьөдөны периодын (төлыс, квартал, во) найөс збыльмөданног йылыс отчётяс содан кывкөртөдөн.

Дінму проектяс да веркутя дінму проектяс (проектясса уджтасьяс) серти найөс збыльмөданног йылыс отчётяссö лөсьөдөны быд төлыс содан кывкөртөдөн «Электронной сьомкуд» системаын да (либө) дінму юөртан системаын.

5.1.7. Отчётностьö пыртөма проектяс (проектясса уджтасьяс) збыльмөдөм йылыс збыль юөр, кытчö сы лыдын пыртөма могьяс серти петкөдласьясөдз воөдчөм йылыс, мероприятиеяс (бөртасьяс), збыльмөдөм йылыс збыльвывса да прогнозной төдмөгьяс, йөзлы төдчана бөртасьяс (дінму проектяс серти) лөсьөдан (ньобан) объектясөдз, мероприятиеясөдз (бөртасьясөдз), вежтасьясөдз, лөсялана проектяс серти

сьомкудьяс видзём йылысь, проектяс збыльмөдан рискьяс да найос бырөдөм (чинтөм) вылө веськөдөм реагируйтан мераяс йылысь юөрөдз стөчмөдөмөн, а сідзжө мукөд төдмөг.

5.1.8. Проектяс збыльмөдөм йылысь юөрлысь збыльлунсө эскөдөны юөр да мыччөдьяс подув вылын, кутшөмьясөс босьтөны да видлалөны «Веськөдлөм» системаын, федеральной олөмө пörтысь власьт органьяслөн, мукөд канму органлөн да организациялөн, кодьяс збыльмөдөны лөсялана удж юкөнын лөсялана документьяс (инөдьяс, вöчөмторьяс, овмөс нуөдан фактяс) сетөм да (либө) пасйөм серти уджьяс либө контроль (дөзьөр) серти уджьяс, канму юөртан системаяскөд да мукөд юөртан системакөд өтүвтөм (мыччөдьяс сетөм) бöрын, а сідзжө дінму юөртан системаясысь мыччөдьяс подув вылын тайө Положениелөн 1.6 пунктлөн витөд абзацөн урчитөм пöрадокын.

Лөсялана юөртан системаяс өтүвтөдз проектяс збыльмөдөм йылысь юөрлысь збыльлунсө эскөдөны индөм федеральной олөмө пörтысь власьт органьясөн, мукөд канму органөн да организацияөн сетөм юөр да мыччөдьяс подув вылын.

5.1.9. Проектяс збыльмөдөм йылысь юөрөн да мыччөдьясөн, кутшөмьясөс босьтөны да видлалөны «Веськөдлөм» системаын, позьö вöдитчыны «Электронной сьомкуд» системаын автоматическöя.

5.2. Дінму проектяс збыльмөдөмсö онлайн-мониторитөм

5.2.1. «Электронной сьомкуд» системаын дінму проектö пырөдчысьяс лөсьөдөны дінму проект збыльмөдөм йылысь юөр, кытчö пыртöны:

1) дінму проектяслысь, вежтасьяслысь да мероприятиеяслөн объектьяслысь (бöртасьяслысь), кутшөмьясөс кывкутөмөн збыльмөдысьясөн найö лөоны, мероприятиеяс (бöртасьяс) збыльмөдөм (наөдз воөдчөм) йылысь юөр, а сідзжө мероприятиеяс (бöртасьяс) да вежтасьяс збыльмөдан (наөдз воөдчан) юкөнын дінму проектяс збыльмөдан рискьяс йылысь төдмөгьяс, – найос збыльмөдан (наөдз воөдчан) планөвöй да (либө) збыльвывса кадпасысь оз сёрджык;

2) дінму проектяслөн петкөдласьясөдз воөдчөм йылысь юөр, кутшөмьясөс кывкутөмөн збыльмөдысьясөн найö лөоны (проектса юрнуөдысь либө администратор), а сідзжө петкөдласьясөдз воөдчан юкөнын дінму проектяс збыльмөдан рискьяс йылысь төдмөгьяс, – отчөтнöй төлысь бöрын мунысь төлысьлөн 3 уджалан лунысь оз сёрджык, либө петкөдласьяслысь значенияессö арталан урчитөм кадпасысь оз сёрджык.

5.2.2. Дінму проектяслөн петкөдласьясөдз воөдчөм йылысь юöрсö лөсьөдөны «Электронной сьомкуд» системаын автоматическöя мыччөдьяс подув вылын, кутшөмьясөс босьтөны федеральной олөмө пörтысь власьт органьяслөн канму юөртан системаясысь налөн индөм системаяскөд өтүвтигөн.

5.2.3. Дінмуса проектнӧй офис пыр подув вылын видзӧдӧ дінму
проектъяс (проектъясса уджтасъяс) збыльмӧдӧм йылысь юӧрсӧ ас кадӧ
сетӧм бӧрся да донъялӧ сылысь выльлунсӧ, тырвыйӧлунсӧ да стӧчлунсӧ.