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Визин сиктын 501 места вылӧ школасӧ кыпӧдӧны график серти
Талун, рака тӧлысь 5 лунӧ, Сыктыв районӧ удж серти ветлігӧн Коми Республикаса Юралысь Сергей Гапликов видзӧдліс, кыдзи мунӧ объект стрӧитӧм серти уджыс.
Объектсӧ заводитісны кыпӧдны 2018 вося лӧддза-номъя тӧлысьӧ, контракт серти уджъяссӧ колӧ помавны 2020 вося вӧльгым тӧлысь 30 лунӧ. Пӧдраднӧй организацияыс Киров обласьтысь.
Талун кежлӧ объектыс дась 92% вылӧ. Ӧні сувтӧдӧны сантехника, нюжӧдӧны пытшкӧсса электричество везъяс, лӧсьӧдӧны пӧжарнӧй сигнализация, вентиляция система, лифт оборудование, вӧчӧны джоджъяс да пытшкӧсса уджъяс. Став колана стрӧитчан материалсӧ лӧсьӧдӧма.
Стрӧитӧма блок-модульясысь котельнӧй. Ломтӧны урчитӧм режимын, ломтасыс тырмымӧн.
Косму тӧлысьӧ кутасны кыпӧдны модульнӧй котельнӧйлысь чаг видзан склад, лӧддза-номъя тӧлысьӧ асфальтируйтасны пурысьяссӧ да лӧсьӧдасны тротуаръяс.
Визинын 501 места вылӧ школа стрӧитӧмыс отсалас бырӧдны кык сменаӧн велӧдчӧмсӧ. Татшӧм могсӧ пуктіс Россияса Президент Владимир Путин, а сідзжӧ Коми Республикаса Юралысьлысь “апрелься тшӧктӧмъясын”.
Выль корпусын кутасны велӧдчыны 5-11 классъясса велӧдчысьяс. Проект серти школаын лоӧ куим спортзал, актӧвӧй зал, медиатека, 36 кабинет.
Сергей Гапликов аттьӧаліс пӧдраднӧй организацияӧс петкӧдлысьясӧс бура уджалӧмысь.
“Ыджыд аттьӧ пӧдрадчиклы. Ми водзӧ кӧсъям ӧтув уджавны тіянкӧд. Эг кывлы ни ӧти норасьӧм Визинса школа стрӧитӧм серти. Ті пыранныд сійӧ организацияяс лыдӧ, кодъяс вайӧдӧны уджсӧ помӧдз”, – тӧдчӧдіс Сергей Гапликов.
Сідзжӧ регионса Юралысь нуӧдіс объект стрӧитӧм да уджӧ пыртӧм серти сӧвещание.
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Строительство школы на 501 место в селе Визинга идёт в соответствии с планом-графиком
Сегодня, 5 марта, в ходе рабочей поездки в Сысольский район ход строительства объекта проверил Глава Республики Коми Сергей Гапликов.
Строительство объекта началось в июне 2018 года, срок завершения работ по контракту – 30 ноября 2020 года. Подрядная организация – компания из Кировской области.
Сейчас общая конструктивная строительная готовность объекта составляет – 92%. Ведутся работы по монтажу сантехники, внутренних электрических сетей, сетей пожарной сигнализации, системы вентиляции, лифтового оборудования, устройству полов, отделочные работы. В наличии имеется необходимый объём стройматериалов.
Построена автономная блочно-модульная котельная. Отопление осуществляется в штатном режиме, запас топлива обеспечен.
В апреле планируется строительство склада щепы модульной котельной, в июне – заасфальтировать проезды и обустроить тротуары.
Строительство школы на 501 место в Визинге ведётся в целях ликвидации двухсменного режима обучения – такую задачу обозначил Президент России Владимир Путин, а также в рамках реализации «апрельских поручений» Главы Республики Коми.
В новом корпусе будут обучаться учащиеся 5-11 классов. По проекту в школе предусмотрено 3 спортивных зала, актовый зал, медиатека, 36 кабинетов.
Сергей Гапликов поблагодарил представителей подрядной компании за добросовестное выполнение взятых на себя обязательств.
«Спасибо большое подрядчику. Мы бы хотели и дальше с вами сотрудничать. Я ни разу не слышал, чтобы были проблемы по школе в Визинге. Вы являетесь тем примером, который показывает конкретный результат», - отметил Сергей Гапликов.
Также в рамках посещения школы глава региона провел совещание по вопросам строительства и ввода объекта в эксплуатацию.
