

5.3. Дінму да верктуя дінму проектяс (проектясса уджтасьяс) збыльмөдөмсö мониторинтөм

5.3.1. Быдтöлысса отчөтьяссö дасьтöны проектной комитетьяслөн заседанияс дырйи найöс быть видлавтөг. Дінму проектяс (проектясса уджтасьяс) серти квартался да вося отчөтьяссö коланлун дырйи видлалöны проектной комитетьяслөн заседанияс дырйи либö дінму проектясслөн (проектяслөн уджтасьясса) кураторьяс.

5.3.2. Лöсялана проектөн юрнуöдысь либö лöсялана проектлөн кураторлөн помшуөм серти ведомствоса проектной офисөн юрнуöдысь либö проекта администратор кырымалö тöлысса отчөтносьтсö.

5.3.3. Квартался отчөтносьтсö пыртöны юөр да мыччөдьяс, кутшөмьясöс артмөдöны автоматическöя тöлысса отчөтносьт серти, а сідзжö проектяслысь (проектясса уджтасьяслысь) параметрьяс олөмö пöртөм йылысь мукөд юөр да мыччөдьяс, кутшөмьясöс сетöны «Электронной сьöмкуд» системаö да (либö) дінму юөртан системаясö (налысь компонентьяс да модульяс пыртөм серти), кутшөмьясöс оз пыртны автоматическöя квартался отчөтносьт артмөдөм кезлö.

5.3.4. Дінму проектö да верктуя дінму проектö (проектясса уджтасьясö) пырөдчысьяс квартался отчөтносьт серти сетöны проектлысь параметрьяс олөмö пöртөм (наөдз воөдчөм) йылысь прогнозной мыччөдьяссö (проектлөн петкөдласьясөдз воөдчөм йылысь прогнозной мыччөдьяс кындзи) татшөм отчөтной периодьясын.

Проектясөн (проектяслөн уджтасьясөн) юрнуöдысь либö налөн администратор квартался отчөтносьт серти сетö проектясслөн (проектясса уджтасьяслөн) петкөдласьясөдз воөдчөм йылысь прогнозной мыччөдьяссö татшөм отчөтной периодьясын.

Дінму проектяслысь, верктуя дінму проектяслысь прогнозной значениеяссö индöны сы лыдын административной мыччөдьяс вөдитчөмөн, кутшөмьясöс урчитöма «Россия Федерацияын официальной статистика учёт да канму статистика система йылысь» Федеральной оланпасөн.

5.3.5. Вося отчөтносьтö пыртöны воысь проектяс збыльмөданног йылысь оперативной да стöчмөдөм отчөтьяс.

5.3.6. Дінму проектö пырөдчысьяс бöртасьяс да вежтасьяс серти наөдз воөдчан планөвой да (либö) збыльвывса кадпасысь оз сёрджык, петкөдласьяс серти отчөтной тöлысь бöрын мунысь тöлысьлөн 3 уджалан лунысь оз сёрджык, либö петкөдласьяслысь значениеяссö артавны урчитөм кадпасысь оз сёрджык йөзөдöны «Электронной сьöмкуд» системаын лöсялана петкөдласьясөдз, бöртасьясөдз да вежтасьясөдз воөдчөм йылысь юөр, кутшөмьясöс кывкутөмөн збыльмөдысьясөн найö лоöны (дінму проекта юрнуöдысь либö администратор – дінму проектлөн петкөдласьясөдз воөдчөм йылысь юөр), а сідзжö отчөтной тöлысь бöрын мунысь тöлысьлөн 3 уджалан лунысь оз сёрджык локтан отчөтной периодьясын петкөдласьясөдз, бöртасьясөдз да вежтасьясөдз воөдчөм

йылысь прогнознöй мыччöдъяс да дінму проект збыльмöдан рискъяс йылысь тöдмөгъяс (водзö – дінму проект збыльмöдöм йылысь юөр).

Дінму проектöн юрнуöдысь сетö «Электроннöй сьöмкуд» системаö дінму проектлөн торъя мога да содтöд петкöдласьясöдз воöдчöм йылысь прогнознöй да збыльвывса мыччöдъяс.

5.3.7. Дінмуса проектнöй офис отчётнöй тöлысь чöжөн видзöдö дінму проектъяс збыльмöдöм йылысь юöрсö ас кадö сетöм бöрся да донъялö сылысь выльлунсö, тырвыйöлунсö да стöчлунсö да отчётнöй тöлысь бöрын мунысь тöлысьлөн 4 уджалан лунысь оз сёрджык коланлун дырйи сетö дінму проектöн юрнуöдысьлы индöм юöрсö бурмöдöм серти вöзйöмъяс.

5.3.8. Дінму проектöн юрнуöдысь могмöдö дінму проектö пырöдчысьясөн дінму проект збыльмöдöм йылысь юөр бурмöдöмсö.

5.3.9. Дінмуса проектнöй офис тöлысьлөн 6 уджалан лунысь оз сёрджык ыстö дінму проектъяс збыльмöдöм йылысь юöрсö федеральнöй проектъясөн юрнуöдысьясы да Россия Федерацияса экономика сöвмöдан министерствоö.

5.3.10. Дінму проектöн юрнуöдысь котыртö дінму проект збыльмöданног йылысь отчётсö (водзö – дінму проект серти отчёт) дасьтöмсö, сы лыдын дінму проект збыльмöдöм йылысь юөр подув вылын.

5.3.11. Коми Республикаса сьöм овмöс министерство быд тöлысь отчётнöй тöлысь бöрын мунысь тöлысьлөн 3 уджалан лунысь оз сёрджык йöзöдö «Öтуввез» юёртан да коммуникация везйын Коми Республикаса сьöм овмöс министерстволөн официальнöй сайтын дінму проектъяс збыльмöдöм вылö урчитöм сьöмкуд ассигнование юкöнын Коми Республикаса республиканскöй сьöмкуд видзöм йылысь юöрсö.

5.3.12. Дінму проект серти отчётсö дасьтöны электроннöй документöн, кутшöмлысь форматсö «Электроннöй сьöмкуд» КИЮС йылысь положениеса 11 пункт серти урчитöны Россия Федерацияса сьöм овмöс министерство, мукöд федеральнöй канму орган.

5.3.13. Дінму проектъяс збыльмöданног йылысь вося стöчмöдöм отчётъяссö артмöдöны да вынсьöдöны отчётнöй во бöрын мунысь вося косму тöлысь 18 лунысь оз сёрджык.

5.3.14. Проектнöй комитетöн юрнуöдысь (проектнöй комитетöн юрнуöдысьöс вежысь) быд квартал (коланлун дырйи) отчётнöй квартал бöрын мунысь тöлысьлөн 15 уджалан лунысь оз сёрджык котыртö дінму проектъяс серти отчётъяс видлалöмөн проектнöй комитетлысь заседание нуöдöмсö.

5.3.15. Дінмуса проектнöй офислөн вöзйöм да (либö) проектнöй комитетлөн помшуöм серти дінму проект серти отчётсö сэк, кор эмöсь зэв ыджыд вешйöмъяс, видлалöны Сöветса президиумлөн заседание дырйи.

Та дырйи дінму проектöн юрнуöдысь сетö дінму проект серти отчётсö Сöветса президиумлы видлавны.

5.3.16. Проектнöй комитет видлалö дінму проект серти отчётсö да примитö:

- 1) дінму проект серти отчѣтсѣ ошкѣм йылысь помшуѣм;
- 2) дінму проект серти отчѣтсѣ бурмѣдны коланлун йылысь помшуѣм;
- 3) дінму проектлысь медшѣр рискьяссѣ чинтѣм либѣ бырѣдѣм серти содтѣд мераяслысь план дасьтѣм йылысь помшуѣм.

5.3.17. Верктуя дінму проектѣ (проектьясса уджтасьясѣ) пырѣдчысыяс бѣртасьяс да вежтасьяс серти наѣдз воѣдчан планѣвѣй да (либѣ) збыльвыивса кадпасысь оз сѣрджык, петкѣдласьяс серти отчѣтнѣй тѣлысь бѣрын мунысь тѣлысьлѣн 5 уджалан лунысь оз сѣрджык, либѣ петкѣдласьяслысь значениеяссѣ артавны урчитѣм кадпасысь оз сѣрджык сетѣны «Электроннѣй сьѣмкуд» системаѣ да (либѣ) дінму юѣртан системаясѣ (лѣсялана компонентьяс да модуляс, индѣм системаяс уджѣ пыртѣм серти) лѣсялана петкѣдласьясѣдз, бѣртасьясѣдз да вежтасьясѣдз воѣдчѣм йылысь юѣр, кутшѣмьясѣс кывкутѣмѣн збыльмѣдысыясѣн найѣ лоѣны (верктуя дінму проекта (проектьясса уджтасса) юрнуѣдысь либѣ администратор – верктуя дінму проектлѣн (проектьясса уджтасьяслѣн) петкѣдласьясѣдз воѣдчѣм йылысь юѣр, а сѣдзжѣ отчѣтнѣй тѣлысь бѣрын мунысь тѣлысьлѣн 5 уджалан лунысь оз сѣрджык локтан отчѣтнѣй периодьясын петкѣдласьясѣдз, бѣртасьясѣдз да вежтасьясѣдз воѣдчѣм йылысь прогнознѣй мыччѣдыяс да верктуя дінму проект (проектьяслысь уджтасьяс) збыльмѣдан рискьяс йылысь тѣдмѣгьяс (водзѣ – верктуя дінму проект (проектьяслысь уджтасьяс) збыльмѣдѣм йылысь юѣр).

5.3.18. Дінмуса проектнѣй офис отчѣтнѣй тѣлысь чѣжѣн видзѣдѣ верктуя дінму проектьяс (проектьясса уджтасьяс) збыльмѣдѣм йылысь юѣрсѣ ас кадѣ сетѣм бѣрся да доньялѣ сылысь выльлунсѣ, тырвыйѣлунсѣ да стѣчлунсѣ да отчѣтнѣй тѣлысь бѣрын мунысь тѣлысьлѣн 6 уджалан лунысь оз сѣрджык коланлун дырйи сетѣ верктуя дінму проектѣн (проектьясса уджтасѣн) юрнуѣдысьлы индѣм юѣрсѣ бурмѣдѣм серти вѣзйѣмьяс.

5.3.19. Верктуя дінму проектѣн (проектьясса уджтасѣн) юрнуѣдысь могмѣдѣ верктуя дінму проектѣ (проектьясса уджтасьясѣ) пырѣдчысыясѣн верктуя дінму проект (проектьясса уджтас) збыльмѣдѣм йылысь юѣр бурмѣдѣмсѣ.

5.3.20. Верктуя дінму проект (проектьясса уджтас) серти отчѣтсѣ дасьтѣны форма серти, кутшѣмѣн вѣдитчѣны дінму проектьяс серти, кутшѣмѣс дасьтѣма методика боксянь индѣдыяс (вѣзйѣмьяс) тѣд вылѣ босьтѣмѣн.

5.3.21. Сѣк, кор эрдѣдѣма верктуя дінму проектлѣн (проектьясса уджтаслѣн) петкѣдласьясѣдз, бѣртасьясѣдз воѣдчѣм серти зѣв ыджыд рискьяс, верктуя дінму проектѣн (проектьясса уджтасѣн) юрнуѣдысьлы быть колѣ официальнѣй юѣртны эрдѣдѣм риск йылысь верктуя дінму проекта (проектьяслѣн уджтасса) кураторлы да дінмуса проектнѣй офисѣ.

5.3.22. Дінмуса проектнѣй офислѣн вѣзйѣм серти верктуя дінму проект (проектьясса уджтас) серти отчѣтсѣ сѣк, кор эмѣс зѣв ыджыд вешйѣмьяс, видлалѣны Сѣветса президиумлѣн заседание дырйи.

Та дырйи верктуя дінму проектн (проектясса уджтасн) юрнуодысь сетö видлавны верктуя дінму проект (проектясса уджтас) серти отчетсö Сöветлөн президиумö.

5.3.23. Коми Республикаса олөмö пöртысь власьт органьяс дінму проектясö пырöдчысьяслөн уджлысь окталунсö доньялігөн вöдитчöны тöдмөгьясн, кутшöмьяс эмöсь квартался да вося дінму проект (проектясса уджтас) серти отчетын.

5.4. Дінму да верктуя дінму проектяс (проектясса уджтасьяс) збыльмöдöмсö анализируютöм

5.4.1. Дінму да верктуя дінму проектяс (проектясса уджтасьяс) збыльмöдöмсö анализируютöмөн лöö мыччöдьяслысь да юөрлысь, кутшöмьясöс босьтöны да кутшöмьясн вöдитчöны дінму да верктуя дінму проектяс (проектясса уджтасьяс) збыльмöдігөн, збыльлунсö тöдмалöм, методикаяс, кутшöмьясн вöдитчöны проектяслысь петкöдласьяссö арталöм вылö, артмöдöм (стöчмöдöм), дінму да верктуя дінму проектяс (проектясса уджтасьяс) збыльмöданног вылö тöдчысь факторыяс да рискьяс индöм да найöс збыльмöдöмсö прогнозируютöм, лоны вермана стöчмöдан вöчöмторыяс индöм да збыльмöдöм серти помшöмьяс примитöм вылö рекомендацияс дасьтöм серти мероприятиеяслөн система.

5.4.2. Дінму проектяс (проектясса уджтасьяс) збыльмöдöмсö анализируютöны «Веськöдлöм» системаөн вöдитчöмөн, мый могмöдö:

1) дінму проектяс (проектясса уджтасьяс) збыльмöдöм йылысь юөрлысь да мыччöдьяслысь збыльлун эскöдöмсö;

2) дінму проектяс збыльмöдöмлысь окталунсö, сы лыдын дінму проектяслөн (проектясса уджтасьяслөн) йöзлы тöдчана бöртасьясöдз воöдчöм, могьяс, петкöдласьяс, бöртасьяс, вежтасьяс збыльмöдöм, доньялöмсö;

3) дінму проектяслысь (проектясса уджтасьяслысь) альтернативнöй петкöдласьяс (петкöдласьяслысь чукөр) арталöмсö;

4) альтернативнöй методикаяс серти дінму проектяслысь (проектясса уджтасьяслысь) петкöдласьяс арталöмсö;

5) дінму проектяс (проектясса уджтасьяс) збыльмöданноглысь факторыяс да рискьяс доньялöм да збыльмöданног прогнозируютöмсö;

6) дінму проектяс (проектясса уджтасьяс) сьöмөн могмöдöм бöрся видзöдöмсö;

7) инцидентьясн веськöдлыны отсалöмсö да проектнöй уджö пырöдчысьяслы юөр боксянь отсалöмсö;

8) дінму проектяс (проектясса уджтасьяс) збыльмöдан юкöнын дінмуса проектнöй офислысь торья видзöдлас артмöдöмсö – быд квартал да вося кывкöртöдьяс серти;

9) дінму проектяс (проектясса уджтасьяс) збыльмöдöм йылысь юөр автоматизированнöя чукöртöмсö;

10) дінму проектяссөдз (проектясса уджтасяссөдз) воёдчан тшупөд төдмалөмсө.

5.4.3. Веркутя дінму проектяс (проектясса уджтасьяс) збыльмөдөмсө анализируйтöны төдмөгьясөн вөдитчөмөн, кутшөмьяс эмось веркутя дінму проектяс (проектясса уджтасьяс) збыльмөданног йылысь отчөтьясын, сы лыдын дінму юөртан системаясөн вөдитчөмөн (налысь компонентьяс да модульяс пыртөм серти).

5.4.4. Дінму да веркутя дінму проектяс (проектясса уджтасьяс) збыльмөдөмсө анализируйтан бөртасьяссь, а сідзжө найөс збыльмөдөмлысь окталунсө кыпөдөм серти вөзйөмьяссь сетöны проектной комитетьяссь (дінму проектяс серти) да (либө) дінму да веркутя дінму проектясса (проектяслөн уджтасьясса) кураторьяслы найөс видлалөм да стөчмөдан вөчөмторьяс йылысь помшүөмьяс примитөм могысь (коланлун дырйи).

5.4.5. Дінмуса проектной офислөн вөзйөм, проектной комитетлөн да (либө) дінму проекта кураторлөн, веркутя дінму проекта (проектяслөн уджтасса) кураторлөн да (либө) Сөветса президиумлөн помшүөм серти дінму да веркутя дінму проектяс (проектясса уджтасьяс) збыльмөдөмсө анализируйтан бөртасьяссь, а сідзжө коланлун дырйи найөс збыльмөдан окталунсө кыпөдөм серти вөзйөмьяссь вермöны сетны Сөветлөн президиумөн видлалөм вылө.

5.5. Дінму да веркутя дінму проектяссь (проектясса уджтасьяссь) вежсьөмьяс пыртөм

5.5.1. Сы могысь, медым пöртны олөмө Россия Федерацияса Президентлысь тшөктөмьяссь да (либө) индөдьяссь, Россия Федерацияса Вєськөдлан котырөн Юрнуөдысьлысь, Россия Федерацияса Вєськөдлан котырлысь, федеральной олөмө портысь власьт органьяслысь, Россия Федерацияса Вєськөдлан котырлөн проектной офислысь, Коми Республикаса Юралысьлысь, Коми Республикаса Вєськөдлан котырлысь, Сөветлөн президиумлысь да проектной комитетлысь тшөктөмьяссь, кутшөмьяс йитчөмаось дінму да веркутя дінму проектяс (проектясса уджтасьяс) збыльмөдөмкөд, а сідзжө тайө проектяс збыльмөдөмсө мониторингтан бөртасьяс серти дінму да веркутя дінму проектяслөн (проектясса уджтасьяслөн) паспортьяссь вермöны пыртны вежсьөмьяс.

Дінму проектлөн паспортö вежсьөмьяс пыртан подулөн сідзжө лоө сійөс национальной да федеральной проектяслөн паспортяслөн параметрьяс, Россия Федерацияса да Коми Республикаса нормативной инöда актяс, дінму проектяс (проектясса уджтасьяс) збыльмөдөмсө сьөмөн могмөдөм вылө урчитөм сьөмкуд ассигнование юкöнын локтан финансөвой во да планөвой период вылө Коми Республикаса республиканской сьөмкуд йылысь оланпас (Коми Республикаса республиканской сьөмкудлөн öтувья сьөмкуд роспись) серти лөсьөдөм.

Верктуя дінму проектлөн (проектясса уджтаслөн) паспортö вежсьöмьяс пыртан подулөн сідзжö лоö сійöс Коми Республикаöс стратегическöя планируйтан документясын да (либö) Коми Республикаса нормативнöй инöда актясын индöм медшöр могъяс да могъяс, верктуя дінму проектяс (проектясса уджтасьяс) збыльмöдöмсö сьöмөн могмöдöм вылö урчитöм сьöмкуд ассигнование юкöнын локтан финансöвöй во да планöвöй период вылö Коми Республикаса республиканскöй сьöмкуд йылысь оланпас (Коми Республикаса республиканскöй сьöмкудлөн öтувья сьöмкуд роспись) серти лöсьöдöм.

Коми Республикаса сьöм овмöс министерство пыртö Коми Республикаса республиканскöй сьöмкудлөн öтувья сьöмкуд росписьö сьöмкуд ассигнование юкöнын вежсьöмьясö, кутшöмьясöс урчитöма локтан финансöвöй во да планöвöй период вылö Коми Республикаса республиканскöй сьöмкуд йылысь оланпасöн дінму да (либö) верктуя дінму проектяс (проектясса уджтасьяс) збыльмöдöмсö сьöмөн могмöдöм вылö, сьöмкуд оланпастэчас серти сэк, кор эмöсь дінму да (либö) верктуя дінму проектяслысь (проектясса уджтасьяслысь) паспортяссö вежöм вылö тайö Положение серти вынсьöдöм запросьяс, кутшöмьяс лöсялöны Коми Республикаса республиканскöй сьöмкудлөн öтувья сьöмкуд росписьö сэтшöм вежсьöмьяслы.

5.5.2. Дінму проектлөн паспортö вежсьöмьясö пыртöны электроннöй документөн, кутшöмлысь форматсö «Электроннöй сьöмкуд» КИЮС йылысь положениеса 11 пункт серти урчитöма федеральнöй канму орган, дінму проектлысь паспорт вежöм вылö запрос дасьтöмөн.

5.5.3. Верктуя дінму проектлөн (проектясса уджтаслөн) паспортö вежсьöмьясö пыртöны методика боксянь индöдьяс (рекомендацияс) да (либö) дінмуса проектнöй офислөн методика боксянь рекомендацияс серти верктуя дінму проектлысь (проектясса уджтаслысь) паспорт вежöм вылö запрос дасьтöмөн.

5.5.4. Дінму проектясöн юрнуöдысьяс да верктуя дінму проектясöн (проектясса уджтасьясöн) юрнуöдысьяс могмöдöны лöсялана проектяслысь паспортяс вежöм вылö запросьяс дасьтöмсö методика боксянь индöдьяс (рекомендацияс) да (либö) дінмуса проектнöй офислөн методика боксянь рекомендацияс серти.

5.5.5. Дінму, верктуя дінму проектлысь (проектясса уджтаслысь) паспорт вежöм вылö запроссö дасьтöны Коми Республикаса колана олöмö пöртысь власьт органьяслысь, Коми Республикаын меставывса асвеськöдлан органьяслысь, мукöд канму органлысь да организациялысь вöзйöмьясö тöд вылö босьтöмөн.

5.5.6. Дінму проектлысь паспорт да верктуя дінму проектлысь (проектясса уджтаслысь) паспорт вежöм вылö запрос дасьтöгөн индöны дінму проектлөн паспортö да верктуя дінму проектлөн (проектясса уджтаслөн) паспортö вежсьöмьяс пыртны коланлун подулалöмсö, анализируйтöны вöзйöм вежсьöмьяслысь проектлөн мукöд положение да параметр (сы лыдын йöзлы тöдчана бöртасьяс (эмöсь кö), петкöдласьяс,

могыяс, мероприятияс (бортасьяс), вежтасьяс, сьомён могмөдөм) вылө төдчөмсө, а сідзжө вөйөм вежсьомьяслыс мукөд дінму проект да (либө) верктуя дінму проект (проектьясса уджтасьяс) збыльмөдөм вылө төдчөмсө.

5.5.7. Дінму, верктуя дінму проектясөн (проектьясса уджтасьясөн) юрнуөдысяс сөгласуйтөны проектяслыс паспортяс вежөм вылө запросьяссьо Коми Республикаса колана олөмө пөртыс власьт органьяскөд, Коми Республикаын меставывса асвеськөдлан органьяскөд, мукөд канму органкөд да организациякөд – проектяс збыльмөдысяскөд либө өтув збыльмөдысяскөд, а сідзжө босьтөны дінмуса проектной офислыс заключение.

Дінмуса проектной офислыс заключениесө дасьтөны методика боксянь индөдыяс (рекомендацияс) серти.

Дінму проектлыс паспорт вежөм вылө запроссьо ыстөны Öтйөза-экспертной советө видлалөм вылө да проектөн юрнуөдысьлөн помшуөм серти заключениесө дасьтөм вылө.

Дінму проектлыс паспорт вежөм вылө запрос вылө Öтйөза-экспертной советлыс заключениесө босьтны оз ков сэк, кор сійөс лөсьөдөма национальной да федеральной проектяслөн паспортяслөн, проект збыльмөдөм вылө урчитөм сьөмкуд ассигнованиелөн өтувья йөрышлөн параметрьяс серти, а сідзжө сэк, кор вежөны дінму проектлөн командаө пырысяссьо.

Дінму проектлөн паспортө дінму проектлөн йөзлы төдчана бөртасьясөдз, петкөдласьясөдз воөдчан, сылыс могыяс вөчан, сійөс збыльмөдан кадколастьяс, сьомён могмөдан йөрышьяс да өшмөсяс, сылыс кураторөс, юрнуөдысьөс вежан юкөнын вежсьомьяссьо пыртөны федеральной проектлөн паспортө лөсялана вежсьомьяс пыртөм бөрын.

5.5.8. Коми Республикаса колана олөмө пөртыс власьт органьяс, Коми Республикаын меставывса асвеськөдлан органьяс, мукөд канму орган да организация видлалөны дінму проектлыс паспорт, верктуя дінму проектлыс (проектьясса уджтаслыс) паспорт вежөм вылө запросьяссьо налөн воан лунсянь 5 уджалан лун чөжөн.

Дінму, верктуя дінму проектлыс (проектьясса уджтаслыс) паспорт вежөм вылө запрос вылө Öтйөза-экспертной советлыс заключениесө дасьтөны сылөн воан лунсянь 5 уджалан лун чөжөн.

Дінму, верктуя дінму проектлыс (проектьясса уджтаслыс) паспорт вежөм вылө запрос вылө дінмуса проектной офислыс заключениесө сылөн заключение вылө воан лунсянь 5 уджалан лун чөжөн дасьтөны сөгласуйтөм йылыс юөркөд да Öтйөза-экспертной советлөн заключениекөд өтлаын.

5.5.9. Вензьомьяссьо, кутшөмьяс артмисны дінму проектлыс паспорт, верктуя дінму проектлыс (проектьясса уджтаслыс) паспорт вежөм вылө запроссьо сөгласуйтигөн, видлалө да бырөдө лөсялана проектной комитет (дінму проект серти) либө куратор Коми Республикаса колана олөмө пөртыс власьт органьяслөн, Коми Республикаын меставывса

асвеськӧдлан органъяслӧн, мукӧд канму органлӧн да организациялӧн пырӧдчигӧн.

5.5.10. Дінму проектлысь (проектъясса уджтаслысь) паспорт вежӧм вылӧ сӧгласуйтӧм запроссӧ проектӧн юрнуӧдысь проектной комитетлӧн заседание лунӧдз 5 уджалан лунысь оз сӧрджык сетӧ проектной комитетӧ.

5.5.11. Верктуя дінму проектлысь (проектъясса уджтаслысь) паспорт вежӧм вылӧ сӧгласуйтӧм запроссӧ проектӧн юрнуӧдысь Советса президиумлӧн заседание лунӧдз 5 уджалан лунысь оз сӧрджык сетӧ Советлӧн президиумӧ.

5.5.12. Дінму проектъяслысь паспортъяс, верктуя дінму проектъяслысь (проектъясса уджтасъяслысь) паспортъяс вежӧм вылӧ ӧта-мӧдкӧд йитчӧм запросъяссӧ проектной уджӧ лӧсялана пырӧдчысьяслы колӧ видлавны да вынсьӧдны ӧти кадӧ.

5.5.13. Дінмуса проектной офис анализируютӧ юӧрсӧ, мый эм дінму, верктуя дінму проектлысь (проектъясса уджтаслысь) паспорт вежӧм вылӧ запросын, сылӧн збыльлун, выльлун да тырвыйӧлун серти.

5.5.14. Проектной комитет видлалӧ дінму проектлысь (проектъясса уджтаслысь) паспорт вежӧм вылӧ воӧм запроссӧ дінмуса проектной офислӧн да Ӧтйӧза-экспертной советлӧн заключенияскӧд (эмӧсь кӧ) ӧтлаын да примитӧ татшӧм помшуймъяс пиысь ӧтиӧс:

а) дінму проектлысь (проектъясса уджтаслысь) паспорт вежӧм вылӧ запроссӧ ошкӧм йылысь;

б) дінму проектлысь (проектъясса уджтаслысь) паспорт вежӧм вылӧ запроссӧ бурмӧдны коланлун йылысь;

в) дінму проектлысь (проектъясса уджтаслысь) паспорт вежӧм вылӧ запросын ӧткажитӧм йылысь да проектлӧн паспортӧ вежсьӧмъяс пыртны ковтӧмлун йылысь.

Проектӧн юрнуӧдысь вермӧ выль пӧв сетны дінму проектлысь (проектъясса уджтаслысь) паспорт вежӧм вылӧ запроссӧ проектной комитетӧн видлалӧм вылӧ лоӧмторъяссӧ бырӧдӧм бӧрын, кутшӧмъяс лоисны дінму проектлысь (проектъясса уджтаслысь) паспорт вежӧм вылӧ запроссӧ бурмӧдны коланлун йылысь проектной комитетлӧн помшуймлы подулӧн.

5.5.15. Дінму проекта (проектъяслӧн уджтасса) кураторлӧн помшуйм серти проектлысь паспорт вежӧм вылӧ запроссӧ вермӧны видлавны проектной комитетлӧн заседание дырйи дінмуса проектной офислӧн заключениетӧг проектной комитетлӧн заседаниеса сӧрнигижӧдын лӧсялана заключениелӧн абутӧмлун йылысь да сылӧн абутӧмлунлӧн помкаяс йылысь юӧрсӧ петкӧдлӧмӧн.

5.5.16. Проектной комитетӧн дінму проектлысь (проектъясса уджтаслысь) паспорт вежӧм вылӧ запроссӧ ошкӧм йылысь помшуйм примитӧм бӧрын проектлысь паспорт вежӧм вылӧ запроссӧ сетӧны Советлӧн президиумӧн видлалӧм вылӧ.

5.5.17. Дінму проектлысь (проектъясса уджтасяслысь) паспорт вежѳм вылѳ запрасяссѳ, кутшѳмьясѳс ошкѳма проектной комитет, Сѳветлѳн президиумѳ сетѳны проектясѳн юрнуѳдысяс.

Дінму, верктуя дінму проектяслысь (проектъясса уджтасяслысь) паспортяс вежѳм вылѳ ѳта-мѳдкѳд йитчѳм запрасяссѳ, кутшѳмьясѳс дасѳтѳма дінму, верктуя дінму проектяс (проектъясса уджтасяс) збыльмѳдѳмсѳ сѳмѳн могмѳдѳм вылѳ урчитѳм сѳмкуд ассигнование юкѳнын Коми Республикаса республиканской сѳмкудлѳн ѳтувья сѳмкуд росписѳ вежсѳмьяс пыртѳм йылысь помшуйѳмьяс примитѳм могысь, сетѳны Сѳветса президиумѳ ѳти кадѳ, медым найѳс ѳтлаын видлавны да вынсьѳдны.

5.5.18. Сѳветса президиумлысь заседание дасѳтѳгѳн, кѳнѳ кѳсйѳны видлавны дінму, верктуя дінму проектлысь (проектъясса уджтаслысь) паспорт вежѳм вылѳ запросѳ, дінмуса проектной ѳфис коланлун дырйи корѳ Коми Республикаса олѳмѳ пѳртысь власѳт органьяслысь, Коми Республикаын меставывса асвесѳкѳдлан органьяслысь, мукѳд канму органлысь да организациялысь юѳр, медым дасѳтыны Сѳветса президиумлѳн заседание кежлѳ справочной да мукѳд материал.

5.5.19. Дінму, верктуя дінму проектлысь (проектъясса уджтаслысь) паспорт вежѳм вылѳ запрос видлалан бѳртасяс серти Сѳветса президиум примитѳ татшѳм помшуйѳмьяс пиысь ѳтиѳс:

а) дінму, верктуя дінму проектлысь (проектъясса уджтаслысь) паспорт вежѳм вылѳ запросѳ вынсьѳдѳм йылысь;

б) дінму, верктуя дінму проектлысь (проектъясса уджтаслысь) паспорт вежѳм вылѳ запросѳ бурмѳдны коланлун йылысь;

в) дінму, верктуя дінму проектлысь (проектъясса уджтаслысь) паспорт вежѳм вылѳ запросын ѳткажитѳм йылысь ѳткажитан помкаяссѳ индѳмѳн.

Лѳсялана проектѳн юрнуѳдысь вермѳ выль пѳв сетны дінму, верктуя дінму проектлысь (проектъясса уджтаслысь) паспорт вежѳм вылѳ запросѳ Сѳветса президиумѳн видлалѳм вылѳ лоѳмторьяссѳ бырѳдѳм бѳрын, кутшѳмьяс лоисны дінму, верктуя дінму проектлысь (проектъясса уджтаслысь) паспорт вежѳм вылѳ запросѳ бурмѳдны коланлун йылысь Сѳветса президиумлѳн помшуйѳмлы подулѳн.

5.5.20. Дінму, верктуя дінму проектяссѳ (проектъясса уджтасяссѳ) колѳ быд во выльмѳдны да планируйтны локтан финансѳвой во вылѳ.

Дінму да верктуя дінму проектяссѳ (проектъясса уджтасяссѳ) быд во выльмѳдѳны да планируйтѳны локтан финансѳвой во вылѳ дінму, верктуя дінму проектлѳн (проектъясса уджтаслѳн) паспортѳ вежсѳмьяс пыртѳм вылѳ урчитѳм пѳрадокын.

Тайѳ пунктса медшѳр могьяс вылѳ дінму, верктуя дінму проектлысь (проектъясса уджтаслысь) паспорт вежѳм вылѳ запросѳ помалѳны вынсьѳдны локтан финансѳвой во да планѳвой период вылѳ Коми Республикаса республиканской сѳмкуд йылысь Коми Республикаса

оланпас урчитом пöрадoкын примитом бöрын 30 календарнöй лунысь оз сёрджык.

VI. Дінму да верктуя дінму проект (проектъясса уджтас) помалом

6.1. Дінму да верктуя дінму проектсö (проектъясса уджтассö) помалöны:

а) план серти – йöзлы тöдчана бöртасьясöдз воöдчöм (дінму проектъяс серти), проектлысь могьяс збыльмöдöм, сылөн петкöдласьясöдз воöдчöм бöрын;

б) кадысь водз – проектнöй комитетөн (дінму проектъяс серти) либö Сöветса президиумөн лöсялана помшуом примитигөн.

6.2. Дінму, верктуя дінму проект (проектъясса уджтас) помалигөн лöсялана проектөн юрнуöдысь бöрья контролнöй лоомтор лунсянь 15 уджалан лун чöжөн дасьтö проект збыльмöдöмсö помалом йылысь отчёт да сöгласуйтö сійöс дінмуса проектнöй офискöд, а сідзжö босьтö Öтйöза-экспертнöй сöветлысь заключение.

6.3. Верктуя дінму проект збыльмöдны помалом йылысь отчётсö быть колö сöгласуйтны Коми Республикаса канму уджтас кывкутöмөн збыльмöдыськöд, мый серти татшöм проектсö збыльмöдöны.

6.4. Дінму проектөн (проектъясса уджтасөн) юрнуöдысь сетö проектнöй комитетö дінмуса проектнöй офислөн да Öтйöза-экспертнöй сöветлөн заключениеяскöд öтлаын проект збыльмöдöм йылысь сöгласуйтöм кывкöрталана отчёт.

6.5. Верктуя дінму проектөн (проектъясса уджтасөн) юрнуöдысь сетö Сöветса президиумö дінмуса проектнöй офислөн да Öтйöза-экспертнöй сöветлөн заключениеяскöд öтлаын проект збыльмöдöм йылысь сöгласуйтöм кывкöрталана отчёт.

6.6. Дінмуса проектнöй офис прöверитö да йитö проектъясö пырöдчысьясөн дінму да (либö) верктуя дінму проектъяс (проектъясса уджтасьяс) збыльмöдöм йылысь юöрсö.

6.7. Проектнöй комитет видлалö дінму проект (проектъясса уджтас) збыльмöдны помалом йылысь отчётсö да примитö:

а) проект збыльмöдны помалом йылысь отчётсö вынсьöдöм йылысь помшуом;

б) проект збыльмöдны помалом йылысь отчётсö бурмöдны коланлун йылысь помшуом сійöс бурмöдан кадколастсö индöмөн.

6.8. Проектөн юрнуöдысь сетö дінму проект збыльмöдны помалом йылысь ошкöм отчётсö Сöветса президиумөн видлалом вылö.

6.9. Дінму, верктуя дінму проект (проектъясса уджтас) збыльмöдны помалом йылысь отчётсö видлалом бöрын Сöветса президиум примитö:

а) проект збыльмöдны помалом йылысь отчётсö вынсьöдöм да проектсö тупкöм йылысь помшуом;

б) проект збыльмөдны помалом йылысь отчётсö содтöд бурмөдны коланлун йылысь сійöс бурмөдан кадколастсö индөмөн да пасйөдьяссö бырөдөм бöрын Сöветса президиумлөн заседание дырйи выль пöv видлалөм йылысь помшүөм.

6.10. Дінму проектсö помалігөн дінму проектөн юрнуөдысь донъялö дінму проектлөн йөзлы тöдчана бöртасьясöдз воөдчөмсö, могьяс, петкөдласьяс, мероприятияяс (бöртасьяс) збыльмөдөмсö (наөдз воөдчөмсö), Россия Федерацияса сьомкуд системаса сьомкуд сьомөн, мый веськөдöма дінму проект збыльмөдөм вылө, вöдитчан окталунсö.

Сэк, кор колö, вöзйöны мукöд дінму проект, кутшöмьясöс веськөдöма федеральнöй проектлөн йөзлы тöдчана бöртасьясöдз да петкөдласьясöдз воөдчөм вылө.

Веркутя дінму проект (проектьясса уджтас) помалігөн проектөн юрнуөдысь донъялö проектлөн да Коми Республикаса канму уджтаслөн, мый серти сійöс збыльмөдöны, медшөр могьясöдз, петкөдласьясöдз, бöртасьясöдз воөдчөмсö да могьяс збыльмөдөмсö, Россия Федерацияса сьомкуд системаса сьомкуд сьомөн вöдитчан окталунсö, мый веськөдöма проект (проектса уджтасьяс) збыльмөдөм вылө.».